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Abstrakt 
 
Disertační práce Nákladový model životního cyklu bytového domu zahrnuje proces 
modelování od jeho definování v teoretické úrovni až po jeho testování pro praktické využití, 
měření jeho chyby a vypovídací schopnosti. Cílem je sestavit model pro simulace cen 
bytových domů ve fázi jejich pořízení a následně pro simulaci nákladů životního cyklu při 
předem definovaných podmínkách. Metodou pro tvorbu modelu bude stanovení vhodného 
reprezentanta, nastavení vstupních parametrů a definování podmínek za jakých bude 
fungovat. Posledním krokem bude otestovat vytvořený model a zjistit jeho chyby. Sestavení 
modelu bude vycházet z matematicko – statistických metod. Další výzkumnou metodou bude 
vytvoření několika případových studií, které budou nákladový model dále upravovat 
a rozšiřovat jeho využitelnost.  
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Nákladový model, modelování a simulace, náklady životního cyklu budovy, rozpočet 
bytového domu, materiálové substituce, funkční díl 
 
Abstract 
 
Doctoral thesis Life cycle cost model of an apartment building includes the process of 
modeling, starting with the theoretical definition and ending up with testing it for practical 
usage, the error measurement and its recalling abilities. The aim is to construct a model for 
simulating the life cycle costs of an apartment building during the phase of purchasing it 
followed with the simulation of life cycle costs having the conditions defined in advance. The 
method of the model construction shall be found in stating an appropriate representative, 
setting the entrance parameters and defining the condition under which it is supposed to work. 
The last step is to test the created model in order to find possible mistakes. Mathematically-
statistical methods shall be used for setting the model. Another researching method comprises 
of creating several exemplary studies which shall correct the costs model and expand its 
applicability.  
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Úvod 
 
Disertační práce Nákladový model životního cyklu bytového domu zahrnuje proces 
modelování od jeho definování a vymezení postupů modelování v teoretické úrovni až po 
jeho testování pro praktické využití a měření jeho vypovídací schopnosti. V  úvodní části 
budou definovány základní pojmy a bude přiblížena problematika modelu a modelování. 
Teoreticky budou řešeny pojmy matematického a ekonomického modelu, vytvoření modelu 
a modelování a také principy a metodologie simulování. Pro uvedení do problematiky budou 
rovněž popsány termíny stavební a funkční díl a jedna kapitola se bude věnovat životnímu 
cyklu stavebního díla.  
 
Cílem praktické části bude sestavit model pro simulace cen bytových domů ve fázi jejich 
pořízení a následně pro simulaci nákladů životního cyklu při předem definovaných 
podmínkách. Metodou pro tvorbu modelu bude stanovení vhodného reprezentanta, nastavení 
vstupních parametrů a definování podmínek za jakých bude fungovat. Posledním krokem 
bude vytvořený model otestovat pro zjištění jeho chyby. Sestavení modelu bude vycházet 
z matematicko – statistických metod. Vytvořený nákladový model bude reprezentantem 
bytového domu, který umožní kombinací jednotlivých vstupů sledovat vliv na cenu pořízení 
a na náklady životního cyklu. Model by měl zohlednit několik faktorů, a to stavebně 
technické vlastnosti bytového domu, životnost jeho funkčních dílů a náklady na opravy za 
dobu životnosti. Předpokladem bude nashromáždění kvalitních vstupních údajů a případových 
studií s dostatečným teoretickým základem. 
 
Vstupní údaje pro výpočty budou zajištěny z reálných hodnot stavebních objektů 
vybavených dokumentací odpovídající nárokům na projektovou dokumentaci při přípravě 
stavebního díla ve fázi podkladů ke smlouvě o dílo, nebo ve fázi jeho realizace. Pro výpočty 
bude vybraný vhodný software, který vyplyne z testování dostupných programů. Pro ocenění 
ve fázi pořízení jsou to programy pro rozpočtování ve stavebnictví a dostupné na současném 
trhu, pro simulování nákladů životního cyklu to bude software, který je výstupem 
z výzkumného záměru VVZ MSM 0021630511[19]. Variantní řešení budou substituce 
vybraných materiálů. Bude se jednat o materiály, které ovlivňují dlouhodobou životnost 
stavebního díla. Z analýzy získaných výsledků bude možné vyhodnotit vliv předem 
nadefinovaných podmínek na cenu pořízení stavebního díla a v návaznosti i na náklady jeho 
životního cyklu. Výstupy z nákladového modelu mohou být podkladem pro rozhodování o 
investičních nákladech a jejich rozložení v čase v návaznosti na stavebně technické vlastnosti 
a na ekonomické podmínky stavebního díla, v tomto případě reprezentanta bytového domu. 
 
Model umožní simulace pořizovací ceny bytového domu a v porovnání s rozpočtovými 
ukazateli promítne v širším rozsahu specifika stavebně technického charakteru objektu. Ve 
výsledku vedle pořizovací ceny vykazuje i stavebně ekonomické informace. Tyto údaje slouží 
dále pro výpočet nákladů životního cyklu při předpokládaných životnostech jednotlivých 
funkčních dílů a následně pro propočty efektivnosti vložené stavební investice. Může být 
nástrojem pro uživatele při rozhodování v alternativním stavebně technickým řešením 
s ekonomickým vyhodnocením. 
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Další výzkumnou metodou, použitou v této disertační práci, bude vytvoření několika 
případových studií, které budou nákladový model dále upravovat a rozšiřovat jeho 
využitelnost.  
 
První případová studie hledá vhodný způsob stanovení reprezentanta pro sestavení modelu. 
Vstupními údaji pro stanovení reprezentanta budou rozpočty bytových domů obdobného 
konstrukčně-materiálového a dispozičního řešení. Rozpočty budou přepracovány do pevné 
struktury ze stavebních dílů a následně převedeny do funkčních dílů pro výpočet nákladů 
životního cyklu stavebního díla. Srovnány budou rozpočty se shodným konstrukčním 
systémem a obdobným nosným materiálem. Vybíráno bude rovněž mezi rozpočty podobného 
objemu tedy budovy tří až pěti podlažní s dvaceti až padesáti byty. Rozpočty jsou určeny 
celkovou cenou, rozpočtovým ukazatelem, počtem podlaží a bytů, obestavěným prostorem, 
zastavěnou a užitnou plochou. Konstrukční systém u všech objektů je zděný z cihelných 
tvárnic. 
 
Druhá případová studie řeší vliv ceny a kvality materiálu na cenu a technické vlastnosti 
stavebního díla. Na této případové studii lze měřit rozsah těchto vlivů ve variantních řešeních. 
Problematika se dotýká náročnosti výběru vhodného stavebního materiálu při návrhu 
a realizaci stavby bytového domu. Na trhu je velké množství výrobků, které se mnohdy liší 
nepatrně cenou a některými technickými vlastnostmi. Studie pojednává o možnostech 
substituce materiálů, které ovlivňují dlouhodobou životnost stavebního díla. Varianty 
a porovnání budou zohledňovat cenu, stavebně-technické vlastnosti a pracnost technologie 
použitého materiálu. 
 
Třetí případová studie stanovuje náklady životního cyklu funkčních dílů, které tvoří 
konstrukce s tepelnou ztrátou, s využitím substituce materiálů. V současnosti je aktuální 
problematika řešení tepelné ochrany budov, proto se studie zaměří na konstrukce, kde může 
docházet k tepelným ztrátám. Výpočet bude proveden na konkrétní stavbě s využitím 
substituce materiálů, které ovlivňují dlouhodobou životnost stavebního díla. Varianty 
a porovnání budou zohledňovat cenu, stavebně-technické vlastnosti a náklady životního cyklu 
stavby.  
 
Čtvrtá případová studie porovnává varianty substituce materiálu ve výpočtu nákladů životního 
cyklu bytového domu. Každá stavba a její jednotlivé prvky přirozeně stárnou, rychlost 
a rozsah opotřebení ovlivňuje kvalita provedení a také samotné užívání, tedy míra oprav 
a vnější faktory jako klimatické podmínky. Každá budova se opotřebovává rozdílně, proto 
nelze stanovit přesně finanční náročnost údržby a provádění oprav. Na trhu je velké množství 
výrobků, které se mnohdy liší nepatrně cenou a některými technickými vlastnostmi. Výpočet 
bude proveden na konkrétní stavbě s využitím substituce materiálů, které ovlivňují 
dlouhodobou životnost stavebního díla. Varianty a porovnání budou zohledňovat pořizovací 
cenu a náklady životního cyklu stavby.  
 
Pátá případová studie popisuje simulaci celkové ceny bytového domu se substitucí 
jednotkových cen vybraných materiálů. V rámci této případové studie bude sledován vliv na 
změnu jednotkové ceny vybraného bytového domu při substituci jednotkových cen materiálů. 
Simulace bude provedena v aplikaci Crystal Ball.  
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Šestá případová studie určuje riziko nedodržení nákladů na realizaci bytového domu. Ve 
stavební výrobě a při výstavbě vzniká mnoho faktorů a jevů, které můžeme označit za 
rizikové. Nejvyšším rizikem u nákladů na stavbu je překročení plánované ceny ve fázi 
pořízení stavebního objektu. Analýza tohoto rizika bude o zjištění pravděpodobnosti 
uskutečnění rizika při použití různých technologií výstavby či různých materiálů a jejich vlivu 
na pořizovací cenu. Riziko se bude měřit podle pravděpodobnosti odchylky, která vznikne od 
výsledku, který očekáváme. Tedy se bude zjišťovat, jaká je pravděpodobnost navýšení 
pořizovacích nákladů při volbě různých materiálů či technologií. 
 
Sedmá případová studie porovnává vliv vstupů na náklady bytového domu. Vstupní hodnoty 
budou jednotkové ceny materiálů, které ovlivní celkovou cenu bytového domu. Studie bude 
vycházet z předpokladu, že se jednotková cena může lišit v rozsahu ±10%. Vstupem pro 
simulaci bude průměr z intervalu hodnot a směrodatná odchylka, které určují normální 
rozdělení funkce. Pro komparaci vlivu těchto vstupů, budou postupně přidávány proměnné 
a bude sledován celkový vliv na cenu bytového domu. 
 
Výstupem této práce by měl být funkční a přehledný model, který bude jednoduchým 
způsobem počítat neznámou hodnotu jeho celkové ceny na pořízení s pomocí substituce 
materiálů či technologií v předinvestiční fázi. Cílem bude minimalizovat jeho chybu 
a vytvořit ho v software dostupném širší veřejnosti.  
 
Hypotéza disertační práce 
 
Hypotézou disertační práce je vhodnost sestaveného nákladového modelu pro simulace 
výpočtu pořizovací ceny a nákladů životního cyklu. Modelováním bude umožněno 
porovnávat jednotlivé vstupy a vliv na cenu stavebního díla v počátečních nákladech i 
nákladech vznikajících v průběhu užívání stavby. Předpokladem je nashromáždění kvalitních 
vstupních údajů a případových studií s dostatečným teoretickým základem. Cílem je 
nákladový model sestavený jako nástroj pro rychlé ocenění stavebního objektu v etapě jeho 
přípravy s podmínkou eliminovat chybu na maximální hodnotu 5%. 
 
Současný stav řešené problematiky 
V současnosti je jediných prostředkem pro rychlé zjištění orientační ceny stavebního objektu 
ve fázi před jeho realizací rozpočtový ukazatel. Tento ukazatel je základním prvkem pro 
prvotní výpočet ceny staveb zatříděných do Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO). 
Rozpočtový ukazatel vychází z realizovaných stavebních objektů a obsahuje pouze základní 
rozpočtové náklady. Měrnou jednotkou u bytových domů je množství m3 obestavěného 
prostoru. Ukazatel udává hodnotu v Kč/m3 a jeho přesnost vychází z minimálních údajů o 
stavbě, proto je nutné k němu přistupovat jako k informativní veličině. Odchylka od skutečné 
budoucí ceny se odhaduje na ±15 %, ale může dosáhnout hodnoty až 25 % v závislosti na 
technické a technologické náročnosti konkrétní stavby a standardu jejího vybavení. 
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1 Definice základních pojmů 
1.1. Definice modelu a modelování 
 
Pro stanovení ekonomického či matematického modelu je potřeba si prvotně definovat 
samotný model a postup modelování. Model znázorňuje napodobeninu systému jiným 
systémem a modelování pak představuje tvorbu modelů těchto systémů. V podstatě se jedná o 
konkrétní cílevědomou činnost, která slouží k získávání informací o jednom systému za 
pomocí systému druhého – modelu. Pro získání znalostí o systému musíme využít simulace, 
kdy experimentujeme s modelem tohoto systému. Modelování je často používaná metoda, ale 
využívat ji můžeme pouze v případě, kdy modelujeme něco, co známe a dokážeme to popsat. 
Sestavený model pak reprezentuje naše znalosti. Samotné studium modelů je velice užitečné, 
zejména v případě, kdy nám sestavení modelu umožní odvodit nedokazatelnosti jiných tvrzení 
či teorií. 
 
Důležité je předem určit, k čemu samotný model bude sloužit. Účely modelování jsou různé, 
v podnikové praxi může být například cílem zkoumání napodobit chování určitého jevu. 
Modelovaný systém se zachytí pomocí počítačového modelu, kdy máme možnost jej dále 
sledovat a upravovat. Modelování reálných systémů je velice složité a mnohdy ani nemusí 
postihnout skutečnost, proto je třeba provádět množství doprovodných experimentů, kterými 
doplňujeme veličiny modelu. Modelování však nemusí řešit pouze problémy z praxe, ale 
slouží také ke zkoumání nejrůznějších pokusů, výzkumů či sociálních jevů. 
 
V praxi představuje modelování zjednodušení zkoumání reálného jevu či předmětu; například 
při testování únosnosti navrhovaného mostu si nejprve před jeho postavením vytvoříme jeho 
zmenšený model, který namáháme uvažovaným zatížením. Nebo například chování nového 
typu letadla zkoušíme na jeho zmenšenině, než vytvoříme skutečný stroj. V ekonomii nám 
pak modelování může zjednodušit práci s velkým množstvím dat nebo usnadnit rozhodování 
před zahájením nových postupů nebo teorií. Modelovat lze ve více vědních disciplínách, pro 
potřeby této práce si stanovíme model matematický a na jeho základě model ekonomický. 
 
1.1.1.  Matematický model 
 
Matematický model je abstraktní model, který využívá matematické řeči k popsání chování 
určitého systému. Matematický model využíváme ve více odvětvích, jako například 
přírodních vědách, inženýrských disciplínách, nebo také společenských vědách, kam řadíme i 
ekonomii. Každý matematický model zachycuje reálné jevy jen ve zjednodušené formě. 
Výsledkem matematického modelu je však určitá přesná hodnota. Matematické modelování 
představuje zkoumání vnějšího světa za pomoci matematického modelu. Sestavení tohoto 
modelu je první fází, následuje řešení matematických úloh a srovnání výsledků těchto úloh 
a poslední fází je pak rozhodnutí, zda tento model vyhovuje. 
Pro sestavení matematického modelu je nutné znát veškerá fakta a pravidla zkoumaného jevu 
v takové míře, aby bylo umožněno vystihnout tyto zákonitosti dostupnými matematickými 
prostředky. Modelováním ale získáme možnost porozumět zkoumaným jevům, předpokládat 
výsledky a pak je následně dokázat ovlivňovat a opravovat. Pro úspěšné vytvoření a využití 
modelu je nezbytné mít předem stanovený cíl, pochopit samotný problém a mít kvalitní 
vstupní údaje.            
[1]     
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1.1.1.1. Matematický model v ekonomii 
 
Při modelování je mnohdy těžké určit, kde končí matematika a kde začíná aplikace 
matematiky v ekonomii. Používání matematiky v ekonomii má své výhody stejně jako 
nevýhody. Výhodou může být skutečnost, že je matematika srozumitelná všem národům 
hovořících různým jazykem. Jako nevýhoda pak vystupuje fakt, že matematika může snadno 
převládnout nad ekonomií a ta potom hraje pouze pomocnou úlohu.  
 
Mezi ekonomickým a matematickým modelem existují určité souvislosti, mezi které 
například patří: 
 
- Činnosti v ekonomickém modelu se shodují s proměnnými v modelu matematickém 
- Činitelé v ekonomickém modelu se shodují s vlastním omezením v modelu 
matematickém 
- Cíl v ekonomickém modelu odpovídá účelové funkci v modelu matematickém 
[1] 
 
1.1.1.2. Klasifikace prostředků matematického modelování v ekonomii 
 
Pro sestavení matematického modelu v ekonomii je k dispozici množství matematických 
prostředků, které jsou upraveny pro potřeby specifických ekonomických úloh. Tyto 
prostředky můžeme rozdělit do několika třídících kriterií. 
 
1.1.1.3. Třídění matematických modelů v ekonomii 
 
Dle povahy předpokládaných vztahů mezi veličinami: 
- Deterministický 
Model, který nevyužívá pravděpodobnost, neuvažuje s náhodnými vlivy v modelovém 
systému 
- Stochastický 
Model, který z velké části obsahuje pravděpodobnostní popis náhodných veličin 
působících na modelový systém 
 
Dle ohledu na vývoj v čase: 
- Dynamický 
Vývoj v čase je rozhodující 
- Statický 
Vývoj v čase je zanedbatelný 
 
Dle účelu: 
- Optimalizační 
- Strukturální 
- Rizikové 
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Dle povahy zkoumaného předmětu: 
- Z mikroekonomie 
Modely určené pro podnikové prostředí, též označovány jako modely mikrosféry 
- Z makroekonomie 
Modely na úrovni celého národního hospodářství, též označováno jako modelování na 
makroúrovni 
[1] 
1.1.2. Ekonomický model 
 
Ekonomický model vyjadřuje vztahy mezi vybranými veličinami. Tyto vztahy mezi 
zvolenými proměnnými umožňují pochopení základních ekonomických jevů a vztahů mezi 
nimi. Pokud v modelu určíme všechny tyto složky, můžeme je následně identifikovat a začít 
s jeho sestavováním. 
 
Ekonomický model představuje v podstatě slovní zadání problému, který především obsahuje: 
 
- Činnosti – popisuje činnosti nebo výrobní procesy, které v systému probíhají 
- Činitelé, podílející se na činnosti 
- Cíl, např. minimalizace či maximalizace určité veličiny 
 
[4] 
 
1.2. Matematické modelování a výpočetní technika 
 
Matematické modelování vznikalo již v době, kdy ještě neexistovaly žádné programovatelné 
počítače. Použití počítačů pro řešení úloh z oblasti ekonomie je známo až od druhé poloviny 
minulého století, kdy se začala postupně rozvíjet výpočetní technika. V té době byly již také 
formulovány základní disciplíny, na kterých je matematické modelování založeno. Nástup 
a rozvoj techniky znamenal v této oblasti významný převrat. Nástupem počítačů se posílila 
úloha optimalizačních modelů, které bylo možné sestavit více s ohledem na podstatu 
problému a méně s ohledem na výpočetní úsilí potřebné k jejich řešení. Počítače rovněž 
umožnily sestavit podklady o reálných ekonomických systémech.  
[1] 
 
Některé ekonomické systémy mohou být natolik složité, že při vytvoření modelu zjistíme, že 
jej nelze vyřešit ani s využitím nejlepší výpočetní techniky. Již při sestavování modelu je 
proto nutné určit celkový objem výpočtů, které bude nutné při realizaci vyřešit.  
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Případy využití počítačů pro modelování systémů: 
- Neexistuje-li jasná matematická formulace problému, či neznáme analytické modely 
pro řešení matematického modelu 
- Je-li pro analytické metody potřeba takové zjednodušující předpoklady, že je nelze pro 
daný model přijmout 
- Je-li analytický model dostupný pouze teoreticky a praktické řešení je obtížné či 
zdlouhavé, takže je jednodušší vyřešení modelu na počítači 
- Je-li potřeba modelovat historii procesu v časovém intervalu za účelem odhadu 
některých parametrů 
- Je-li modelování na počítači jedinou možností pro získání výsledků před obtížným 
modelováním ve skutečném prostředí 
- Je-li třeba pro zkoumání systému měnit časové měřítko, modelování na počítači nám 
umožní urychlení nebo zpomalení příslušného děje 
[2] 
1.2.1. Fáze procesu modelování na počítači 
 
- Vytvoření abstraktního modelu (formováním účelového a zjednodušeného popisu 
zkoumaného systému) 
- Vytvoření simulačního modelu (zapsáním abstraktního modelu formou programu) 
- Simulace (testování modelu na počítači)  
 
1.2.1.1. Vytvoření abstraktního modelu 
 
Tvorba abstraktního modelu představuje formulaci zjednodušeného popisu systému 
odvozujícího se od všech skutečností důležitých vzhledem k cíli a účelu modelu. Základem 
procesu je identifikace vhodných součástí, které ovlivňují efektivnost systému a rozhodnutí, 
zda budou tyto složky součástí systému nebo jeho okolí.  
 
Třídy modelu dle jeho cíle a účelu: 
- Vyhodnocení (Určení, zda je navržený systém vhodný v absolutním smyslu) 
- Srovnání (Porovnání chování systému vzhledem k jeho alternativním složkám) 
- Predikce (Vyhodnocení chování systému za konkrétních podmínek) 
- Analýza citlivosti (Určení nejvýznamnější parametry pro činnost systému) 
- Optimalizace (Nalezení takové kombinace parametrů, které povedou k nejlepšímu 
účinku systému) 
- Funkcionální vztahy (Objevení povahy a účinku jednotlivých závislostí mezi 
parametry) 
 
1.2.1.2. Vytvoření simulačního modelu 
 
Simulační model je abstraktní model zapsaný v programovacím jazyce. V současnosti existuje 
množství speciálních programovacích simulačních jazyků, které usnadňují popis jednotlivých 
složek modelu, jejich chování, propojení a snadnější zápis.  
[4] 
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1.3. Simulace 
 
Simulací rozumíme napodobení chování reálného systému prostřednictvím modelu, pro 
složité dynamické systémy s mírou nejistoty, kde nelze řešit matematický model analytickým 
způsobem. Slovo simulace pochází z latinského Simulare tedy napodobení. Principem 
simulace je sestavení modelu reálného systému. Proces simulace pak představuje opakované 
řešení modelu. V současnosti je tento model programem pro počítač, v některých případech 
dokonce nepřipadá v úvahu jiné řešení než pomocí využití výpočetní techniky, například při 
modelování systémů studovaných společenskými vědami. Simulace je užitečný způsob jak 
prověřit plánované systémy před jejich realizací. Před zahájením samotné simulace je potřeba 
si jasně definovat cíl, kterého chceme dosáhnout. 
 
Základní typy informací, s kterými simulační model pracuje: 
- Poznatky o modelu (základní teorie systému, předchozí zkušenosti,…) 
- Data, která popisují chování modelu 
 
Simulační model je tedy vyjádřen deduktivně (z teorie a poznatků), tak induktivně (z dat). 
Výsledkem této činnosti jsou opět data, z kterých nové poznatky zjistíme induktivně.  
 
 
1.3.1. Princip a metodologie simulace 
 
- Definování problému 
stanovení účelu simulace 
- Sestavení simulačního modelu 
izomorfní vztah s abstraktním modelem 
naplnění modelu daty 
- Zkoušení a verifikace modelu 
porovnání výsledků modelu s realitou 
- Návrh experimentu 
- Provádění experimentu 
- Vyhodnocení výsledků 
záznam průběhu simulace 
vizualizace, animace 
analýza 
porovnání s reálnými daty 
- Realizace          [8] 
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Reálný systém 
Výsledky 
Simulační model 
Experiment 
Abstrakce, modelování 
Simulační běh 
Vyhodnocení 
Změna modelu Interpretace 
 
 
 
Obrázek č. 1 Grafické znázornění principu simulace 
 [online: https://akela.mendelu.cz/~loucka/studium/7sem/SI/__09_Simulace.ppt, 2010] 
 
 
1.3.2. Základní složky simulačních modelů ekonomických systémů 
 
- komponenty 
- proměnné 
- funkční vztahy 
 
Komponenty systému nebo modelu jsou závislé na stupni podrobnosti a účelu modelu. 
Například v modelu podniku jsou jednotlivé komponenty oddělení podniku, v oddělení 
podniku to mohou být útvarové projekty atd. 
 
Proměnné slouží k znázornění propojení jednotlivých komponent, které můžeme dále 
rozdělit: 
- exogenní 
- endogenní 
- stavové 
 
Proměnné jsou závislé na předem definovaném cíli simulovaného modelu. Exogenní 
proměnné nabývají hodnot nezávisle na modelu, jejich hodnota je určena okolními 
vlastnostmi modelu. Ovlivňují chování modelu, ale sami jím nejsou ovlivněny. Hodnoty 
proměnných mohou být předmětem rozhodování. Endogenní proměnné, závislé proměnné, 
obsahují většinu informace, kterou od modelu požadujeme. Jejich hodnoty jsou výsledkem 
působení exogenních a stavových proměnných. Stavové proměnné popisují stav systému nebo 
jeho komponent. Hodnoty jsou závislé na čase. 
 
Funkční vztahy definují způsob vzájemného ovlivňování proměnných.  
 [5] 
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1.3.3. Využití simulačních modelů 
- V operačním výzkumu 
- Modely hromadné obsluhy 
- Zásobovací modely 
- Řízení projektů 
- Rozvrhování výroby 
- V ekonometrii 
- Experimenty s ekonometrickými modely 
1.3.4. Další oblasti využití simulace 
 
- návrh a hodnocení výkonu počítačových systémů 
- návrh a analýza výrobních systémů 
- hodnocení služeb (call centra, fast foods, pošty apod.) 
- zbraňové systémy 
- návrh a provoz dopravních systémů 
- analýza ekonomických a finančních systémů 
- věda (lékařství, chemie, astronomie apod.) 
 
1.3.5. Simulační jazyky: 
 
Simulační modely lze programovat v libovolných programovacích jazycích. V současnosti je 
k dispozici množství simulačních jazyků, které usnadňují a urychlují programování 
simulačního modelu. Mezi nejpoužívanější simulační jazyky patří například SIMULA, 
SIMSCRIPT, GPSS, SIMULING, MATLAB a další.  
[4] 
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1.4. Výstavba a použití simulačního modelu 
 
Formulace problému 
Na začátku simulace je důležité jasně definovat problém, cíle, kterých chceme dosáhnout 
a jaké máme prostředky pro řešení tohoto problému. Prvotní formulace problému se může 
měnit v průběhu a často mění postavení problému, tento musíme zpřesňovat a dále 
vyjasňovat. V této fázi rovněž definujeme zkoumaný systém, určíme jeho prvky a stanovíme 
vazby mezi nimi, které pak musíme respektovat. Důležité je konkretizování cíle. Úkoly mají 
podobu otázek, které bude nutné zodpovědět a podobu hypotéz, které bude třeba ověřit. 
 
Sběr a zpracování dat 
Sběr a zpracování informací hraje při sestavení simulačního modelu důležitou roli. Tuto fázi 
nelze oddělovat ani zjednodušovat, neboť ovlivňuje ostatní části a současně je jimi 
ovlivňována. Zpracování dat může sestávat z následujících bodů: 
- sběr 
- záznam 
- změna 
- přenos 
- manipulace 
- prezentace 
 
Sběr a záznam se provádí většinou současně. Pracujeme-li s větším množstvím údajů, je 
vhodné použít pro záznam výpočetní techniku. Konverse upraví data do vhodné formy 
použitelné pro simulaci. Pokud je místo zpracování odlišné od místa zápisu či vzniku dat je 
nutný přenos. Manipulace představuje kontrolu, redukci, třídění či různé aritmetické a logické 
operace s daty, které slouží k vhodnému přetvoření dat do vhodného tvaru pro účely modelu. 
 
Formulace matematického modelu 
Při tomto úkolu je třeba znát matematiku a statistiku a rovněž mít zkušenosti se studovaným 
systémem. Důležitá je rovněž při řešení problému týmová práce, protože jeden člověk stěží 
dosáhne veškerý soubor znalostí a zkušeností potřebných k navržení matematického modelu. 
Formulace matematického modelu vychází ve stanovení následujících částí: 
komponent modelu 
proměnných (exogenních a endogenních) a parametrů 
funkčních vztahů 
 
Komponenty modelu jsou převážně determinovány podstatou studovaného systému a předem 
stanoveným cílem. Obtížné je určení proměnných, obzvlášť exogenních, které zohledňují 
vazbu na okolí. Málo zakomponovaných vlivů může vést k nereálnosti modelu a naopak příliš 
mnoho může vést ke složitému a nerealizovatelnému modelu. Složitost modelu je důležitá. 
Logicky vyplývá, že ze složitosti ekonomického systému vznikne velmi složitý model 
matematický. Z hlediska složitosti je však nezanedbatelný cíl modelu, sběr a kvalita vstupních 
dat a množství započítaných exogenních proměnných ve vazbě s náklady. Při sestavení 
samotného modelu je třeba uvažovat, zda bude mít model jednorázové využití ve specifických 
podmínkách či zda má model sloužit opakovaně v měnících se podmínkách.  
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Odhad parametrů 
Při formulaci matematického modelu je potřeba odhadnout hodnoty parametrů, které jsou 
v modelu „volné“, na základě dat získaných z reálného systému. Při odhadech využíváme 
metod matematické statistiky, zabýváme se nejen bodovými odhady, ale i jejich spolehlivostí. 
Poté je důležité ověřit, zda navržené rozdělení vystihuje reálná data – přesněji, zda je možnost 
považovat data za výběr z daného rozdělení. Velmi často se využívá testu dobré shody (χ2).  
 
Zhodnocení modelu a odhadu parametrů 
Po odhadu parametrů a specifikaci funkčních vztahů můžeme model realizovat. Ještě ale před 
samotným převedením do programu musíme provést rozbor, abychom zjistili, zda má 
opravdu smysl pokračovat v práci a zda není třeba model pozměnit. Účelné je rovněž zjistit 
zda je model aktuální. Pokud je model proveditelný, provedeme odhad budoucích nákladů na 
dokončení modelu a experimentování na počítači a srovnáme s očekávaným přínosem nebo 
s prostředky, které máme k dispozici. Nevyhovuje-li model některé ze zkoušek, musíme se 
vrátit k předchozím bodům a zkusit model vyřešit jinými metodami. 
 
Programování simulačních modelů 
V minulosti se nabízely dvě důležité otázky před zahájením programování. První otázkou 
byla volba počítače a druhou volba programovacího jazyka. V současnosti však je tato otázka 
zanedbatelná z hlediska dostupné moderní výpočetní techniky, použitelné paměti či rychlosti 
a rovněž nabídka a možnosti programovacích jazyků jsou téměř neomezené.  
 
Ověření správnosti 
Jedná se o ověření matematického modelu, zda vystihuje podstatné části reálného systému ve 
srovnání s cílem, který model sledoval. Dále ověřujeme správnost zápisu matematického 
modelu do simulačního programu. Má-li simulační model obvyklé poslání, je možnost o jeho 
správnosti rozhodnout v okamžiku realizace do praxe.  
 
Navrhování simulačních experimentů 
Navržení simulačního experimentu přestavuje návrh využití programu, kterým realizujeme 
model potřebný pro vyřešení daného problému. Každý konkrétní problém vyžaduje 
individuální přístup. Úkolem teorie navrhování experimentů je eliminace vlivu nežádoucích 
faktorů, které by vedly ke skreslenému pohledu na výsledky působení faktorů, které jsou 
předmětem experimentu. Důležité je rozlišení mezi faktory a proměnnými, které jsou 
výsledkem působení faktorů.  
[4] 
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Obrázek č. 2  Schéma výstavby a použití simulačních modelů    [4] 
 
Formulace problému 
Sběr a zpracování dat 
Formulace matematického modelu 
Odhad parametrů 
Zhodnocení modelu 
a odhadu parametrů 
Vytvoření programu pro počítač 
Ověření správnosti 
realizovaného modelu 
Experimentování s modelem 
Analýza a použití výsledků 
      NE 
      vyhovuje 
ANO 
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1.4.1. Typy simulací 
1.4.1.1. Fyzická simulace 
- simulace s reálnými objekty 
- interaktivní simulace (pokud do ní zasahuje člověk) 
1.4.1.2. Počítačová simulace 
- simulace, která se prování pomocí výpočtů na počítači 
 
 
 
 
Obrázek č. 3  Tři prvky a dva vztahy v procesu simulace      [11] 
 
Základní typy informací, s kterými simulační model pracuje: 
- Poznatky o modelu (základní teorie systému, předchozí zkušenosti,…) 
- Data, která popisují chování modelu 
 
1.4.2. Verifikace a validace simulačních modelů 
 
- Verifikace určuje, zda je realizace modelu na počítači správná, tedy zda operační 
model správně reprezentuje konceptuální model 
- Validace stanoví, zda model korektně nahradí reálný systém 
 
 
 
 
Obrázek č. 4  Proces verifikace a validace při simulaci      [11] 
  
Reálný 
systém 
Operační model 
(počítačový program) 
Konceptuální model 
(koncepční model) 
 
Validace Verifikace 
Reálný 
systém 
Počítač 
Model 
 
Modelování Simulace 
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Možnosti verifikace: 
- Využití principu strukturovaného programování pomocí vývojových diagramů 
- Vytvoření sebe-objasňujícího operačního modelu (komentáře a nápověda) 
- Kontrola počítačového kódu více osobami 
- Kontrola správnosti vložených dat 
- Použití interaktivního spouštěcího programu k ověření správnosti programu 
- Použití animace k odhalení nelogických činností 
Možnosti validace: 
- Vnější validace, kontrola experty z oblasti reálných systémů 
- Analýza citlivosti, hodnocení vstupů a výstupů modelu 
- Test extrémních podmínek – chování modelu při extrémních vstupních datech 
- Validace předpokladů modelu – strukturované předpoklady a předpoklady dat 
- Kontrola konzistence 
- Turingovy testy 
[11] 
1.4.3. Výhody a nevýhody simulace 
 
Výhody: 
- Rychlost, komprese a rozšíření času, zpomalení nebo zrychlení událostí 
- Cena, bezpečnost 
- Porozumění problému, proč se jisté události objevují v systému 
- Prozkoumání možností, možnost modelovat velmi složité systémy 
- Diagnostikování problémů při modelování komplexních systémů 
- Někdy jediná možnost navození situace 
- Možnost představení plánu ve 3D 
 
Nevýhody: 
- Tvorba představuje speciální přípravu, zkušenosti jsou výhodou 
- Horší interpretace výsledků 
- Tvorba a analýza může být někdy časově i finančně náročná 
- Nevhodnost použití, např. když je možné analytické řešení 
[11] 
 
 
1.5. Počítačová simulace 
 
Jde o metodu, která pomocí počítačového modelu umožňuje předvídat chování systému při 
změně vnějších nebo vnitřních podmínek, optimalizovat procesy vzhledem k zadaným 
kritériím a porovnávat mezi sebou různé navrhované alternativy. Jde fakticky o experiment, 
který však provádí počítač, čímž se předejde chybám a vysokým nákladům při zavádění 
nových postupů do praxe.  
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1.5.1. Simulační jazyky 
 
Simulační modely lze programovat v libovolných programovacích jazycích. V současnosti je 
k dispozici množství simulačních jazyků, které usnadňují a urychlují programování 
simulačního modelu. Mezi nejpoužívanější simulační jazyky patří například:  
MATLAB, SIMULINK (www.mathworks.com); 
SIMSCRIPT od CACI Products Company (www.caci.com); 
GPSS/H a SLX od Wolverin Software Corporation (www.wolverinsoftware.com); 
SIMPLE++ od AESOP Corporation (portal.acm.org); 
@RISK od Palisade Corporation (www.palisade.com); 
Crystal Ball od Decisioneering Inc. (www.decisioneering.com); 
Monte Carlo 
[6, 8] 
1.5.1.1. Matlab 
 
MATLAB je programovací jazyk pro vědeckotechnické numerické výpočty, modelování, 
počítačové simulace, analýzu a prezentaci dat. Nástavbou Matlabu je Simulink. MATLAB 
umožňuje snadnou a rychlou práci s maticemi reálných nebo komplexních čísel. Výsledky 
umí graficky znázornit.  
 
 
 
 
Obrázek č. 5  Prostředí MATLABu [http://uprt.vscht.cz/majerova/matlab/] 
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Obrázek č. 6  2D Grafika v MATLABu [http://uprt.vscht.cz/majerova/matlab/]  
 
 
 
 
 
Obrázek č. 7  3D Grafika v MATLABu [http://uprt.vscht.cz/majerova/matlab/] 
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1.5.1.2. Simulink 
 
Simulink je nástavbou MATLABu, který umožňuje simulaci a modelování dynamických 
systémů, který využívá algoritmy Matlabu pro numerické řešení především nelineálních 
diferenciálních rovnic. Poskytuje rychlou a snadnou tvorbu modelů dynamických soustav ve 
formě blokových schémat a rovnic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 8  Schéma struktury systému MATLAB a Simulink     [11] 
 
1.5.1.3. @RISK 
Program @RISK pracuje jako rozšíření Excelu. Filozofie spočívá v tom, že na rozdíl od 
deterministického přístupu jsou zde specifikovány náhodné vstupy definované jako náhodné 
veličiny s určitým rozdělením pravděpodobnosti a s dopředu odhadnutými parametry. 
@RISK nabízí široké spektrum rozdělení náhodných veličin, jak diskrétních, tak spojitých 
a je možné definovat i vlastní empirické rozdělení pravděpodobnosti. K tomu slouží @RISK 
funkce. Aplikací simulace Monte Carlo resp. Latin Hypercube s dostatečným počtem iterací 
se na výstupu získá rozdělení pravděpodobnosti, které je možné popsat distribuční funkcí, 
statistickými charakteristikami, resp. kritickými hodnotami. [http://project.zf.jcu.cz/risk/] 
MATLAB 
SIMULINK 
Rozšíření MATLABu: 
- Překladač MATLABu 
- Knihovna mat. funkcí v C 
jazyce 
- Web Server 
Toolboxy: 
- Řízení systémů 
- Finančnictví 
- Komunikace 
- Identifikace systémů 
- Zpracování obrazů 
- Neuronové sítě 
- Fuzzy logika 
- Optimalizace 
- Zpracování signálů 
- Statistika 
- Symbolická matematika 
- Diferenciální rovnice 
- aj. 
Rozšíření Simulinku: 
- Akcelerátor Simulinku 
- Práce v reálném čase 
- Stateflow 
Bloky nadstavby: 
- Dogotal Signal Processing 
- Návrh nelineárních obvodů 
řízení 
- Komunikace 
- aj. 
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Obrázek č. 9  Náhled na příklad v programu @RISK [www.palisade.com] 
 
1.5.1.4. Crystal Ball 
 
Systém umožňuje vytvářet zprávy shrnující informace o výsledcích simulace a jejich 
vstupních veličinách. V přehledu jsou uvedeny souhrny statistických charakteristik a grafy 
rozdělení pravděpodobnosti zvolených simulovaných veličin, dále poskytuje přehled 
rizikových faktorů projektu. 
 
Základním výstupem systému Crystal Ball jsou grafy rozdělení pravděpodobnosti objektů 
simulace a statistické charakteristiky těchto rozdělení. Systém Crystal Ball poskytuje další 
nástroje pro hlubší analýzu rizika investičních projektů, mezi které patří např. nástroj pro 
stanovení příspěvku každého z rizikových faktorů v nejistotě simulované veličiny. Dalšími 
jsou rozhodovací tabulky, které umožňují zjišťovat dopady změn určitých parametrů 
investičního projektu. Dalším užitečným nástrojem je analýza scénářů, kde je třeba zvolit 
určitý interval hodnot simulované proměnné a systém stanoví všechny scénáře, tedy 
kombinace hodnot rizikových faktorů. A dále základní jedno faktorovou analýzu citlivosti, 
kde je třeba zadat simulovanou veličinu, jejíž citlivost se ověřuje. Výstupy mají tabulkovou 
a grafickou podobu.  
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Simulace metodou Monte Carlo představuje nástroj pro zvýšení kvality investičního 
rozhodování. Předností je, že nenutí zpracovatele hlouběji se zabývat analyzováním projektu 
z hlediska jednotlivých faktorů rizika, jejich nejistot, vzájemných závislostí a dopadů na 
projekt. Mezi nedostatky se může řadit pracnost a náročnost, dále nepředvídatelnost u 
projektů kde se vychází ze známých, v minulosti a přítomnosti vystupujících faktorů rizika 
(cena, poptávka, měnové kurzy).  
 [10] 
 
Systém Crystal Ball je založen na metodě Monte Carlo. Jedním z nejdůležitějších faktorů je 
výběr vhodného rozdělení při tvorbě simulačního modelu. Některé typy rozdělení jsou 
zobrazeny na následujícím obrázku. 
 
 
Obrázek č. 10  Přehled typů rozdělení pravděpodobnosti v systému Crystal Ball     [15] 
1.5.1.5. Monte Carlo 
 
Metoda Monte Carlo je numerická simulační metoda, která řeší matematické úlohy pomocí 
modelování náhodných veličin a statistického odhadu jejich charakteristik. Touto metodou je 
možné řešit libovolné matematické úlohy nejen pravděpodobnostního charakteru. 
 
Základy metody Monte Carlo známe již od roku 1873, kdy A. Hall určil číslo pi pomocí 
náhodného házení jehly na rovinu pokrytou rovnoběžkami. Tento náhodný pokus je nyní 
znám jako Buffonova úloha o jehle. Významně se však používá pouze několik desetiletí. 
Moderní počátky se datují k Manhattanskému projektu atomové bomby, kde byla metoda 
Monte Carlo použita pro řešení difuse neutronů v prostředí. Formulována a prakticky využita 
byla vědeckými pracovníky Neumannem a Ulamem ve Spojených státech amerických, když 
vznikl problém s určením procenta neutronů, které mají proniknout určitou tekutinou, při 
výzkumu jejich chování. K modelování pak využili předpovědi chování neutronu technikou 
kola rulety. Odtud také pochází název metoda Monte Carlo, podle vyhlášeného Monackého 
knížectví plného heren.  
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Hlavní rozvoj metody Monte Carlo nastal v 70. letech společně s dostupností výkonnější 
výpočetní techniky. Podobně jako v kasinu, i při hledání řešení metodou Monte Carlo 
potřebujeme znát pravidla hry. Simulaci problému pak můžeme považovat za hru a řešení 
jako výhru. Pro získání výsledku s dostatečnou přesností je potřeba provést mnoho tisíc 
simulací, tj. jednotlivých her. Při výpočtech metodou Monte Carlo je výsledek určen 
intervalem možných řešení. Celkové řešení je pak určeno střední hodnotou výsledků 
jednotlivých her a vypočtenou standardní odchylkou. 
 
Bez výpočetní techniky byla tato úloha velice zdlouhavá, když však byla možnost 
nasimulovat tento pokus na počítači, rychlost pokusů se zvýšila. Metoda je schopná 
matematicky modelovat a poté simulovat jevy, procesy a výpočty, takovými způsoby, které s 
řešením původního problému nemají žádnou souvislost. 
 
Metoda Monte Carlo modeluje náhodné veličiny X se střední hodnotou E (X), která je rovna 
hledané hodnotě a., hledáme tedy E (X) = a. Tato metoda by měla řešit otázky jak vybrat 
nejvhodnější náhodnou veličinu X pro výpočet hledané neznámé. Metoda Monte Carlo je 
spojena s úlohou odhadu parametrů normálního rozdělení. Z odhadu střední hodnoty pak 
získáme hledanou hodnotu a odhad disperze nám určí odhadovanou chybu. 
 
Stanovení přesnosti 
Pro přesnost je potřeba mnohonásobného opakování. Chyba naměřených výsledků se 
nejčastěji stanovuje pomocí limitních vět a nerovností. Počítáme především přesnost výpočtu 
střední hodnoty, pravděpodobnosti, odhad chyby pomocí centrálního limitního teorému, 
odhad střední hodnoty pomocí závislých realizací a další.  
 
K odhadu chyby výsledku získaného metodou Monte Carlo se většinou používá střední 
kvadratická chyba aritmetického průměru. Chyba výsledku získaného pomocí n historií je 
úměrná 1/√n.  Takže aby se zlepšil výsledek o jeden řád, musí se počet historií zvýšit alespoň 
o dva řády. Abychom získali výsledek s přesností na 6 desetinných míst, což odpovídá 
přesnosti jiných metod, musíme získat 1012 historií. 
 
Využití metody Monte Carlo v ekonomii 
Řešení simulace ekonomických modelů 
Princip metody spočívá v objevení souvislosti mezi pravděpodobnostní charakteristikou 
náhodných procesů a řešením určitého problému. Charakteristikou náhodného procesu je 
například pravděpodobnost nastání určitého jevu nebo momenty náhodných veličin (střední 
hodnota, rozptyl aj.). Přesnost odhadů charakteristik metodou Monte Carlo je úměrná druhé 
odmocnině počtu pokusů.  
 
Do metody Monte Carlo se zahrnují numerické metody, které řeší deterministické problémy 
pomocí stochastického procesu. 
[7] 
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Obrázek č. 11  Druhy simulací         [1] 
 
 
Do simulací můžeme zahrnout např. cvičná zařízení k tréninku kosmonautů, pilotů letadel 
a řidičů. Cílem je cvičení pohotového rozhodování v modelovaných situacích. 
 
 
Stanovení rizika investičních projektů 
Pro nalezení číselných charakteristik rizika investičních projektů hledáme konzistentní 
kombinace hodnot klíčových rizik. Tyto scénáře chápeme jako určitý odlišný budoucí vývoj, 
tedy stav podnikatelského okolí. Dopady investičních projektů a hodnoty jejich kriterií 
odlišnosti pak budou značně odlišné. Východiskem pro tvorbu scénáře je analýza citlivosti, 
s cílem určit rizikové faktory. Nejjednodušší situace by vznikla v případě jediného rizikového 
faktoru. Čím je počet faktorů menší, tím je tvorba scénářů snadnější.  
[10] 
 
 
Metody 
Monte Carlo 
Cvičné 
simulátory 
Manažerské 
hry 
SIMULACE 
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1.6. Stavební a funkční díl 
 
Pro potřeby třídění, klasifikace i oceňování konstrukcí a prací ve stavebnictví nám již od 
druhé poloviny minulého století slouží Třídník stavebních konstrukcí a prací (TSKP). Ve 
stavební praxi se nejčastěji používá právě pro kódování položek cen stavebních prací 
a normování spotřeby práce. Třídník prochází od svého vzniku mnoho opravami 
a doplňováním a přesto, že není úplně dokonalý, je jedním z nejčastějších a nejúspěšnějších 
třídníků stavebních prací. V současnosti je obsažen ve většině databází pro rozpočtování 
a kalkulace všech cenových soustav ve stavebnictví.  
 
Jako základ třídění stavebních konstrukcí a prací je určen stavební díl. Stavební díl je určitá 
účelově a funkčně vymezená část stavebního objektu, která dále obsahuje soubor konstrukcí 
a prací provedených pomocí různých technologií či materiálů. Vyšším seskupením je skupina 
stavebních dílů rozdělená do tří základních částí: 
 
- Konstrukce a práce hlavní stavební výroby (HSV) 
- Konstrukce a práce přidružené stavební výroby (PSV) 
- Montáže (M) 
 
Jednotlivé položky jsou tříděny dle pěti-místného číselného kódu: 
 
Struktura číselného kódu 
1. místo               Skupina stavebních dílů 
2. místo                Stavební díl  
3. místo               Druh konstrukce nebo práce  
4. a 5. místo         Zpodrobňující charakteristiky 
 
 
Cena stavebního objektu, sestavená pomocí podrobného položkového rozpočtu, je dle tohoto 
způsobu třídění rozdělena do následujících devíti stavebních dílů: 
 
1 : Zemní práce 
2 : Zvláštní zakládání, základy, zpevňování hornin 
3 : Svislé a kompletní konstrukce 
4 : Vodorovné konstrukce 
5 : Komunikace 
6 : Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní výplní 
7 : Konstrukce a práce PSV 
8 : Trubní vedení 
9 : Ostatní konstrukce a práce, bourání 
 
Každý z těchto dílů je složen z konstrukčních prvků. Konstrukční prvky popisují funkci 
stavební konstrukce i materiál potřebný pro vybudování konstrukce provedené jedinou 
technologií (např. 1m3 Zdiva výplňového tl. 440 mm z tvárnic POROTHERM P+D pevnosti 
P 10 na SMS 5 MPa). Firmy zabývající se dodávkou konkrétních či specielních prací si musí 
tuto klasifikaci přizpůsobit či vytvořit vlastní. 
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Cena stavebního objektu členěná do těchto hlavních dílů a konstrukčních prvků bývá 
sestavená pomocí rozpočtářských programů, např. od firem ÚRS Praha a.s. nebo RTS a.s. 
a dalších. V současné době začíná být toto třídění na stavební díly, s cílem definování budoucí 
stavby a jejího ocenění, nevyhovující. Jedním z důvodů je skutečnost, že toto členění a jeho 
obsah je srozumitelný především rozpočtáři více než investorovi a dalším důvodem je, že se 
více shoduje s obsahem a hodnotou stavebních prací, nikoliv se samotnou stavební 
konstrukcí. 
 
Jako vhodnější třídění a členění se naskytuje možnost nahrazení stavebních dílů tzv. 
„funkčními díly“.  
 
Funkční díl představuje ucelenou část stavby, která plní jednu nebo více určitých úloh. Přitom 
každá funkce je konkrétně specifikovaná, proto jsou funkční díly u různých druhů staveb 
odlišné, což způsobuje rozdílnost jejich funkce či technologie provádění. Podrobnost a také 
počet funkčních dílů je závislý na účelu, pro který je sestaven. Funkční díl obsahuje více 
prvků, které se označují prvky konstrukční. Stavební dílo tedy můžeme rozdělit do 
komplexních funkčních dílů (KFD) a samotných funkčních dílů (FD).  
 
Funkční díl (FD) pak tvoří jednu složku KFD (např. vnitřní cementová omítka zdiva hladká). 
Členění do funkčních dílů odpovídá skupinám stavebních konstrukcí a prací používaným 
doposud (TSKP), ale v některých případech může být odlišné, protože koresponduje s účelem 
stavby. Toto je důležité a rovněž to můžeme považovat za velkou výhodu funkčních dílů, 
protože nám to umožní sledovat stavbu i v jejich dalších fázích po realizaci. Každý funkční 
díl má svou životnost a můžeme ho zvlášť posuzovat v celé životnosti stavby jak technické, 
tak ekonomické.  
 
Funkční díly nejsou zatím v praxi známé ani dostupné v podobě konkrétního software. Jejich 
podoba a převod z TSKP vzniká a je dále vyvíjena v rámci výzkumného záměru MŠMT 
MSM 0021630511 Progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin a jejich vliv 
na životnost konstrukcí.  
 
Struktura třídění funkčních dílů: 
100 – Spodní stavba 
200 - Svislé konstrukce 
300 - Vodorovné konstrukce 
400 - Zastřešení 
500 - Povrchy 
600 - Výplně otvorů 
700 - Podlahy 
800 – Technická zařízení 
900 – Ostatní konstrukce a práce 
 
[18] 
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1.7. Životní cyklus stavebního díla 
 
Tyto popsané metody ocenění stavebního objektu jsou určeny pro stanovení ceny stavebního 
objektu před realizací, stavba má však několik fází a v každé této fázi vznikají různé náklady. 
Pro účely stanovení nákladů v průběhu životnosti stavby si nejprve definujeme jednotlivé fáze 
životního cyklu. Obecně životní cyklus představuje časový interval v letech. Jednotlivé fáze 
životního cyklu stavby jsou zobrazeny na následujícím obrázku: 
 
  Životní cyklus projektu stavby 
Fáze předinvestiční Fáze investiční Fáze provozní Fáze likvidační 
Iniciování Definování Plánování Realizace Provoz Likvidace 
Životní cyklus majetku – stavebního díla 
Fáze 
investiční Fáze provozní 
Fáze 
likvidační 
Životní cyklus činnosti spojené 
s užitím stavebního díla 
Obrázek č. 12 Životní cyklus stavebního díla         [12] 
 
1.7.1.   Životní cyklus projektu stavby 
 
Životní cyklus projektu stavby představuje nejdelší období od první myšlenky investičního 
záměru až po ukončení projektu. Tato fáze je dále dělena na fázi předinvestiční, investiční, 
provozní a likvidační. 
 
V předinvestiční fázi projektu se vypracuje podnikatelský záměr, u kterého se rozhoduje o 
jeho uskutečnění. Proto by měl být proveden co nejvíc dopodrobna a rozhoduje o úspěšnosti 
celého projektu. Po podání podnikatelského záměru se vypracovávají studie proveditelnosti a 
následně hodnotící zprávy, dle které se vyhodnotí a rozhodne o výhodnosti podnikatelského 
záměru. Vycházíme zejména z projektové dokumentace či studie. 
 
Investiční fáze sestává z několika dalších kroků jako např.: 
- Vypracování prováděcí dokumentace 
- Výběr projektanta pomocí soutěže 
- Vypracování projektu pro územní řízení a stavební povolení 
- Realizace stavby po úspěšném stavebním řízení 
- Kolaudace a přejímka stavby 
 
Provozní fáze začíná předáním stavby do užívání provozovateli. Tato fáze je shodná 
s životním cyklem užívání stavebního díla. Pro toto období je nejnáročnější vypracování 
studie proveditelnosti z hlediska technického a technologického vyhotovení, řízení lidských 
zdrojů a kapitálu a mnoho dalšího. Tuto fázi musíme posuzovat z krátkodobého 
i dlouhodobého hlediska, s kterými se pojí jednak počáteční náklady a následně náklady 
spojené s užíváním stavby. Jakékoliv nedostatky odhalené až v průběhu užívání je mnohdy 
náročné řešit finančně i technicky, proto by měly být modelovány již ve fázi předinvestiční 
v studii proveditelnosti, kde by se dalo těmto nedostatkům předejít popřípadě přepracovat či 
zcela odstoupit od projektu. 
 
35 
 
Fáze likvidační je poslední fáze spojená s ukončením užívání objektu, s kterou se váží další 
náklady například náklady na likvidaci. 
[27] 
1.7.2.   Životní cyklus stavby 
 
Životní cyklus stavby souvisí s technickou a ekonomickou životností. Délka technické 
životnosti je ovlivněna kvalitou provedení a samozřejmě i kvalitou údržby o daný objekt. 
Ekonomická životnost je období, kdy je stavbu možné hospodárně využívat. Bývá kratší než 
životnost technická, kdy se její hodnota nesnižuje pouze užíváním, ale také například 
technickým pokrokem. 
 
1.7.3.   Životnost jednotlivých konstrukčních prvků 
 
Každá stavba a její jednotlivé prvky přirozeně stárnou, rychlost a rozsah opotřebení ovlivňuje 
kvalita provedení a také samotné užívání, tedy míra oprav a vnější faktory jako klimatické 
podmínky. Z tohoto hlediska si proto jednotlivé prvky rozdělíme na krátkodobé a dlouhodobé. 
Dlouhodobé jsou všechny nosné konstrukce, které přímo ovlivňují technickou životnost. Jsou 
to: základy, svislé a vodorovné nosné konstrukce, schodiště, konstrukce střechy – krov bez 
střešní krytiny. Ostatní konstrukce jsou označovány jako krátkodobé, kdy se za dobu 
životnosti uvažuje s jejich rekonstrukcí či výměnou. Při těchto opravách pak vznikají náklady, 
které označujeme náklady životního cyklu stavby. Pravidelná údržba však zabraňuje vzniku 
vad a poruch, které ovlivňují životnost a zvyšují náklady na opravy. Každá budova se 
opotřebovává rozdílně, proto nelze stanovit přesně finanční náročnost údržby a provádění 
oprav. 
[12]
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2. Postup modelování 
 
2.1. Shrnutí teoretických poznatků 
 
V úvodní teoretické části byly popsány všechny metody a možnosti modelování, simulace 
a použití simulačního modelu. Všechny informace poslouží k vytvoření a sestavení modelu 
podle jistých předepsaných či doporučených postupů. Další postup práce bude tedy sestaven 
pomocí těchto jednotlivých kroků: 
 
- Sběr a úprava vstupních dat, seřazení dat 
- Export dat a tvorba modelu 
- Porovnání bytových domů 
o Výpočet aritmetického průměru 
o Variantní řešení 
Popis  
Kontrola a testování modelu 
Vyhodnocení 
 
2.2. Sběr a úprava vstupních dat, seřazení 
 
Vstupní data pro vytvoření modelu bytového domu (dále BD) jsou rozpočty bytových domů. 
Pro tvorbu modelu bylo nashromážděno celkem 30 rozpočtů. Rozpočty byly importovány do 
programu KROS, firmy URS Praha.  Dále proběhla kontrola struktury rozpočtu a jednotlivých 
položek, konstrukčního systému, velikosti a účelu objektu. Z těchto rozpočtů byly vyřazeny 
nevhodné, např. z důvodů velkého množství nekalkulovaných cen, agregovaných položek, 
rozlišného konstrukčního systému, dále kvůli nedostatečným nebo chybějícím výkresovým 
podkladům nebo nepřiměřené velikosti vzhledem k většině vybraných objektů.  
Po kontrole a redukci zůstalo celkem 20 rozpočtů, které byly seřazeny vzestupně podle ceny. 
Každý z rozpočtů byl dále převeden do cenové úrovně 2011. I a byly nahrazeny položky 
nekalkulované či z jiného ceníku (jiný kód TSKP). Pro potřeby výpočtu nákladů životního 
cyklu byly všechny rozpočty převedeny ze Stavebních dílů do struktury Funkčních dílů (dále 
FD) pro využití k výpočtu nákladů životního cyklu. 
Shrnutí úprav rozpočtů pro tvorbu modelu BD: 
- Import do programu KROS (URS Praha) 
- Kontrola rozpočtů a vyřazení nevyhovujících rozpočtů  
- Seřazení rozpočtů vzestupně dle ceny  
- Úprava jednotlivých rozpočtů (oprava nekalkulovaných položek) 
- Přepočet na cenovou úroveň 2011. I 
- Převod do struktury funkčních dílů 
- Export do MS Office Excel 
 
Přehled bytových domů a jejich základních charakteristik je uveden v tabulce č. 1: 
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Tab. č. 1 Přehled bytových domů a jejich charakteristika 
 
Tabulka obsahuje pořadové číslo a název stavby BD, celkovou cenu v Kč, Rozpočtový 
ukazatel (RU) v Kč/m3, počet podlaží (P) a počet bytů, a dále údaje jako obestavěný prostor 
(OP) v m3, užitnou (UP) a zastavěnou plochu (ZP) v m2. 
 
2.3. Export dat a tvorba modelu 
 
Pro další práci na modelu byly rozpočty bytových domů exportovány do programu Office 
Excel v následující sestavě: 
 
- Krycí list rozpočtu 
- Rekapitulace rozpočtu 
- Rozpočet 
- Krycí list kalkulace 
- Rekapitulace kalkulace 
- Kalkulace standard a dvouřádková 
- Kalkulace s rozbory 
- Oceňovací podklady a limitky 
 
č Název stavby BD Celková cena [Kč] RU P bytů OP[m3] UP[m2] ZP[m2]
01 BD Nížkovice 6 440 477,00 2 994 3 6 2 151 430 194
02 BD Velké Pavlovice 8 779 824,00 3 723 3 6 2 358 537 225
03 BD Velešín 16 630 068,00 3 300 3 21 5 040 1 215 504
04 BD Úherce 16 962 339,00 4 303 3 16 3 942 933 394
05 BD Praha Viladomy 26 910 281,00 4 278 4 20 6291 1566 563
06 BD Svitavy B (dům O) 27 579 914,00 4 503 4 25 6 125 1 255 357
07 BD Pardubice 33 304 406,00 4 320 4 46 7 710 1 720 659
08 BD Ol. Horní Hejčínská A 35 886 765,00 3 477 4 24 10 320 2 794 861
09 BD Vyškov A 36 353 524,00 4 481 5 27 8 113 2 172 508
10 BD Bruntál 36 383 780,00 4 277 4 27 8 507 2 122 768
11 BD Brno Líšeň 41 298 248,00 3 296 3 16 12 530 3 481 1 926
12 BD Praha Kyje 06 41 376 265,00 4 268 4 26 9 694 1 928 884
13 BD Čelechovice 46 453 278,00 5 095 3 48 9 117 2 850 1 013
14 BD Prostějov 46 625 155,00 3 271 3 48 14 256 3 351 1 107
15 BD Praha Kyje 01 57 361 833,00 4 267 4 39 13 444 3082 1109
16 BD Dalejské Výhledy 58 315 987,00 4 390 5 38 13 283 3456 1010
17 BD Praha Kyje 05 59 043 283,00 4 103 4 39 14 391 2862 1315
18 BD Hostivice 68 013 314,00 5 322 6 51 12 780 2 572 670
19 BD Ol. Horní Lán 74 145 374,00 4 058 4 38 18 270 4 602 1 010
20 BD Ol. Pražská Západní B1 105 193 677,00 3 542 7 80 29 700 8 568 1 350
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2.4. Porovnání BD 
 
Všechny rozpočty bytových domů byly následně seřazeny v jednom dokumentu k porovnání. 
Pro porovnání bylo využito rekapitulace rozpočtu s cenou za funkční díly a celkovou cenou.  
Následně byl vypočítán aritmetický průměr a vznikly dvě varianty a několik stupňů modelu. 
Variantní řešení je popsáno v následujících kapitolách. 
2.4.1. Výpočet aritmetického průměru 
 
Ze seřazených rozpočtů byl vypočítán z hodnot ceny za FD a celkové ceny aritmetický 
průměr. Průměr byl počítán ze součtu FD všech BD a dělen počtem hodnot, které ve FD dané 
rozpočty obsahují. Například zemní práce obsahují všechny rozpočty, proto je součet hodnoty 
FD F0110 Základy včetně výkopů dělen počtem 20. Naproti tomu FD F1010 Oplocení 
obsahují pouze dva rozpočty, proto je součet hodnoty FD Oplocení dělen počtem 2.  
Výsledný model je průměrnou hodnotou za každý FD, celkový počet FD je 37. Přehled FD 
a rozpočtů s výsledným aritmetickým průměrem je vidět v tabulce č. 2 a 5.  
 
 
Obrázek č. 13 Porovnání rozpočtů bytových domů s výpočtem aritmetického průměru 
2.4.2. Variantní řešení 
2.4.2.1. Model  - Varianta 1 
Popis  
V první variantě bylo vybráno a seřazeno 20 rozpočtů bytových domů. Byla vypočítána 
průměrná hodnota z ceny funkčních dílů a stanovena celková cena průměrovaného bytového 
domu. Celkový počet FD modelového bytového domu je 37. V první variantě je umožněno 
počítat celkovou cenu za FD a za BD měníme-li množství m3 obestavěného prostoru (dále 
OP) obdobně jako u výpočtu rozpočtového ukazatele. Průměrný OP pro model přepočítá cenu 
za FD na jednotku Kč/m3 a celková cena se přepočítá zpětným vynásobením množstvím m3 
OP modelovaného BD. Navíc byla k modelu přidána funkce A/N, kdy si můžeme u 
modelového rozpočtu volit, zda daný FD bude model obsahovat či nikoli. Tato pomůcka 
slouží k tomu, aby zpřesnila celkovou cenu tím, že se vynulují ceny FD, který modelovaný 
BD dům neobsahuje.  
Srovnání je zobrazeno v tabulce č. 2 Srovnání bytových domů varianta 1. 
První sloupec Kód obsahuje označení FD, sloupec Popis je název FD, dalších 20 sloupců jsou 
hodnoty za FD všech 20 bytových domů v Kč. Poslední sloupec je aritmetický průměr v Kč. 
 
Rozpočet 1            Rozpočet 2        Rozpočet n       MODEL  
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Kód Popis BD 01 BD 02 BD 03 BD 04 BD 05 BD 06 BD 07
[CZK] [CZK] [CZK] [CZK] [CZK] [CZK] [CZK]
F0110 Základy včetně výkopů 396 308,48 504 257,90 874 074,75 546 612,57 2 128 789,61 3 297 421,44 2 260 232,05
F0120 Hydroizolace spodní stavby 62 083,30 85 160,42 218 707,42 131 194,01 652 666,26 184 004,84 202 862,45
F0210 Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce 1 294 346,82 1 179 155,49 3 873 892,06 3 048 500,36 4 417 412,56 3 675 735,32 4 453 054,11
F0220 Příčky a dělící stěny 142 004,93 172 290,86 913 683,90 455 989,06 594 214,21 1 113 256,83 945 779,88
F0230 Komíny 95 475,47 83 357,31 179 379,62 1 493,57
F0310 Stropní konstrukce 565 280,30 878 028,25 2 857 810,22 1 430 276,28 4 013 820,65 3 602 017,23 2 480 620,79
F0320 Balkóny 58 930,02 164 191,12 893 633,00 362 163,07
F0340 Schodiště 162 440,10 125 621,58 279 587,85 154 110,93 294 308,33 324 090,52 409 675,86
F0410 Střecha, kompletní skladba konstrukce vč. izolace 449 830,15 544 902,05 729 598,19 1 877 839,84 485 171,43 890 640,40 1 162 870,99
F0420 Střešní okna, světlíky a průlezy 113 090,03 131 789,22 49 266,39 480,00 30 033,95 216 858,83
F0430 Krytina střechy 172 683,48 134 536,96 177 698,19 340 422,44 288 777,75 239 803,85 746 545,98
F0440 Odvodnění střechy 27 481,02 25 024,43 13 119,52 99 365,00 228 741,97 241 065,82 67 784,00
F0510 Povrchy vnitřních stěn - omítky, malby 419 554,80 469 779,07 1 581 638,47 1 375 517,68 1 402 834,82 1 707 914,02 2 340 628,56
F0520 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace 148 968,54 199 991,05 457 922,76 314 388,69 293 314,84 386 132,77 803 558,91
F0530 Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády 264 832,70 586 123,10 524 319,93 341 134,65 1 158 683,83 1 901 051,32 3 425 740,30
F0540 Povrchy vnějších stěn - obklady 74 797,25 93 565,79
F0560 Podhledy montované 78 077,00 137 528,25 5 194,37 4 018,22 234 118,87 655 826,61
F0610 Dveře vnitřní 239 862,84 259 544,81 841 513,34 510 126,50 760 561,40 671 994,27 1 412 328,38
F0620 Dveře vnější 77 969,71 12 434,67 31 093,79 27 239,04 35 000,00 172 224,28 301 480,70
F0630 Vrata
F0640 Okna,balkonové dveře 330 368,32 546 415,57 1 010 643,66 728 473,25 774 730,56 838 187,00 1 421 323,66
F0710 Podlahy 437 389,38 881 418,30 1 890 717,03 1 309 473,20 2 170 577,58 1 584 693,20 2 007 783,61
F0811 Vodovod vnitřní 51 000,00 618 963,82 632 440,00
F0812 Kanalizace vnitřní 44 400,00 79 700,00 227 084,38 314 900,00
F0813 Zařizovací předměty 126 300,00 424 440,00 858 700,00 1 915 000,00 757 030,16 1 197 460,00
F0821 Rozvody ÚT 450 000,00 448 020,00 777 800,00 1 242 000,00 1 443 684,13 1 337 900,00
F0830 Klimatizace, vzduchotechnika 82 530,00 142 500,00 202 300,00 376 700,00 861 040,00
F0840 Instalace plynu 21 800,00
F0851 Elektroinstalace a slaboproudé rozvody 210 000,00 495 180,00 589 300,00 2 006 900,00 1 436 700,00 1 921 300,00
F0852 Hromosvod 94 300,00
F0862 Požární zabezpečení = EPS 166 310,00
F0870 Výtahy, plošiny 976 426,90
F1010 Oplocení 94 711,20
F0930 Okapové chodníky, předložené schody 37 550,10 187 956,74 60 010,61 135 795,00
F0940 Vybavení kuchyní, vestavěné skříně 609 116,17 466 112,00 775 547,00
F1110 Kompletace 75 842,21 224 788,56 1 034 700,00 466 729,33 456 689,56 53 500,00
F2040 Zařízení staveniště
CENA CELKEM [CZK] 6 440 478,00 8 779 824,00 16 630 068,00 16 962 340,00 26 910 281,00 27 579 915,00 33 304 406,00
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Kód Popis BD 08 BD 09 BD 10 BD 11 BD 12 BD 13 BD 14
[CZK] [CZK] [CZK] [CZK] [CZK] [CZK] [CZK]
F0110 Základy včetně výkopů 3 556 703,62 8 263 167,46 2 130 808,21 2 500 828,65 2 836 744,25 4 748 302,02 3 175 068,23
F0120 Hydroizolace spodní stavby 303 145,23 344 236,20 595 459,02 818 082,61 735 990,40 971 843,79 1 020 833,46
F0210 Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce 5 053 456,20 5 004 193,96 5 434 151,70 7 536 430,91 5 557 231,62 8 280 157,61 8 355 759,48
F0220 Příčky a dělící stěny 1 051 109,60 800 021,27 547 930,86 1 001 725,52 1 784 287,39 876 604,94 576 749,33
F0230 Komíny 176 954,64 142 759,73 152 510,50
F0310 Stropní konstrukce 5 945 371,95 5 670 196,32 3 427 648,56 6 095 431,08 6 502 422,34 5 156 433,56 5 819 550,97
F0320 Balkóny 518 210,00 247 057,77 836 444,25 565 735,00 1 113 396,50 889 641,14
F0340 Schodiště 478 579,10 220 559,70 388 280,49 1 149 252,36 643 923,77 642 653,06 366 699,06
F0410 Střecha, kompletní skladba konstrukce vč. izolace 41 990,95 869 495,07 1 469 935,64 727 677,88 788 970,26 910 906,92 1 136 107,61
F0420 Střešní okna, světlíky a průlezy 14 151,59 23 240,00 310 133,96 238 893,23 141 515,90 6 338,86
F0430 Krytina střechy 341 586,31 900 820,01 1 061 248,22 348 537,83 419 122,88 895 371,94 1 295 927,70
F0440 Odvodnění střechy 188 026,45 95 232,48 715 884,18 94 216,58 428 189,62 148 063,75 144 247,93
F0510 Povrchy vnitřních stěn - omítky, malby 1 846 583,50 1 927 021,84 1 684 424,58 3 304 045,47 2 231 242,75 3 238 876,50 2 651 313,93
F0520 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace 423 487,38 356 572,01 490 719,97 600 045,36 383 993,31 1 048 688,34 810 647,29
F0530 Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády 1 262 901,90 474 416,65 2 252 766,99 1 689 215,30 1 620 323,32 1 420 554,14 1 991 043,60
F0540 Povrchy vnějších stěn - obklady
F0560 Podhledy montované 31 138,65 43 282,98 625 500,25 653 366,50 557 698,43 248 893,23 637 016,12
F0610 Dveře vnitřní 1 061 880,73 758 231,29 1 133 769,42 950 683,56 1 211 273,34 1 666 048,70 1 566 150,45
F0620 Dveře vnější 637 215,01 73 914,46 166 968,40 114 534,98 234 101,28
F0630 Vrata 66 671,77 65 857,00 101 959,40 35 633,50 35 992,94
F0640 Okna,balkonové dveře 1 185 462,72 1 818 248,63 3 100 913,25 1 323 758,64 1 479 711,09 1 882 452,18 1 434 793,30
F0710 Podlahy 4 328 551,78 3 194 541,79 2 169 357,67 3 498 481,86 3 575 486,88 3 306 153,70 3 319 926,06
F0811 Vodovod vnitřní 715 500,00 454 100,00 1 165 300,00 701 600,00
F0812 Kanalizace vnitřní 263 238,00 242 800,00 1 055 600,00 474 400,00
F0813 Zařizovací předměty 2 528 700,00 523 500,00 959 000,00 1 536 000,00 2 807 300,00 49 270,00 1 320 013,00
F0821 Rozvody ÚT 1 505 900,00 1 227 300,00 1 267 400,00 2 208 000,00 1 353 600,00 1 426 800,00 1 812 200,00
F0830 Klimatizace, vzduchotechnika 557 200,00 107 294,00 450 255,00 229 600,00 604 122,88 968 900,00 725 550,00
F0840 Instalace plynu 187 300,00 29 300,00 223 300,00 32 600,00 39 300,00
F0851 Elektroinstalace a slaboproudé rozvody 1 297 100,00 1 314 600,00 2 899 400,00 1 774 900,00 2 180 000,00 2 475 900,00 2 899 400,00
F0852 Hromosvod 92 400,00
F0862 Požární zabezpečení = EPS 38 400,00 307 400,00
F0870 Výtahy, plošiny 890 000,00 687 530,00 960 000,00 1 276 800,00 644 000,00 715 000,00
F1010 Oplocení
F0930 Okapové chodníky, předložené schody 47 227,50 53 043,20 185 578,27 349 535,90
F0940 Vybavení kuchyní, vestavěné skříně 22 977,00 2 283 302,00 1 479 852,00
F1110 Kompletace 724 413,25 670 127,50 893 420,72 1 255 927,27 795 066,47 640 395,50
F2040 Zařízení staveniště
CENA CELKEM [CZK] 35 886 766,00 36 353 524,00 36 383 780,00 41 298 249,00 41 376 265,00 46 453 278,00 46 625 156,00
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     Tab. č. 2 Srovnání bytových domů varianta 1 
Kód Popis BD 15 BD 16 BD 17 BD 18 BD 19 BD 20 BD Ø [CZK]
[CZK] [CZK] [CZK] [CZK] [CZK] [CZK]
F0110 Základy včetně výkopů 3 702 825,80 4 160 800,74 4 052 959,33 4 000 017,10 8 587 707,11 10 445 847,00 3 608 473,82
F0120 Hydroizolace spodní stavby 1 069 371,43 1 539 145,39 1 143 789,85 69 494,31 1 066 362,41 188 206,04 570 131,94
F0210 Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce 7 559 113,07 8 034 194,44 7 748 127,58 6 486 780,81 9 604 318,98 13 714 847,90 6 015 543,05
F0220 Příčky a dělící stěny 1 289 078,28 1 644 082,89 1 199 345,22 1 672 417,99 2 216 487,00 1 955 563,09 1 047 631,15
F0230 Komíny 141 943,03 147 849,50 152 473,03 127 419,64
F0310 Stropní konstrukce 8 446 566,89 9 772 666,32 9 648 262,64 11 683 315,34 6 828 271,12 18 500 564,36 5 966 227,76
F0320 Balkóny 1 552 309,00 1 978 063,52 1 501 233,50 2 945 000,00 609 580,00 2 486 810,00 1 045 149,87
F0340 Schodiště 880 867,53 418 926,52 938 216,15 413 326,83 700 822,60 1 445 201,88 521 857,21
F0410 Střecha, kompletní skladba konstrukce vč. izolace 1 353 856,09 1 264 672,01 1 146 573,92 426 102,66 1 446 024,79 3 462 370,43 1 059 276,86
F0420 Střešní okna, světlíky a průlezy 49 368,15 98 246,65 238 235,40 322 162,18 69 230,80 120 766,77
F0430 Krytina střechy 729 022,29 567 376,13 609 497,91 1 113 189,03 784 040,97 434 853,24 580 053,16
F0440 Odvodnění střechy 346 820,13 264 238,33 571 445,70 197 461,30 492 198,84 381 037,50 238 482,23
F0510 Povrchy vnitřních stěn - omítky, malby 3 352 520,60 2 981 354,16 3 603 320,14 4 306 269,40 4 796 241,23 5 573 053,39 2 539 706,75
F0520 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace 568 149,34 624 045,34 581 110,45 1 000 908,81 1 018 334,72 1 718 733,82 611 485,69
F0530 Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády 2 358 783,94 1 694 794,74 2 100 537,17 3 585 698,37 1 867 819,44 4 662 187,20 1 759 146,43
F0540 Povrchy vnějších stěn - obklady 84 181,52
F0560 Podhledy montované 419 996,61 723 659,25 784 133,44 531 012,84 974 666,81 408 062,69
F0610 Dveře vnitřní 1 861 034,52 2 721 023,90 1 805 440,06 2 449 024,39 2 256 665,58 4 191 787,98 1 416 447,27
F0620 Dveře vnější 279 230,33 83 913,00 250 452,60 47 400,00 220 500,00 162 686,60
F0630 Vrata 35 626,50 35 000,00 35 633,50 0,00 67 000,00 47 937,46
F0640 Okna,balkonové dveře 3 115 508,62 2 759 672,16 3 502 969,33 2 677 886,25 3 073 070,55 6 620 918,92 1 981 275,38
F0710 Podlahy 4 712 074,10 3 605 937,34 5 063 951,25 7 268 501,07 9 388 440,82 7 821 787,49 3 576 762,21
F0811 Vodovod vnitřní 31 185,15 31 185,15 489 030,46
F0812 Kanalizace vnitřní 337 765,30
F0813 Zařizovací předměty 4 410 300,00 4 631 200,00 4 410 300,00 2 594 500,00 3 717 300,00 5 108 800,00 2 098 690,17
F0821 Rozvody ÚT 1 986 200,00 1 900 700,00 1 986 200,00 3 699 400,00 5 316 300,00 4 163 300,00 1 871 194,95
F0830 Klimatizace, vzduchotechnika 830 600,00 616 800,00 853 600,00 778 700,00 954 500,00 2 624 500,00 664 816,22
F0840 Instalace plynu 283 600,00 199 200,00 283 600,00 98 500,00 139 850,00
F0851 Elektroinstalace a slaboproudé rozvody 3 033 400,00 2 578 800,00 3 033 400,00 2 537 300,00 3 646 800,00 4 553 000,00 2 151 756,84
F0852 Hromosvod 123 200,00 128 100,00 123 200,00 83 900,00 393 900,00 148 428,57
F0862 Požární zabezpečení = EPS 463 090,00 707 630,00 479 259,12 15 000,00 311 012,73
F0870 Výtahy, plošiny 968 998,00 1 009 215,00 607 700,00 2 940 000,00 1 061 424,54
F1010 Oplocení 241 651,00 168 181,10
F0930 Okapové chodníky, předložené schody 260 764,33 272 961,81 194 762,13 101 836,85 105 058,20 153 236,97
F0940 Vybavení kuchyní, vestavěné skříně 2 182 400,00 1 117 043,74
F1110 Kompletace 1 146 429,13 1 151 717,43 970 068,91 3 992 919,80 1 429 474,82 1 329 617,41 961 768,22
F2040 Zařízení staveniště 2 403 100,00 865 384,00 1 634 242,00
CENA CELKEM [CZK] 57 361 833,00 58 315 987,00 59 043 284,00 68 013 315,00 74 145 374,00 105 193 677,00 46 797 147,25
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Kontrola a testování modelu (Varianta 1) 
Výsledný model je zobrazen v tabulce č. 3. V prvním sloupci je kód tedy označení FD, dále 
popis – název FD, sloupec BD Ø je aritmetický průměr vypočítaný v tabulce č. 2, sloupec 
A/N (ano/ne) umožňuje volbou N nulovat částku za vybraný FD a poslední sloupec BD model 
je výsledná přepočítaná cena modelovaného BD pomocí buňky m3 OP, kde lze měnit hodnotu 
za obestavěný prostor. Model byl zkontrolován z hlediska správného dosazení dat dle 
kontroly celkové ceny rozpočtů a vstupních dat a následně byl otestován, a to třemi různými 
rozpočty, změnou m3 OP a změnou funkce A/N pro FD dle přesného technického popisu 
daného BD. Při přepočtu byla zjištěna chyba modelované celkové ceny srovnáním s celkovou 
cenou původního testovaného rozpočtu. Chyba byla měřena v rozdílu ceny v Kč a v %.  
 
Tab. č. 3 Model bytového domu varianta 1 
Kód Popis BD Ø A/N BD MODEL
F0110 Základy včetně výkopů 3 608 473,82 A 3 608 473,82
F0120 Hydroizolace spodní stavby 570 131,94 A 570 131,94
F0210 Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce 6 015 543,05 A 6 015 543,05
F0220 Příčky a dělící stěny 1 047 631,15 A 1 047 631,15
F0230 Komíny 127 419,64 A 127 419,64
F0310 Stropní konstrukce 5 966 227,76 A 5 966 227,76
F0320 Balkóny 1 045 149,87 A 1 045 149,87
F0340 Schodiště 521 857,21 A 521 857,21
F0410 Střecha, kompletní skladba konstrukce vč. izolace 1 059 276,86 A 1 059 276,86
F0420 Střešní okna, světlíky a průlezy 120 766,77 A 120 766,77
F0430 Krytina střechy 580 053,16 A 580 053,16
F0440 Odvodnění střechy 238 482,23 A 238 482,23
F0510 Povrchy vnitřních stěn - omítky, malby 2 539 706,75 A 2 539 706,75
F0520 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace 611 485,69 A 611 485,69
F0530 Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády 1 759 146,43 A 1 759 146,43
F0540 Povrchy vnějších stěn - obklady 84 181,52 A 84 181,52
F0560 Podhledy montované 408 062,69 A 408 062,69
F0610 Dveře vnitřní 1 416 447,27 A 1 416 447,27
F0620 Dveře vnější 162 686,60 A 162 686,60
F0630 Vrata 47 937,46 A 47 937,46
F0640 Okna,balkonové dveře 1 981 275,38 A 1 981 275,38
F0710 Podlahy 3 576 762,21 A 3 576 762,21
F0811 Vodovod vnitřní 489 030,46 A 489 030,46
F0812 Kanalizace vnitřní 337 765,30 A 337 765,30
F0813 Zařizovací předměty 2 098 690,17 A 2 098 690,17
F0821 Rozvody ÚT 1 871 194,95 A 1 871 194,95
F0830 Klimatizace, vzduchotechnika 664 816,22 A 664 816,22
F0840 Instalace plynu 139 850,00 A 139 850,00
F0851 Elektroinstalace a slaboproudé rozvody 2 151 756,84 A 2 151 756,84
F0852 Hromosvod 148 428,57 A 148 428,57
F0862 Požární zabezpečení = EPS 311 012,73 A 311 012,73
F0870 Výtahy, plošiny 1 061 424,54 A 1 061 424,54
F1010 Oplocení 168 181,10 A 168 181,10
F0930 Okapové chodníky, předložené schody 153 236,97 A 153 236,97
F0940 Vybavení kuchyní, vestavěné skříně 1 117 043,74 A 1 117 043,74
F1110 Kompletace 961 768,22 A 961 768,22
F2040 Zařízení staveniště 1 634 242,00 A 1 634 242,00
CENA CELKEM [CZK] 46 797 147,25 46 797 147,25
10 401 m3 OP
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Vyhodnocení (Varianta 1) 
Celková průměrná cena modelu BD  46 797 147,25, - 
Vypočítaný průměrný OP    10 401 m3 
Celkový počet FD    37 
Modelovanou cenu BD získáme, měníme-li hodnotu OP (m3). V modelu zůstanou zachovány 
ceny za FD a cena celkem v sloupci BD Ø a ve sloupci BD model se přepočítají na cenu 
požadovanou. Tento model byl následně otestován třemi rozpočty se známou celkovou cenou. 
Cena byla přepočítána pomocí modelu a porovnána s původní skutečnou cenou. Dále byla 
měřena chyba modelu, tedy odchylka od skutečné ceny v Kč a %. 
 
Model 100 % ± X % odchylka od původní ceny 
 
 
Chyba modelu v první variantě byla vypočítána v intervalu: 
 
 - 3 384 000,-  až  + 2 381 000,- Kč (rozsah 5 765 000,- Kč) 
- 7,90 % až 3,11 % (rozsah 11,01 %) 
Průměrná chyba: -1 158 450,- Kč tedy -4,10 % 
 
Interval chyby vychází ze tří kontrolních rozpočtů, kterými byl model testován. Hodnota 
spodní a horní hranice byla vypočtena jako rozdíl mezi původní cenou rozpočtu, která byla 
známá a cenou modelovou, kterou jsme získali, po dosazení počtu m3 OP do modelu. 
V procentech je pak vyjádřeno, jaký je podíl chyby z celkové ceny bytového domu. 
Kladná hodnota určuje navýšení ceny modelu oproti skutečnosti, záporná hodnota naopak 
může představovat slevu, tedy snížení ceny modelu oproti skutečnosti. 
Testování metodou Monte Carlo 
Chyba modelu bude také určena prostřednictvím programu využívající simulace metodou 
Monte Carlo, která je blíže popsána v kapitole 1.5.1.5. Porovnání vychází z předpokladu, že 
model je sestaven z průměrovaných cen tvořených intervalem hodnot. Díky tomu využijeme 
simulace normálního rozdělení pravděpodobnosti, které je zadáno střední hodnotou 
a rozptylem. K tomuto testování bylo využito nástavbového programu pro MS Office Excel – 
Crystal Ball. Každému intervalu vstupních hodnot byl vypočítán průměr a směrodatná 
odchylka, která určuje míru statické disperze od vstupních dat. Každý funkční díl je zadán 
rozdílným počtem hodnot, proto může být chyba modelu navýšená velkým množstvím 
vstupních dat. Vstupní hodnotu – Modelovou celkovou cenu a výstupní hodnoty testovaného 
modelu vidíme v následujícím přehledu (Tabulka č. 4): 
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Tab. č. 4 Vyhodnocení výstupních dat testovaného modelu (varianta 1) 
 
Nejvíce se na chybě podílí funkční díl Stropní konstrukce, nejméně pak funkční díl Obklady 
vnějších stěn, což vyplývá z velikosti směrodatné odchylky. Po ověření vstupních hodnot je 
největší směrodatná odchylka pro Stropní konstrukce a naopak nejmenší pro Obklady 
vnějších stěn. Vliv vstupních dat na jednotlivých funkčních dílech modelu jsou v tabulce 
(Příloha č. 2) a grafickém vyhodnocení níže (Obrázek č. 14). 
 
 
 
Obrázek č. 14 Vliv jednotlivých funkčních dílů na chybě modelu bytového domu (varianta 1) 
 
Celkové grafické vyhodnocení je vidět na obrázku č. 15.  
 
Statistické hodnocení Modelu_var_1 Hodnota Jednotka
Počet zkušebních kroků 100 000 počet
Vstupní hodnota 46 797 147,25 CZK
Průměrná hodnota 46 814 691,69 CZK
Medián 46 827 472,85 CZK
Směrodatná odchylka 7 342 590,88 CZK
Minimum 15 535 464,26 CZK
Maximum 86 229 122,76 CZK
Rozsah hodnot 70 693 658,50 CZK
Průměrná chyba 23 219,31/0,05% CZK/%
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Obrázek č. 15 Gaussovo rozdě
 
Pro snížení chyby modelu vznikla druhá varianta:
 
2.4.2.2. Model - Varianta 2 
 
Popis  
Druhá varianta vychází z první, 
podobně jako RU. Každá cena za FD byla 
Například u BD 01 je hodnota pro základy v
hodnota 396 308,48 dělena poč
cena za FD 184,24 Kč/m3.  
 
U tohoto kroku bylo cílem upravit celkovou cenu respektováním velikosti BD. Srovnání je 
shodné s Variantou 1 a je zobrazeno v 
sloupec Kód obsahuje označení FD, slo
hodnoty za FD všech 20 bytových dom
průměr v Kč/m3 a poslední sloupec je p
vynásobeny hodnoty jednotkové pr
ze všech 20 BD vychází 10 401
který udává hodnotu OP v m3
 
Poslední sloupec je výchozí 
varianta 2. Zde je v prvním sloupci kód tedy ozna
BD Ø je aritmetický průměr 
volbou N nulovat částku za vybraný FD a poslední sloupec BD model je výsledná p
cena modelovaného BD pomocí bu
modelovaného bytového domu
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lení pravděpodobnosti náhodné veličiny modelu 
 
 
navíc došlo k přepočtu celkové ceny na c
dělena hodnotou OP (m3
četně výkopů 396 308,48 Kč. Pro variantu 2 byla 
tem m3 OP pro BD 01, tedy 2 151m3 a výsledek
Tab. č. 5 Srovnání bytových domů
upec Popis je název FD, dalších 20 sloupc
ů v Kč/m3. Předposlední sloupec je aritmetický 
řepočet průměrným OP v m3. V 
ůměrné ceny v Kč/m3 průměrnou hodnotou 
m3. Nově přidaný je řádek pro označení jednotlivých BD, 
. 
pro model vyobrazený v tab. č. 6 Model bytového domu 
čení FD, dále popis – 
vypočítaný v tabulce č. 5, sloupec A/N 
ňky m3 OP, kde lze měnit hodnotu za obestav
. 
(varianta 1) 
enu jednotkovou 
) pro každý BD. 
 je jednotková 
 varianta 2. První 
ů jsou 
tomto sloupci jsou 
m3 OP, který 
název FD, sloupec 
(ano/ne) umožňuje 
řepočítaná 
ěný prostor 
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Kód Popis BD 01 BD 02 BD 03 BD 04 BD 05 BD 06 BD 07
m3 2 151 2 358 5 040 3 942 6 291 6 125 7 710
F0110 Základy včetně výkopů 184,24 213,85 173,43 138,66 338,39 538,35 293,16
F0120 Hydroizolace spodní stavby 28,86 36,12 43,39 33,28 103,75 30,04 26,31
F0210 Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce 601,74 500,07 768,63 773,34 702,18 600,12 577,57
F0220 Příčky a dělící stěny 66,02 73,07 181,29 115,67 94,45 181,76 122,67
F0230 Komíny 44,39 35,35 0,00 45,50 0,24 0,00 0,00
F0310 Stropní konstrukce 262,80 372,36 567,03 362,83 638,03 588,08 321,74
F0320 Balkóny 27,40 69,63 0,00 0,00 142,05 59,13 0,00
F0340 Schodiště 75,52 53,27 55,47 39,09 46,78 52,91 53,14
F0410 Střecha, kompletní skladba konstrukce vč. izolace 209,13 231,09 144,76 476,37 77,12 145,41 150,83
F0420 Střešní okna, světlíky a průlezy 52,58 55,89 9,78 0,12 4,77 35,41 0,00
F0430 Krytina střechy 80,28 57,06 35,26 86,36 45,90 39,15 96,83
F0440 Odvodnění střechy 12,78 10,61 2,60 25,21 36,36 39,36 8,79
F0510 Povrchy vnitřních stěn - omítky, malby 195,05 199,23 313,82 348,94 222,99 278,84 303,58
F0520 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace 69,26 84,81 90,86 79,75 46,62 63,04 104,22
F0530 Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády 123,12 248,57 104,03 86,54 184,18 310,38 444,32
F0540 Povrchy vnějších stěn - obklady 0,00 0,00 14,84 0,00 0,00 15,28 0,00
F0560 Podhledy montované 36,30 58,32 1,03 0,00 0,64 38,22 85,06
F0610 Dveře vnitřní 111,51 110,07 166,97 129,41 120,90 109,71 183,18
F0620 Dveře vnější 36,25 5,27 6,17 6,91 5,56 28,12 39,10
F0630 Vrata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F0640 Okna,balkonové dveře 153,59 231,73 200,52 184,80 123,15 136,85 184,35
F0710 Podlahy 203,34 373,80 375,14 332,18 345,03 258,73 260,41
F0811 Vodovod vnitřní 23,71 0,00 0,00 0,00 0,00 101,06 82,03
F0812 Kanalizace vnitřní 20,64 0,00 0,00 20,22 0,00 37,08 40,84
F0813 Zařizovací předměty 58,72 180,00 0,00 217,83 304,40 123,60 155,31
F0821 Rozvody ÚT 209,21 190,00 0,00 197,31 197,42 235,70 173,53
F0830 Klimatizace, vzduchotechnika 0,00 35,00 0,00 36,15 32,16 61,50 111,68
F0840 Instalace plynu 10,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F0851 Elektroinstalace a slaboproudé rozvody 97,63 210,00 0,00 149,49 319,01 234,56 249,20
F0852 Hromosvod 0,00 0,00 0,00 0,00 14,99 0,00 0,00
F0862 Požární zabezpečení = EPS 0,00 0,00 0,00 0,00 26,44 0,00 0,00
F0870 Výtahy, plošiny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,64
F1010 Oplocení 0,00 40,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F0930 Okapové chodníky, předložené schody 0,00 15,92 0,00 0,00 29,88 9,80 17,61
F0940 Vybavení kuchyní, vestavěné skříně 0,00 0,00 0,00 154,52 0,00 76,10 100,59
F1110 Kompletace 0,00 32,16 44,60 262,48 74,19 74,56 6,94
F2040 Zařízení staveniště 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CENA CELKEM [CZK/m3] 2 995,00 3 724,00 3 300,00 4 303,00 4 278,00 4 503,00 4 320,00
47 
 
  
Kód Popis BD 08 BD 09 BD 10 BD 11 BD 12 BD 13 BD 14
m3 10 320 8 113 8 507 12 530 9 694 9 117 14 256
F0110 Základy včetně výkopů 344,64 1 018,51 250,48 199,59 292,63 520,82 222,72
F0120 Hydroizolace spodní stavby 29,37 42,43 70,00 65,29 75,92 106,60 71,61
F0210 Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce 489,68 616,81 638,79 601,47 573,27 908,21 586,12
F0220 Příčky a dělící stěny 101,85 98,61 64,41 79,95 184,06 96,15 40,46
F0230 Komíny 0,00 21,81 0,00 11,39 15,73 0,00 0,00
F0310 Stropní konstrukce 576,10 698,90 402,92 486,47 670,77 565,58 408,22
F0320 Balkóny 50,21 30,45 98,32 45,15 114,85 0,00 62,40
F0340 Schodiště 46,37 27,19 45,64 91,72 66,42 70,49 25,72
F0410 Střecha, kompletní skladba konstrukce vč. izolace 4,07 107,17 172,79 58,07 81,39 99,91 79,69
F0420 Střešní okna, světlíky a průlezy 1,37 2,86 36,46 19,07 14,60 0,00 0,44
F0430 Krytina střechy 33,10 111,03 124,75 27,82 43,24 98,21 90,90
F0440 Odvodnění střechy 18,22 11,74 84,15 7,52 44,17 16,24 10,12
F0510 Povrchy vnitřních stěn - omítky, malby 178,93 237,52 198,00 263,69 230,17 355,26 185,98
F0520 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace 41,04 43,95 57,68 47,89 39,61 115,03 56,86
F0530 Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády 122,37 58,48 264,81 134,81 167,15 155,81 139,66
F0540 Povrchy vnějších stěn - obklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F0560 Podhledy montované 3,02 5,34 73,53 52,14 57,53 27,30 44,68
F0610 Dveře vnitřní 102,90 93,46 133,27 75,87 124,95 182,74 109,86
F0620 Dveře vnější 61,75 9,11 0,00 0,00 17,22 12,56 16,42
F0630 Vrata 6,46 8,12 0,00 8,14 3,68 0,00 2,52
F0640 Okna,balkonové dveře 114,87 224,12 364,51 105,65 152,64 206,48 100,64
F0710 Podlahy 419,43 393,76 255,01 279,21 368,84 362,64 232,88
F0811 Vodovod vnitřní 0,00 88,19 53,38 0,00 0,00 127,82 49,21
F0812 Kanalizace vnitřní 0,00 32,45 28,54 0,00 0,00 115,78 33,28
F0813 Zařizovací předměty 245,03 64,53 112,73 122,59 289,59 5,40 92,59
F0821 Rozvody ÚT 145,92 151,28 148,98 176,22 139,63 156,50 127,12
F0830 Klimatizace, vzduchotechnika 53,99 13,22 52,93 18,32 62,32 106,27 50,89
F0840 Instalace plynu 0,00 23,09 3,44 0,00 23,03 3,58 2,76
F0851 Elektroinstalace a slaboproudé rozvody 125,69 162,04 340,83 141,65 224,88 271,57 203,38
F0852 Hromosvod 0,00 0,00 0,00 0,00 9,53 0,00 0,00
F0862 Požární zabezpečení = EPS 0,00 0,00 0,00 3,06 31,71 0,00 0,00
F0870 Výtahy, plošiny 86,24 84,74 112,85 101,90 0,00 70,64 50,15
F1010 Oplocení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F0930 Okapové chodníky, předložené schody 4,58 0,00 6,24 0,00 19,14 0,00 24,52
F0940 Vybavení kuchyní, vestavěné skříně 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 250,44 103,81
F1110 Kompletace 70,20 0,00 78,77 71,30 129,56 87,21 44,92
F2040 Zařízení staveniště 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CENA CELKEM [CZK/m3] 3 478,00 4 481,00 4 277,00 3 296,00 4 269,00 5 096,00 3 271,00
48 
 
   Tab. č. 5 Srovnání bytových domů varianta 2  
Kód Popis BD 15 BD 16 BD 17 BD 18 BD 19 BD 20 BD Ø 
[CZK/m3]
BD Ø Celkem     
[CZK]
m3 13 444 13 283 14 391 12 780 18 270 29 700 10 401
F0110 Základy včetně výkopů 275,43 313,24 281,63 312,99 470,04 351,71 336,73 3 502 315,32
F0120 Hydroizolace spodní stavby 79,54 115,87 79,48 5,44 58,37 6,34 55,40 576 224,65
F0210 Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce 562,27 604,85 538,40 507,57 525,69 461,78 606,93 6 312 709,72
F0220 Příčky a dělící stěny 95,89 123,77 83,34 130,86 121,32 65,84 106,07 1 103 262,30
F0230 Komíny 10,56 11,13 10,60 0,00 0,00 0,00 20,67 214 991,30
F0310 Stropní konstrukce 628,28 735,73 670,44 914,19 373,74 622,91 543,36 5 651 498,11
F0320 Balkóny 115,46 148,92 104,32 230,44 33,37 83,73 88,49 920 392,99
F0340 Schodiště 65,52 31,54 65,19 32,34 38,36 48,66 51,57 536 367,54
F0410 Střecha, kompletní skladba konstrukce vč. izolace 100,70 95,21 79,67 33,34 79,15 116,58 127,12 1 322 216,44
F0420 Střešní okna, světlíky a průlezy 3,67 7,40 16,55 0,00 17,63 2,33 16,53 171 881,55
F0430 Krytina střechy 54,23 42,71 42,35 87,10 42,91 14,64 62,69 652 063,85
F0440 Odvodnění střechy 25,80 19,89 39,71 15,45 26,94 12,83 23,42 243 638,66
F0510 Povrchy vnitřních stěn - omítky, malby 249,37 224,45 250,39 336,95 262,52 187,64 251,17 2 612 407,80
F0520 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace 42,26 46,98 40,38 78,32 55,74 57,87 63,11 656 401,79
F0530 Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády 175,45 127,59 145,96 280,57 102,23 156,98 176,65 1 837 369,23
F0540 Povrchy vnějších stěn - obklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,06 156 623,78
F0560 Podhledy montované 31,24 54,48 54,49 41,55 53,35 0,00 39,90 415 016,48
F0610 Dveře vnitřní 138,43 204,85 125,46 191,63 123,52 141,14 133,99 1 393 654,10
F0620 Dveře vnější 20,77 6,32 17,40 3,71 0,00 7,42 17,65 183 593,59
F0630 Vrata 2,65 2,63 2,48 0,00 0,00 2,26 3,89 40 494,24
F0640 Okna,balkonové dveře 231,74 207,76 243,41 209,54 168,20 222,93 188,37 1 959 293,37
F0710 Podlahy 350,50 271,47 351,88 568,74 513,87 263,36 339,01 3 526 084,48
F0811 Vodovod vnitřní 2,32 0,00 2,17 0,00 0,00 0,00 58,88 612 373,17
F0812 Kanalizace vnitřní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,10 427 519,47
F0813 Zařizovací předměty 328,05 348,66 306,46 203,01 203,46 172,01 186,00 1 934 595,11
F0821 Rozvody ÚT 147,74 143,09 138,02 289,47 290,99 140,18 178,86 1 860 318,16
F0830 Klimatizace, vzduchotechnika 61,78 46,44 59,31 60,93 52,24 88,37 55,75 579 871,51
F0840 Instalace plynu 21,09 15,00 19,71 7,71 0,00 0,00 12,95 134 734,21
F0851 Elektroinstalace a slaboproudé rozvody 225,63 194,14 210,78 198,54 199,61 153,30 205,89 2 141 492,07
F0852 Hromosvod 9,16 9,64 8,56 6,56 0,00 13,26 10,25 106 563,22
F0862 Požární zabezpečení = EPS 34,45 53,27 33,30 0,00 0,00 0,51 26,11 271 525,34
F0870 Výtahy, plošiny 72,08 75,98 0,00 47,55 0,00 98,99 84,34 877 250,86
F1010 Oplocení 0,00 0,00 0,00 18,91 0,00 0,00 29,54 307 219,54
F0930 Okapové chodníky, předložené schody 19,40 20,55 13,53 7,97 0,00 3,54 14,82 154 153,29
F0940 Vybavení kuchyní, vestavěné skříně 0,00 0,00 0,00 0,00 119,45 0,00 134,60 1 400 010,34
F1110 Kompletace 85,27 86,71 67,41 312,44 78,24 44,77 91,76 954 431,73
F2040 Zařízení staveniště 0,00 0,00 0,00 188,04 47,37 0,00 117,70 1 224 221,88
CENA CELKEM [CZK/m3] 4 267,00 4 391,00 4 103,00 5 322,00 4 059,00 3 542,00 4 516,33 46 974 781,19
49 
 
Kontrola a testování modelu (Varianta 2) 
Výsledný model byl testován obdobně jako v první variantě, a to třemi různými rozpočty, 
změnou m3 OP a změnou funkce A/N pro FD dle přesného technického popisu daného BD. 
 
Při přepočtu byla zjištěna chyba modelované celkové ceny srovnáním s celkovou cenou 
původního testovaného rozpočtu. Chyba byla měřena v rozdílu ceny v Kč a v %.  
 
 
Tab. č. 6 Model bytového domu varianta 2  
Popis BD Ø A/N BD MODEL
Základy včetně výkopů 3 502 315,32 A 3 502 315,32
Hydroizolace spodní stavby 576 224,65 A 576 224,65
Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce 6 312 709,72 A 6 312 709,72
Příčky a dělící stěny 1 103 262,30 A 1 103 262,30
Komíny 214 991,30 A 214 991,30
Stropní konstrukce 5 651 498,11 A 5 651 498,11
Balkóny 920 392,99 A 920 392,99
Schodiště 536 367,54 A 536 367,54
Střecha, kompletní skladba konstrukce vč. izolace 1 322 216,44 A 1 322 216,44
Střešní okna, světlíky a průlezy 171 881,55 A 171 881,55
Krytina střechy 652 063,85 A 652 063,85
Odvodnění střechy 243 638,66 A 243 638,66
Povrchy vnitřních stěn - omítky, malby 2 612 407,80 A 2 612 407,80
Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace 656 401,79 A 656 401,79
Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády 1 837 369,23 A 1 837 369,23
Povrchy vnějších stěn - obklady 156 623,78 A 156 623,78
Podhledy montované 415 016,48 A 415 016,48
Dveře vnitřní 1 393 654,10 A 1 393 654,10
Dveře vnější 183 593,59 A 183 593,59
Vrata 40 494,24 A 40 494,24
Okna,balkonové dveře 1 959 293,37 A 1 959 293,37
Podlahy 3 526 084,48 A 3 526 084,48
Vodovod vnitřní 612 373,17 A 612 373,17
Kanalizace vnitřní 427 519,47 A 427 519,47
Zařizovací předměty 1 934 595,11 A 1 934 595,11
Rozvody ÚT 1 860 318,16 A 1 860 318,16
Klimatizace, vzduchotechnika 579 871,51 A 579 871,51
Instalace plynu 134 734,21 A 134 734,21
Elektroinstalace a slaboproudé rozvody 2 141 492,07 A 2 141 492,07
Hromosvod 106 563,22 A 106 563,22
Požární zabezpečení = EPS 271 525,34 A 271 525,34
Výtahy, plošiny 877 250,86 A 877 250,86
Oplocení 307 219,54 A 307 219,54
Okapové chodníky, předložené schody 154 153,29 A 154 153,29
Vybavení kuchyní, vestavěné skříně 1 400 010,34 A 1 400 010,34
Kompletace 954 431,73 A 954 431,73
Zařízení staveniště 1 224 221,88 A 1 224 221,88
CENA CELKEM [CZK] 46 974 781,19 46 974 781,19
10 401 m3 OP
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Vyhodnocení (Varianta 2) 
Celková průměrná cena modelu BD  46 974 781,19 ,- Kč 
Průměrný rozpočtový ukazatel: 4 516,33 Kč/m31 
Vypočítaný průměrný OP   10 401 m3 
Model je na stejném principu jako ve variantě 1. Modelovanou cenu BD získáme, měníme-li 
hodnotu OP (m3). Tento model byl následně otestován třemi rozpočty se známou celkovou 
cenou. Cena byla přepočítána a porovnána s původní skutečnou celkovou cenou. Dále byla 
měřena chyba modelu, tedy odchylka od skutečné ceny v Kč a %. 
 
Chyba modelu v druhé variantě byla vypočítána v intervalu: 
 
 - 3 147 000,-  až  + 2 244 000,- Kč (rozsah 5 391 000,- Kč) 
- 7,31 % až 2,94 % (rozsah 10,24 %) 
Průměrná chyba: -1 078 180,- Kč tedy 3,80 % 
 
Oproti první variantě se jedná o zmenšení chyby o 80 000,- Kč tedy v průměru o 0,30 %. 
 
Pro další snížení chyby modelu vznikla varianta 3: 
 
 
2.4.2.3. Model - Varianta 3 
 
Popis  
Třetí varianta vychází z předchozí, jelikož má menší chybu oproti variantě 1. U této varianty 
byla navíc přidána k funkci A/N další podobná funkce, kdy lze pomocí seznamu volit u 
vybraných funkčních dílů typ konstrukce či použité technologie, které se výrazně liší 
jednotkovou cenou a ovlivní tedy celkovou cenu. Seznam volitelných funkčních dílů i data 
a jednotkové ceny jsou zaznamenány v tab. č. 7 Funkce: Volitelné FD a jejich jednotkové 
ceny. Jednotková cena je měřena v Kč/m3. 
 
Pro model je výchozí poslední sloupec z tab. č. 5 Srovnání bytových domů varianta 2. Ve 
sloupci Popis jsou barevně odlišeny funkční díly, u kterých je možné vybírat ze seznamu 
volitelných FD. Změnou typu FD se mění jednotková cena a prostřednictvím přepočtu OP 
v m3 lze získat celkovou modelovanou cenu. 
Cílem této varianty je zahrnout rozlišné konstrukční a materiálové vlastnosti BD a využít 
vlivu na celkovou cenu u cenově významných funkčních dílů. 
 
                                                 
1
 Rozpočtový ukazatel je srovnatelný s hodnotou udávanou konkurenční společnosti RTS, a.s.  
 pro bytové domy netypové zděné (JKSO 803.52) – částka RU 4 656,- Kč/m3 pro rok 2011  
(online: http://www.stavebnistandardy.cz/doc/ceny/thu_2011.html)  
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Tab. č. 7 Funkce: Volitelné FD a jejich jednotkové ceny 
CZK/m3
Základy včetně výkopů 336,73 BD Ø
Základy včetně výkopů (beton prostý B15 nebo B20) 226,25 BD 4,7,10,14
Základy včetně výkopů (ŽB B20 nebo B30) 280,12 BD 1,2,3,5,6,11,18
Základy včetně výkopů (ŽB B20,25 nebo 30 a piloty) 356,27 BD 8,12,13,15,16,17,19,20
Základy včetně výkopů (ŽB B20 a štětové stěny) 1018,51 BD 9
Hydroizolace spodní stavby 55,40 BD Ø
Hydroizolace spodní stavby (asf.pás - BD bez suterénu) 45,76 BD 1,2,3,4,7,13
Hydroizolace spodní stavby (asf.pás - BD se suterénem) 68,76 BD 5,6,8,9,10,12,14-17,19
Hydroizolace spodní stavby (hydroizolační PVC folie) 65,29 BD 11
Hydroizolace spodní stavby (izolační nátěr) 5,89 BD 18,20
Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce 606,93 BD Ø
Svis. nos. a obvod. zděné k-ce (PTH 44 bez ŽB) 669,72 BD 1,3,10
Svis. nos. a obvod. zděné k-ce (PTH 36.5 a 30 bez ŽB) 624,51 BD 2,4,6
Svis. nos. a obvod. zděné k-ce (PTH 44 + ŽB) 625,12 BD 5,12-17,19
Svis. nos. a obvod. zděné k-ce (PTH 40, 36.5 a 30 + ŽB) 542,48 BD 7,8,9,11,18,20
Příčky a dělící stěny 106,07 BD Ø
Příčky a dělící stěny (POROTHERM) 77,80 BD 1,5,10,11,13,20
Příčky a dělící stěny (Ytong) 94,37 BD 2,4
Příčky a dělící stěny (kombinace PTH,Ytong,CP,SDK,Liapor) 110,28 BD 7,8,9,12,14-19
Příčky a dělící stěny (PTH a dělící stěny,plast,sklo,dřev.koje) 181,52 BD 3,6
Stropní konstrukce 543,36 BD Ø
Stropní konstrukce (PTH, MIAKO) 262,80 BD 1
Stropní konstrukce (PZD nebo PZM a ŽB) 420,58 BD 2,10,11
Stropní konstrukce (SPIROL) 492,89 BD 4,6,7,9
Stropní konstrukce (ŽB a filigrán) 544,71 BD 3,5,13,14
Stropní konstrukce (ŽB) 649,02 BD 8,12,15-20
Schodiště 51,57 BD Ø
Schodiště (ŽB B20 nebo B30) 47,24 BD 9,10,11,13,14,16,19
Schodiště (ŽB pref. podesty a ramena) 52,10 BD 2,8,12,15,17,18,20
Schodiště (oc.k-ce + hurdis) 75,52 BD 1
Střecha, kompletní skladba konstrukce vč. izolace 127,12 BD Ø
Střecha (střeš.k-ce strop nad posledním NP) 73,51 BD 5,8,12,15,16,17,18,20
Střecha (sbíjené dřevěné vazníky) 125,86 BD 3,7,9,10,13,14
Střecha (dřevěný vázaný krov) 199,87 BD 1,2,4,6,11,19
Krytina střechy 62,69 BD Ø
Krytina střechy (asf. pás nebo pvc folie) 47,56 BD 3,5,7,8,11,12,15-18,20
Krytina střechy (tašky keramické nebo betonové) 78,27 BD 1,2,4,10,19
Krytina střechy (ocelové tebule Lindab nebo Rannila) 84,82 BD 6,9,13,14
Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády 176,65 BD Ø
Povrchy vnějších stěn - (omítka bez TI) 105,60 BD 1,3,4,9,13
Povrchy vnějších stěn - (omítka s TI - EPS,XPS,PSB) 189,20 BD 2,5-8,11,12,14-17,19,20
Povrchy vnějších stěn - (omítka s TI - ORSIL,STYRODUR) 272,69 BD 10,18
Dveře vnitřní 133,99 BD Ø
Dveře vnitřní (jednoduché, plné dřevěné, obložková zárubeň) 117,00 BD 1,2,4
Dveře vnitřní (plné, protipožární, oc. zárubeň) 126,10 BD 5-15,17,19,20
Dveře vnitřní (plné, prosklené, plast. stěny, posuvné) 187,82 BD 3,16,18
Okna,balkonové dveře 188,37 BD Ø
Okna,balkonové dveře (EURO okna) 153,59 BD 1
Okna,balkonové dveře (plastové okna) 185,83 BD 3,5-8,10-20
Okna,balkonové dveře (okna značky REHAU nebo DIMEX) 213,55 BD 2,4,9
Podlahy 339,01 BD Ø
Podlahy (dlažba, PVC, EPS) 292,54 BD 3,4,6,7,10,13,14,20
Podlahy(dlažba, PVC, koberec nebo lamino, ORSIL) 335,94 BD 9,11,12,15,16,17
Podlahy (dlažba, lamino, EPS) 404,04 BD 1,2,5,8,18,19
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Kontrola a testování modelu (Varianta 3) 
Výsledný model byl testován třemi různými rozpočty, změnou m3 OP, změnou funkce A/N 
a změnou typu u volitelných FD dle přesného konstrukčního provedení daného BD. 
 
Při přepočtu byla zjištěna chyba modelované celkové ceny srovnáním s celkovou cenou 
původního testovaného rozpočtu. Chyba byla měřena v rozdílu ceny v Kč a v %.  
 
 Tab. č. 8 Model bytového domu varianta 3 
 
 
Kód Popis BD Ø [CZK/m3] A/N BD MODEL
označený funkční díl, lze pomocí rolovacího seznamu měnit a přibližovat 
se typu simulovaného BD
průměrná cena za 
FD v CZK/m3 OP
F0110 Základy včetně výkopů 336,73 A 3 502 281,65
F0120 Hydroizolace spodní stavby 55,40 A 576 219,11
F0210 Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce 606,93 A 6 312 649,03
F0220 Příčky a dělící stěny 106,07 A 1 103 251,69
F0230 Komíny 20,67 A 214 989,23
F0310 Stropní konstrukce 543,36 A 5 651 443,77
F0320 Balkóny 88,49 A 920 384,15
F0340 Schodiště 51,57 A 536 362,39
F0410 Střecha, kompletní skladba konstrukce vč. izolace 127,12 A 1 322 203,73
F0420 Střešní okna, světlíky a průlezy 16,53 A 171 879,89
F0430 Krytina střechy 62,69 A 652 057,58
F0440 Odvodnění střechy 23,42 A 243 636,32
F0510 Povrchy vnitřních stěn - omítky, malby 251,17 A 2 612 382,68
F0520 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace 63,11 A 656 395,48
F0530 Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády 176,65 A 1 837 351,57
F0540 Povrchy vnějších stěn - obklady 15,06 A 156 622,27
F0560 Podhledy montované 39,90 A 415 012,49
F0610 Dveře vnitřní 133,99 A 1 393 640,70
F0620 Dveře vnější 17,65 A 183 591,82
F0630 Vrata 3,89 A 40 493,85
F0640 Okna,balkonové dveře 188,37 A 1 959 274,53
F0710 Podlahy 339,01 A 3 526 050,57
F0811 Vodovod vnitřní 58,88 A 612 367,28
F0812 Kanalizace vnitřní 41,10 A 427 515,36
F0813 Zařizovací předměty 186,00 A 1 934 576,51
F0821 Rozvody ÚT 178,86 A 1 860 300,28
F0830 Klimatizace, vzduchotechnika 55,75 A 579 865,93
F0840 Instalace plynu 12,95 A 134 732,92
F0851 Elektroinstalace a slaboproudé rozvody 205,89 A 2 141 471,48
F0852 Hromosvod 10,25 A 106 562,20
F0862 Požární zabezpečení = EPS 26,11 A 271 522,73
F0870 Výtahy, plošiny 84,34 A 877 242,42
F1010 Oplocení 29,54 A 307 216,58
F0930 Okapové chodníky, předložené schody 14,82 A 154 151,81
F0940 Vybavení kuchyní, vestavěné skříně 134,60 A 1 399 996,88
F1110 Kompletace 91,76 A 954 422,55
F2040 Zařízení staveniště 117,70 A 1 224 210,11
CENA CELKEM [CZK] 4 516,33 46 974 329,56
10 401 m3 OP
možností A/N volím zda 
ne/bude model obsahovat 
práce daného FD
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Vyhodnocení (Varianta 3) 
Celková průměrná cena modelu BD  46 974 329,56, - 
Vypočítaný průměrný OP   10 401 m3 
Celkový počet FD    37 
Model navazuje na variantu 2 a rozšiřuje ji o další funkci volitelných položek FD. 
Modelovanou cenu BD získáme, měníme-li hodnotu OP (m3). Tento model byl testován třemi 
rozpočty se známou celkovou cenou. Cena byla přepočítána a porovnána s původní skutečnou 
cenou. Dále byla měřena chyba modelu, tedy odchylka od skutečné ceny v Kč a %. 
 
Chyba modelu ve třetí variantě byla vypočítána v intervalu: 
 
 - 365 945,-  až  + 694 286,- Kč (rozsah 1 060 231,- Kč) 
- 0,80 % až 1,92 % (rozsah 2,72 %) 
Průměrná chyba: 297 390,- Kč tedy 0,63 % 
 
Oproti druhé variantě se jedná o zlepšení chyby o 780 800,- Kč tedy v průměru o 3,2 %. 
 
Shrnutí 
V této kapitole byly vytvořeny celkem 3 varianty modelu BD. Model vychází ze srovnání FD 
z 20 rozpočtů BD a pomocí průměrovaných cen za jednotlivé díly a pomocí známého 
množství m3 OP je možné rychlým způsobem dopočítat celkovou cenu modelovaného BD 
pouze za pomocí znalosti jeho objemu v m3.  
V následujících odstavcích je stručně popsán přehled variant: 
- Varianta 1  Vychází z průměrovaných cen funkčních dílů bytových domů, funkce 
A/N umožňuje nulovat hodnoty funkčních dílů, které modelovaný bytový dům 
neobsahuje, a tím zpřesnit počítanou cenu 
- Varianta 2  Vychází z průměrovaných cen funkčních dílů bytových domů 
přepočítaných na jednotku Kč/m3, čímž se zohlední velikost BD. Zpětným vynásobením 
množství m3 OP získáme hledanou cenu. Model rovněž obsahuje funkci A/N, pro 
zpřesnění celkové ceny, jako v předchozí variantě.  
- Varianta 3  Vychází z předchozí varianty s tím, že ji rozšiřuje o další funkci 
volitelných hodnot upřesňujících počítanou cenu. Vybrané funkční díly obsahují 4 – 6 
volitelných typů materiálů či technologií vycházející z rozdílných konstrukčních řešení 
s rozdílnou jednotkovou cenou. Tato poslední varianta vychází ze všech tří jako 
nejvýhodnější. 
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2.4.2.4. Model – Varianta 4 
 
Předchozí varianty modelu umožňovaly srovnání funkčních dílů a pouze varianta 3 
zohledňovala rozdílné technologie, které mění s použitým materiálem či postupem i cenu 
funkčního dílu. Následující varianty budou vycházet ze srovnání položkových rozpočtů 
bytových domů. Rozpočty bytových domů shodné jako v předchozích variantách byly 
importovány do programu KROS PLUS firmy URS Praha a po úpravě a agregaci byly 
převedeny do programu Excel, v tomto programu následně proběhlo filtrování a porovnání 
položek a vznikl model s funkčními vzorci. Rozpočty vzhledem k celkovému objemu položek 
byly upraveny pomocí agregace tak, aby byla možnost porovnat pouze nosné položky. V této 
variantě došlo k agregaci množství, při zachování jednotkové ceny. Pro názornost je níže 
uvedena tabulka, která zobrazuje stav před a po agregaci. 
 
Tab. č. 9 Rozdíl funkčních dílů po agregaci množství 
 
Položky v jednotlivých dílech byly integrovány do podoby, v které mohlo dojít k porovnání. 
V této variantě je zachována pevná struktura rozpočtu, do kterého jsou doplněny jednotkové 
ceny, vycházející z intervalu vstupních hodnot porovnávaných rozpočtů. Reprezentant byl 
zvolený z dvaceti výchozích rozpočtů a kritéria pro jeho volbu byla nejbližší celková cena 
srovnatelná s modelem, počet funkčních dílů srovnatelných s funkčními díly modelu a také 
zastupitelnost jednotlivých funkčních dílů. Nejlépe všem těmto kriteriím vyhovoval BD 14.  
Jeho celková cena byla nejblíže modelové ceně ze srovnání ve variantě 1, obsahovala třetí 
nejvyšší počet funkčních dílů s nejbližší cenou k průměrným FD a také obsahovala třetí 
nejvyšší počet FD z celkových možných 37.  
Pro model se tedy vychází z agregované struktury BD 14. Pevná struktura spočívá 
v zachování množství za jednotlivé položky a mění se jednotková cena. Přehled všech 
položek, jejich pevného množství a dopočítané jednotkové ceně je uvedeno v příloze č. 3. 
Funkční díl před agregací
F0110  Základy včetně výkopů m.j. množs. j.c. celkem Kč
1 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 120,000 29,10 3 492,00
2 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 67,390 561,00 37 805,79
3 162201101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 67,000 31,10 2 083,70
4 162701101 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 37,000 187,00 6 919,00
5 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 67,000 166,00 11 122,00
6 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 37,000 18,50 684,50
7 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 30,000 276,00 8 280,00
8 274315224 Základové pásy z betonu prostého C 16/20 m3 68,000 2 460,00 167 280,00
9 274351215 Zřízení bednění stěn základových pásů m2 56,300 194,00 10 922,20
10 274351216 Odstranění bednění stěn základových pásů m2 56,300 46,20 2 601,06
11 631313611 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 19,400 2 800,00 54 320,00
12 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,780 30 000,00 23 400,00
13 631571003
Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažbyze štěrkopísku frakce   
0-32 pro zpevnění podkladu m3 9,700 838,00 8 128,60
14 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 236,134 251,00 59 269,63
Funkční díl po agregaci množství
F0110 Základy včetně výkopů
1 121101101 Zemní práce m3 502,000 180,00 90 360,00
2 274315224 Základové pásy z betonu prostého C 16/20 m3 81,630 2 460,00 200 809,80
3 631313611 Základová deska z betonu prostého tř. C 16/20 m3 37,800 2 800,00 105 840,00
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Příklad porovnání položek FD Stropní konstrukce je v následující tabulce: 
 
Tab. č. 10 Příklad porovnání položek FD 
 
V tabulce je pouze orientačně zobrazeno porovnání položkových rozpočtů všech BD. Číslo 
v prvním sloupci udává číslo BD. Další sloupec je označení položky dle ceníku URS. 
V dalších sloupcích je popis položky, m. j., množství, jednotková a celková cena. Barevně 
označeno číslo BD 14, aby byly patrné výchozí položky. V tomto zobrazeném porovnání 
zůstává pevná struktura pro položky Montáž stropních panelů filigrán a pro Stropy deskové ze 
ŽB. Jednotková cena je vypočítána průměrem, ale zohledňuje například typ použitého betonu. 
Tedy každá třída betonu má rozdílnou cenu a ovlivňuje nám cenu za položku i funkční díl. 
V položkách, které nejsou obsaženy v rozpočtu BD 14, byly dopočítány jak jednotkové ceny, 
tak množství pomocí přepočtu na m3 OP jednotlivých BD.  
Výsledný model je zobrazen v tabulce č. 11. První sloupec obsahuje popis funkčního dílu 
a položky, které funkční díl obsahuje, dále funkci A/N, která stejně jako v předchozích 
variantách může nulovat položku, kterou simulovaný bytový dům nebude obsahovat. Novou 
funkcí je – i – index, který upravuje jednotkovou cenu. Úpravou indexu v intervalu <0;2> 
můžeme libovolně měnit jednotkovou cenu položky v úrovních standard, nadstandard či pod 
standard. Další sloupec uvádí měrné jednotky, množství, jednotkovou cenu a celkovou cenu 
položky.  
V buňkách v hlavičce modelu lze měnit množství m3 obestavěného prostoru a sledovat vliv 
na celkovou cenu bytového domu, která se zobrazuje v buňce v pravém horním rohu.  
Šedá políčka nabízí možnost volby ze seznamu různých materiálů či technologií, například 
základové desky lze volit z ŽB tř. C 16/20, C 20/25 nebo C 25/30. Všechny varianty jsou 
uvedeny v přehledu příloha č. 3. Tato varianta rovněž obsahuje možnost přidání dalších 
položek či funkčních dílů, které rozpočet v pevné struktuře neobsahuje. Dopočet položky bez 
množství je opět proveden pomocí průměrování hodnot z ostatních rozpočtů přepočítaných 
konkrétním rozpočtovým ukazatelem. Model byl otestován dosazením tří reálných rozpočtů, 
zadáním OP a vyloučením položek, které konkrétní rozpočet neobsahuje. 
č. 
BD F0310 Stropní konstrukce MJ
Množství 
celkem
Cena 
jednotková Cena celková
1 411168215 Strop POROTHERM tl 19 cm vložky MIAKO m2 384,544 1 470,00 565 279,68
2 411121254 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů PZD kus 18,000 888,00 15 984,00
4 411121013 Montáž pref. ŽB stropů panely SPIROLL kus 575,000 1 260,00 724 500,00
6 411133901 Montáž pref. ŽB stropů panely SPIROLL m 2 537,934 1 120,00 2 842 486,08
7 411121125 Montáž pref. ŽB stropů panely SPIROLL kus 270,455 5 760,00 1 557 820,80
9 411121125 Montáž pref. ŽB stropů panely SPIROLL m 1 922,729 1 590,00 3 057 139,11
13 411120034 Montáž pref. ŽB stropů panely SPIROLL m2 191,557 1 050,00 201 134,85
3 411122211 Montáž stropních panelů - f iligran kus 1 219,534 963,00 1 174 411,24
5 434300091 Montáž stropních panelů - f iligran m2 1 914,249 960,00 1 837 679,04
13 411121000 Montáž stropních panelů - f iligran m2 3 687,523 1 300,00 4 793 779,90
14 411121126 Montáž stropních panelů - f iligran m2 3 730,300 623,00 2 323 976,90
9 411322323 Stropy trámové ŽB tř. C 16/20 m3 608,474 2 580,00 1 569 862,92
3 411321313 Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20 m3 496,141 2 590,00 1 285 005,19
10 411321313 Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20 m3 1 075,554 2 590,00 2 785 684,86
14 411321313 Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20 m3 935,184 2 590,00 2 422 126,56
8 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 1 814,530 2 770,00 5 026 248,10
2 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 261,260 2 770,00 723 690,20
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Model bytového domu OP 14 256,00 Celkem 56 235 076,25
Varianta 4 m3 CZK
Popis A/N i MJ Množství 
celkem
Cena jednotková Cena celkem
F0110 Základy včetně výkopů 3 606 325,33
Zemní práce A 1,00 m3 8 279,473 195,00 1 614 497,24
Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 A 1,00 m3 111,141 2 600,00 288 966,60
Základové pásy z betonu tř. C 16/20 A 1,00 m3 694,337 2 452,50 1 702 861,49
F0120 Hydroizolace spodní stavby 1 276 041,77
Provedení izolace asf. pásy A 1,00 m2 6 224,594 205,00 1 276 041,77
F0210 Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce 8 378 333,57
Zdivonosné tl 250 mm POROTHERM A 1,00 m2 1 304,166 1 600,00 2 086 665,60
Zdivo nosné tl 300 mm POROTHERM A 1,00 m2 1 232,553 1 390,00 1 713 249,13
Zdivo nosné tl 440 mm POROTHERM A 1,00 m2 1 693,693 1 860,00 3 150 269,32
Nosná zeď ze ŽB tř. C 16/20 A 1,00 m3 163,973 2 832,50 464 453,52
Překlad POROTHERM 23,8 cm A 1,00 kus 662,000 608,00 402 496,00
Překlad POROTHERM RONO 36,5 A 1,00 kus 92,000 6 100,00 561 200,00
F0220 Příčky a dělící stěny 576 749,21
Příčky tl 75 mm Ytong A 1,00 m2 1 413,601 408,00 576 749,21
F0310 Stropní konstrukce 7 129 738,78
Strop Filigrán A 1,00 m2 3 730,300 961,50 3 586 683,45
Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20 A 1,00 m3 935,184 2 587,50 2 419 788,60
Nosníky ze ŽB tř. C 16/20 A 1,00 m3 270,019 2 570,00 693 948,83
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 A 1,00 m3 45,361 2 600,00 117 938,60
Montáž izolace tepelné ISOVER A 1,00 m2 1 037,931 300,00 311 379,30
F0320 Balkóny 1 261 656,00
Balkony včetně zábradlí a dlažby A 1,00 kpl 1,000 1 261 656,00 1 261 656,00
F0340 Schodiště 598 752,00
Schodiště ŽB tř. C 16/20 vč. dlažby a zábradlí A 1,00 kpl 1,000 598 752,00 598 752,00
F0410 Střecha, kompletní skladba konstrukce včetně izolace 1 861 382,54
Krov ze sbíjených vazníků A 1,00 kpl 1,000 1 496 880,00 1 496 880,00
Montáž izolace tepelné A 1,00 m2 985,142 370,00 364 502,54
F0420 Střešní okna, světlíky a průlezy 254 276,81
Střešní okna A 1,00 kpl 1,000 254 276,81 254 276,81
F0430 Krytina střechy 1 205 058,76
Krytina hladké tabule A 1,00 m2 1 397,980 862,00 1 205 058,76
F0440 Odvodnění střechy 328 157,13
Odvodnění střechy A 1,00 kpl 1,000 328 157,13 328 157,13
F0510 Povrchy vnitřních stěn - omítky, malby 2 485 606,73
Vnitřní omítka včetně malby A 1,00 m2 11 047,141 225,00 2 485 606,73
F0520 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace 638 691,95
Montáž obkladů keramických A 1,00 m2 982,603 650,00 638 691,95
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Tab. č. 11 Model bytového domu (varianta 4) 
 
F0530 Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády 2 439 544,93
Vnější omítka stěn N 1,00 m2 4 268,584 298,50 0,00
KZS stěn budov A 1,00 m2 2 227,936 935,00 2 083 120,16
Montáž izolace tepelné stěn N 1,00 m2 970,838 492,50 0,00
Montáž a demontáž lešení A 1,00 m2 2 741,729 130,00 356 424,77
F0560 Podhledy montované 764 264,94
SDK podhled A 1,00 m2 1 213,119 630,00 764 264,94
F0610 Dveře vnitřní 2 168 055,00
Dveře včetně oc. zárubně A 1,00 kus 145,000 4 980,00 722 100,00
Dveře protipožární včetně oc. zárubně A 1,00 kus 105,000 8 500,00 892 500,00
Dveře posuvné včetně pouzdra A 1,00 kus 49,000 11 295,00 553 455,00
F0620 Dveře vnější 256 608,00
Dveře vnější A 1,00 kpl 1,000 256 608,00 256 608,00
F0630 Vrata 61 675,67
Vrata garážová A 1,00 kpl 1,000 61 675,67 61 675,67
F0640 Okna, balkónové dveře 2 913 050,00
Montáž oken plastových A 1,00 kus 287,000 10 150,00 2 913 050,00
Montáž balkonových dveří N 1,00 kus 51,818 21 500,00 0,00
F0710 Podlahy 3 123 283,92
Mazanina z betonu tř. C 8/10 A 1,00 m3 332,952 2 690,00 895 640,88
Montáž izolace tepelné A 1,00 m2 2 937,445 212,00 622 738,34
Montáž podlah keramických A 1,00 m2 1 625,017 566,00 919 759,62
Montáž podlah povlakových A 1,00 m2 1 887,452 363,00 685 145,08
F0811 Vodovod vnitřní A 1,00 kpl 1,000 839 334,66 839 334,66
F0812 Kanalizace vnitřní A 1,00 kpl 1,000 585 920,82 585 920,82
F0813 Zařizovací předměty A 1,00 kpl 1,000 2 651 592,25 2 651 592,25
F0821 Rozvody ÚT A 1,00 kpl 1,000 2 549 792,79 2 549 792,79
F0830 Klimatizace, vzduchotechnika A 1,00 kpl 1,000 794 749,53 794 749,53
F0840 Instalace plynu A 1,00 kpl 1,000 184 669,98 184 669,98
F0851 Elektroinstalace A 1,00 kpl 1,000 2 935 187,35 2 935 187,35
F0852 Hromosvod N 1,00 kpl 1,000 142 040,56 0,00
F0862 Požární zabezpečení N 1,00 kpl 1,000 372 143,54 0,00
F0870 Výtahy, plošiny A 1,00 kpl 1,000 1 202 370,72 1 202 370,72
F0930 Okapové chodníky, předložené schody A 1,00 kpl 1,000 211 312,84 211 312,84
F0940 Vybavení kuchyní, vestavěné skříně A 1,00 kpl 1,000 1 644 748,42 1 644 748,42
F1010 Oplocení N 1,00 kpl 1,000 421 109,88 0,00
F1110 Kompletace A 1,00 kpl 1,000 1 308 143,85 1 308 143,85
F2040 Zařízení staveniště N 1,00 kpl 1,000 1 677 954,46 0,00
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Vyhodnocení (Varianta 4) 
Celková cena modelu BD   56 235 076,25, - 
OP      14 256 m3 
Celkový počet FD    volitelný 
 
Model oproti předchozím variantám nevychází ze srovnání funkčních dílů, ale jednotlivých 
položek ve funkčním dílu. Simulovaný hledaný rozpočet získáme zadáním hodnoty m3 OP 
a změnou jednotlivých položek ve funkčních dílech. Tento model byl dále otestován stejně 
jako v předchozích variantách, a to porovnáním s třemi různými rozpočty bytových domů. 
Chyba modelu byla vypočítána jako rozdíl mezi modelovanou a skutečnou cenou v korunách 
a v procentech. 
 
Chyba modelu ve třetí variantě byla vypočítána v intervalu: 
 
 - 882 711,- až + 249 374,- Kč (rozsah 1 132 085,- Kč) 
- 1,95 % až 0,7 % (rozsah 2,65 %) 
Průměrná chyba: - 172 630,- Kč tedy - 0,36 % 
 
Chyba oproti předchozím variantám se výrazně přiblížila nulové hodnotě, částka 172 000,- je 
z celkové částky 56 mil. Kč zanedbatelná. V porovnání celkových cen za funkční díl, 
skutečná verze od modelované vychází chyba v intervalu -4,3 % až +3,9 % a průměrná chyba 
je -0,07%. Tyto hodnoty jsou uspokojivé i v případě, že chceme vedle celkové ceny za bytový 
dům znát i ceny za jednotlivé funkční díly a chyba v rozsahu ±4 % je rovněž přijatelná. 
Tento způsob úpravy položek cen pro porovnání jednotlivých položek respektuje jednotkovou 
cenu, ovšem zkresluje množství materiálu. Zajímá-li nás i spotřeba materiálu, neznáme 
v tomto případě skutečné množství, proto byla vytvořena varianta poslední, která vychází 
z agregace položek v opačném principu, tedy zachovává množství, ale agreguje jednotkovou 
cenu. Postup agregace, porovnání i celkový model je popsán v následující kapitole. 
 
2.4.2.5. Model – Varianta 5 
 
Poslední varianta navazuje na předchozí čtvrtou a vychází opět ze srovnání položkových 
rozpočtů bytových domů. Rozdíl oproti předchozí variantě je ve způsobu agregace položek, 
která je potřebná pro upravení počtu srovnávaných položek. Agregace poslední varianty 
zachovává množství agregované položky a agregace se promítá do jednotkové ceny. Tyto 
agregace byly provedeny v programu KROS. Díky funkci programu se do nově vytvořené 
položky sloučilo několik souvisejících položek. Příklad sloučení položek je zobrazen 
na obrázku č. 16.  
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Obrázek č. 16 Postup agregace cen v programu KROS 
 
Pro urychlení vkládání nových položek byla v programu vytvořena vlastní databáze, která 
obsahovala veškeré položky modelu. Databáze je přiložena jako příloha č. 4. Položky pak 
byly agregovány jednoduchým způsobem, z databáze byla vložena do rozpočtu nová položka 
a po označení všech položek, které se agregují, se v programu zadá příkaz Skupinová položka, 
určí se množství položky a jednotková cena se automaticky dopočítá ze součtu položek 
děleno zadané množství. Tímto zůstane zachován objem jednotlivých konstrukcí a model se 
zpřesní nejen z cenového, ale i objemového hlediska (množství spotřebovaného materiálu). 
Všechny takto upravené agregované rozpočty byly exportovány do programu Excel, kde byly 
filtrovány, seřazeny a porovnány pro výsledný model. Tento model oproti předchozí variantě 
nemá pevnou strukturu, nejedná se tedy o reálný bytový dům, ale o model, který obsahuje 
veškeré nejběžněji používané položky při oceňování bytových domů. Všechny položky mají 
možnost nulování, tedy stanovení, že ji simulovaný model bude či nebude obsahovat, 
prostřednictvím funkce A/N (ano/ne), dále lze upravovat jednotkovou cenu pomocí indexu i 
a některé vybrané položky mají i seznam volitelných materiálů či technologií. 
Model je vložen jako Tab. č. 12. Stejně jako ve variantě 4 obsahuje sloupce Popis, funkce 
A/N a index i, měrnou jednotku, celkové množství, jednotkovou cenu a celkovou cenu. 
V buňkách v hlavičce modelu lze měnit množství m3 obestavěného prostoru a sledovat vliv 
na celkovou cenu bytového domu, která se zobrazuje v buňce v pravém horním rohu. 
Množství za položku se dopočítává automaticky ze zadaného množství OP v m3. Zadáme-li 
1 m3, získáme rozpočtového ukazatele v Kč/m3.   
Každý funkční díl, má přidánu jednu položku Ostatní, která zahrnuje nezařaditelné konstrukce 
a práce. Přehled těchto položek je součástí přílohy č. 5 
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Model bytového domu OP 10 401,00 Celkem 81 670 129,20
Varianta 5 m3 CZK
Popis A/N i MJ Množství 
celkem
Cena jednotková Cena celkem
F0110 Základy včetně výkopů 11 442 451,41
Zemní práce A 1,00 m3 1 199,648 619,40 743 061,96
Základová deska z betonu tř. C 16/20 A 1,00 m3 126,267 5 155,33 650 948,20
Základové pásy z betonu tř. C 16/20 A 1,00 m3 209,700 4 806,43 1 007 909,41
Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 A 1,00 m3 57,870 5 422,50 313 801,46
Piloty A 1,00 kpl 1,000 1 848 922,59 1 848 922,59
Štětové stěny A 1,00 m2 855,233 6 210,00 5 310 998,29
Trubkové mikropiloty A 1,00 m 515,371 2 360,00 1 216 274,71
Ostatní - Základy a zemní práce A 1,00 kpl 1,000 350 534,80 350 534,80
F0120 Hydroizolace spodní stavby
592 236,14
Provedení hydroizolace asf. pásy A 1,00 m2 1 911,122 290,000 554 225,39
Ostatní - Hydroizolace A 1,00 kpl 1,000 38 010,75 38 010,75
F0210 Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce
15 540 667,70
Zdivo nosné tl 240 mm POROTHERM A 1,00 m2 443,061 1 018,55 451 277,94
Zdivo nosné tl 250 mm POROTHERM A 1,00 m2 685,343 1 539,00 1 054 743,18
Zdivo nosné tl 300 mm POROTHERM A 1,00 m2 921,995 1 436,11 1 324 086,91
Zdivo nosné tl 365 mm POROTHERM A 1,00 m2 985,380 1 564,00 1 541 134,72
Zdivo nosné tl 400 mm POROTHERM A 1,00 m2 521,493 1 720,00 896 967,31
Zdivo nosné tl 440 mm POROTHERM A 1,00 m2 1 286,903 1 860,00 2 393 639,38
Zdivo nosné tl 250 mm Ytong A 1,00 m2 141,890 962,00 136 498,01
Zdivo nosné tl 300 mm Ytong A 1,00 m3 216,794 3 690,00 799 969,96
Zdivo nosné tl 375 mm Ytong A 1,00 m3 922,950 3 730,00 3 442 604,35
Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 A 1,00 m3 125,537 10 975,56 1 377 840,06
Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 A 1,00 m3 20,448 16 022,22 327 615,82
Překlad ze ŽB tř. 25/30 A 1,00 m3 23,553 13 050,00 307 361,21
Montáž ŽB pref. překladů A 1,00 kpl 1,000 229 231,78 229 231,78
Překlad POROTHERM 11,5 cm A 1,00 kus 115,009 245,90 28 280,83
Překlad POROTHERM 14,5 cm A 1,00 kus 258,416 290,67 75 112,96
Překlad POROTHERM 23,8 cm A 1,00 kus 539,876 578,71 312 429,54
Překlad POROTHERM RONO 36,5 A 1,00 kus 53,260 6 220,00 331 276,52
Ostatní - Zdivo A 1,00 kpl 1,000 510 597,22 510 597,22
F0220 Příčky a dělící stěny
1 951 396,09
Příčky tl 65 mm POROTHERM A 1,00 m2 864,272 440,00 380 279,60
Příčky tl 75 mm Ytong A 1,00 m2 653,346 408,00 266 565,02
Příčky tl 100 mm Ytong A 1,00 m2 723,085 517,33 374 075,91
Příčky tl 115 mm POROTHERM A 1,00 m2 1 077,061 613,93 661 238,54
Příčky tl 150 mm Ytong A 1,00 m2 120,862 663,71 80 218,16
Ostatní - Příčky A 1,00 kpl 1,000 189 018,86 189 018,86
F0230 Komíny
215 027,99
Komínové těleso A 1,00 kpl 1,000 215 027,99 215 027,99
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F0310 Stropní konstrukce
17 861 340,65
Strop POROTHERM tl 19 cm vložky MIAKO A 1,00 m2 1 771,797 1 470,00 2 604 540,96
Montáž stropních panelů FILIGRAN A 1,00 m2 3 291,320 1 029,67 3 388 962,90
Montáž pref. ŽB stropu SPIROLL A 1,00 m 1 898,781 1 562,50 2 966 845,16
Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 A 1,00 m3 485,228 8 677,50 4 210 563,50
Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 A 1,00 m3 28,759 15 863,64 456 226,89
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 A 1,00 m3 39,903 24 647,37 983 508,54
Montáž izolace tepelné A 1,00 m2 560,732 336,50 188 686,25
Nájem bednění stropů DOKA SYSTEM A 1,00 kpl 1,000 2 655 998,71 2 655 998,71
Ostatní - Stropy A 1,00 kpl 1,000 406 007,75 406 007,75
F0320 Balkóny
920 332,99
Balkony včetně zábradlí a dlažby A 1,00 kpl 1,000 920 332,99 920 332,99
F0340 Schodiště
536 346,61
Schodiště včetně zábradlí a dlažby A 1,00 kpl 1,000 536 346,61 536 346,61
F0410 Střecha, kompletní skladba konstrukce včetně izolace
2 418 737,77
Montáž vázaných krovů A 1,00 kpl 1,000 764 075,30 764 075,30
Krov ze sbíjených vazníků A 1,00 kpl 1,000 898 396,42 898 396,42
Montáž tepelné izolace A 1,00 m2 879,902 542,75 477 566,54
Ostatní - Střecha A 1,00 kpl 1,000 278 699,51 278 699,51
F0420 Střešní okna, světlíky a průlezy
369 103,36
Střešní okna Velux A 1,00 kpl 1,000 258 247,90 258 247,90
Střešní světlíky, vikýře a výlezy A 1,00 kpl 1,000 110 855,46 110 855,46
F0430 Krytina střechy
546 962,48
Krytina povlaková A 1,00 m2 985,38 493,23 486 019,93
Ostatní - Krytina A 1,00 kpl 1,000 60 942,55 60 942,55
F0440 Odvodnění střechy
243 598,61
Odvodnění střechy A 1,00 kpl 1,000 243 598,61 243 598,61
F0510 Povrchy vnitřních stěn - omítky, malby
2 628 768,25
Vnitřní omítka včetně malby A 1,00 m2 8 261,171 281,00 2 321 389,03
Ostatní - Vnitřní omítky A 1,00 kpl 1,000 307 379,22 307 379,22
F0520 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace
908 995,25
Montáž obkladů keramických A 1,00 m2 858,287 700,95 601 616,03
Ostatní - Obklady A 1,00 kpl 1,000 307 379,22 307 379,22
F0530 Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády
2 357 867,67
Vnější omítka stěn A 1,00 m2 2 010,327 373,29 750 443,18
KZS stěn A 1,00 m2 1 036,582 1 113,50 1 154 233,69
Montáž a demontáž lešení A 1,00 m2 1 886,836 173,42 327 217,00
Ostatní - Fasáda A 1,00 kpl 1,000 125 973,81 125 973,81
F 0540 Povrchy vnějších stěn - obklady
320 861,75
Obklad venkovní k-ce A 1,00 kpl 1,000 320 861,75 320 861,75
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Tab. č. 12 Model bytového domu (varianta 5) 
 
 
 
 
F0560 Podhledy montované
429 704,60
SDK podhled A 1,00 m2 523,364 821,04 429 704,60
F0610 Dveře vnitřní
2 383 820,64
Dveře včetně obložkové zárubně A 1,00 kpl 1,000 886 707,62 886 707,62
Dveře včetně ocelové zárubně A 1,00 kpl 1,000 636 315,38 636 315,38
Dveře protipožární vč. oc. zárubně A 1,00 kpl 1,000 478 059,01 478 059,01
Dveře posuvné včetně pouzdra A 1,00 kpl 1,000 294 941,48 294 941,48
Ostatní - Dveře vnitřní A 1,00 kpl 1,000 87 797,16 87 797,16
F0620 Dveře vnější 185 647,85
Dveře vnější A 1,00 kpl 1,000 185 647,85 185 647,85
F0630 Vrata
57 855,78
Vrata garážová A 1,00 kpl 1,000 57 855,78 57 855,78
F0640 Okna, balkónové dveře
2 241 495,45
Montáž oken plastových A 1,00 kpl 1,000 1 325 032,06 1 325 032,06
Montáž balkonových dveří A 1,00 kpl 1,000 748 535,68 748 535,68
Ostatní - Okna a balkon. dveře A 1,00 kpl 1,000 167 927,70 167 927,70
F0710 Podlahy
4 686 856,66
Mazanina z betonu tř. C 16/20 A 1,00 m3 202,338 4 327,89 875 699,19
Vyrovnávací potěr samonivelační cementový A 1,00 m2 1 747,551 426,00 744 456,54
Montáž izolace tepelné A 1,00 m2 2 340,380 200,00 468 075,95
Montáž podlah keramických A 1,00 m2 821,829 783,70 644 067,59
Montáž podlah plovoucích A 1,00 m2 1 081,561 695,82 752 569,96
Montáž podlah povlakových A 1,00 m2 962,743 452,50 435 641,42
Podlahy lité Nivelit A 1,00 m2 1 488,357 262,00 389 949,59
Ostatní - Podlahy A 1,00 kpl 1,000 376 396,42 376 396,42
F0811 Vodovod vnitřní A 1,00 kpl 1,000 612 368,11 612 368,11
F0812 Kanalizace vnitřní A 1,00 kpl 1,000 427 480,53 427 480,53
F0813 Zařizovací předměty A 1,00 kpl 1,000 1 934 568,67 1 934 568,67
F0821 Rozvody ÚT A 1,00 kpl 1,000 1 860 297,05 1 860 297,05
F0830 Klimatizace, vzduchotechnika A 1,00 kpl 1,000 579 839,35 579 839,35
F0840 Instalace plynu A 1,00 kpl 1,000 134 732,92 134 732,92
F0851 Elektroinstalace A 1,00 kpl 1,000 2 141 470,00 2 141 470,00
F0852 Hromosvod A 1,00 kpl 1,000 106 562,20 106 562,20
F0862 Požární zabezpečení A 1,00 kpl 1,000 315 887,66 315 887,66
F0870 Výtahy, plošiny A 1,00 kpl 1,000 877 234,70 877 234,70
F0930 Okapové chodníky, předložené schody A 1,00 kpl 1,000 154 174,43 154 174,43
F0940 Vybavení kuchyní, vestavěné skříně A 1,00 kpl 1,000 1 199 890,37 1 199 890,37
F1010 Oplocení A 1,00 kpl 1,000 307 114,45 307 114,45
F1110 Kompletace A 1,00 kpl 1,000 954 360,70 954 360,70
F2040 Zařízení staveniště A 1,00 kpl 1,000 1 224 072,34 1 224 072,34
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Vyhodnocení (Varianta 5) 
Celková cena modelu BD   81 670 129,20, - 
 OP      Ø 10 401 m3 nebo volitelné 
Celkový počet FD    volitelný 
 
Model ve srovnání s předchozí variantou vychází z opačné agregace položek. Simulovaný 
hledaný rozpočet získáme zadáním hodnoty m3 OP a změnou jednotlivých položek ve 
funkčních dílech. Tento model byl dále otestován stejně jako v předchozích variantách, a to 
porovnáním s třemi různými rozpočty bytových domů. Chyba modelu byla vypočítána jako 
rozdíl mezi modelovanou a skutečnou cenou v korunách a v procentech. 
 
Chyba modelu ve čtvrté variantě byla vypočítána v intervalu: 
 
 - 158 448,-  až  + 100 985,- Kč (rozsah 259 433,- Kč) 
- 0,34 % až 0,28 % (rozsah 0,62 %) 
Průměrná chyba: 215,- Kč tedy - 0,01 % 
 
Chyba tohoto modelu je zcela zanedbatelná, při testování vznikla nepatrná odchylka 0,01 % 
z celkové ceny. Model však byl pro dvojí kontrolu otestován také metodou Monte Carlo 
v programu Crystal Ball, jelikož se zvětšil počet vstupních položek, jejichž jednotková cena 
vychází z určitého intervalu hodnot. 
Testování metodou Monte Carlo 
Chyba modelu bude přeměřena stejně jako první varianta prostřednictvím programu 
využívající simulace metodou Monte Carlo. Vstupními hodnotami byl interval jednotkové 
ceny jednotlivých položek rozpočtu, které ovlivňují cenu funkčního dílu i celkovou cenu BD. 
Vstupní data – Modelovou celkovou cenu a výstupní hodnoty testovaného modelu jsou 
uvedeny v následujícím přehledu: 
 
  
Tab. č. 13 Vyhodnocení výstupních dat testovaného modelu (varianta 5) 
 
Statistické hodnocení Modelu_var_5 Hodnota Jednotka
Počet zkušebních kroků 100 000 počet
Vstupní hodnota 81 670 129,20 CZK
Průměrná hodnota 81 681 206,27 CZK
Medián 81 685 739,21 CZK
Směrodatná odchylka 2 337 784,58 CZK
Minimum 72 005 417,89 CZK
Maximum 93 680 841,93 CZK
Rozsah hodnot 21 675 424,04 CZK
Průměrná chyba 7 392,72 / 0,01% CZK/%
 Oproti první variantě vykazuje tento model 
se opět nejvíce podílí funkční díl Stropní konstr
ŽB a Montáž stropních panel
vyplývá z velikosti směrodatné odchylky. Vliv vstupních dat na jednotlivých 
modelu je uveden v tabulce (Př
 
 
Obrázek č. 17 Vliv jednotlivých funk
 
Celkové grafické vyhodnocení 
bytového domu je vidět na následujícím obrázku. 
 
 
Obrázek č. 18 Gaussovo rozdě
Vnější omítka stěn
Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30
Zemní práce
Vnitřní omítka včetně malby
KZS stěn
Základové pásy z betonu tř. C 16/20
Montáž pref. ŽB stropu SPIROLL
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20
Montáž stropních panelů FILIGRAN
Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30
64 
přibližně 3krát menší průměrnou chybu. Na chyb
ukce – konkrétně položky Stropy deskové ze 
ů filigrán. Nejméně pak položka Překlad ze ŽB
íloha č. 6) a grafickém vyhodnocení níže (obrázek 
čních dílů na chybě modelu bytového domu
průběhu normálního rozdělení pravděpodobnosti modelu 
 
lení pravděpodobnosti náhodných veličin modelu (
1,60%
1,70%
1,80%
2,30%
3,40%
4,00%
6,70%
15,00%
20,80%
34,70%
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%
ě 
, což opět 
položkách 
č. 17). 
 
 (varianta 5) 
 
varianta 5) 
35,00% 40,00%
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Při porovnání první a poslední varianty, došlo k podstatnému zpřesnění výsledné modelové 
ceny bytového domu. Podíl chyby z celkové ceny je 5x menší a rozsah výsledné ceny se 
v intervalu pravděpodobnosti (0,1) zmenšil více jak 3x. Srovnání jednotlivých variant je 
uvedeno v tabulce č. 14: 
Tab. č. 14 Porovnání varianty 1 a 5 – výstupy z Crystal Ball 
 
Toto porovnání pouze demonstruje snížení chyby modelu poslední varianty, při současném 
zvýšení celkové ceny modelu, ovšem neporovnává dva totožné modely, proto byl vybrán 
nový rozpočet, který byl otestován dosazením do první i poslední varianty a byla měřena 
chyba každého modelu. Vyhodnocení jednotlivých variant je zobrazeno v tabulce č. 15: 
 
 
Tab. č. 15 Porovnání první a poslední varianty modelu BD 
 
Při stejném zadání a vstupních hodnotách vychází po testování první a poslední varianty pátá 
varianta s více jak 30x menší chybou. Model vycházející ze srovnání položkového rozpočtu je 
proto považován za mnohem přesnější než model, který vychází pouze z porovnání funkčních 
dílů. Při poslední variantě je cena zjištěna pracnějším a možná i zdlouhavějším procesem, 
také je nutná znalost konstrukčního a stavebně-technického řešení, materiálů a technologií 
bytového domu pro zamezení nevhodné kombinace položek a zbytečné zvětšení chyby 
modelu. Výsledná odchylka od původní ceny tuto nevýhodu ovšem vyváží. Současně na 
stranu výhod můžeme připsat po přesnosti také srozumitelnost a dostupnost programu, 
v kterém model pracuje. 
  
Porovnání dvou variant pro vybraný BD Varianta 1 Varianta 5
Původní skutečná cena BD 74 145 373,97 74 145 373,97
Modelová cena BD 76 526 360,97 74 218 623,43
Rozdíl skutečná/ modelová v Kč 2 380 987,00 73 249,46
Rozdíl skutečná/ modelová v % 3,21% 0,10%
Statistické hodnocení Modelu Varianta 1 Varianta 4 Jednotka 
Počet zkušebních kroků 100 000 100 000 počet 
Vstupní hodnota 46 797 147,25 81 670 129,20 CZK 
Průměrná hodnota 46 814 691,69 81 681 206,27 CZK 
Medián 46 827 472,85 81 685 739,21 CZK 
Směrodatná odchylka 7 342 590,88 2 337 784,58 CZK 
Minimum 15 535 464,26 72 005 417,89 CZK 
Maximum 86 229 122,76 93 680 841,93 CZK 
Rozsah hodnot 70 693 658,50 21 675 424,04 CZK 
Průměrná chyba 23 219,31 / 0,05% 7 392,72 / 0,01% CZK/% 
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2.5. Testování variant 
 
Jako konečné testování byly v modelu porovnány všechny výchozí rozpočty, tedy všech 
vstupních 20 bytových domů. Každý rozpočet podle své výchozí struktury a vstupních dat 
byly otestovány v modelu první a poslední varianty. Do přehledné tabulky byly seřazeny 
bytové domy vzestupně podle ceny, první sloupec udává název a číslo bytového domu a jeho 
výchozí celkovou cenu. Druhý sloupec obsahuje výsledky po testování v modelu první 
varianty, obsahuje modelovou cenu a rozdíl oproti původní celkové ceně v korunách a %. 
Třetí sloupec je obdobný jako druhý, ale rozpočty bytových domů jsou testovány poslední 
pátou variantou. Dole pod tabulkou je uveden interval hodnot od minimální chyby až po 
maximální a také průměr vypočítaný z odchylky v korunách a procentech. 
 
V tabulce č. 16 je patrné k jakému zpřesnění došlo mezi první a poslední variantou modelu. 
 
 
 
 
Tab. č. 16 Testování první a poslední varianty modelu 
  
č Název stavby BD Původní cena [Kč] Model. cena [Kč] rozdíl [Kč] [%] Model. cena [Kč] rozdíl [Kč] [%]
01 BD Nížkovice 6 440 477,00 8 364 284,62 -1 923 808 -29,87% 6 698 002,34 -257 525 -4,00%
02 BD Velké Pavlovice 8 779 824,00 9 391 698,16 -611 874 -6,97% 8 832 005,15 -52 181 -0,59%
03 BD Velešín 16 630 068,00 16 102 204,80 527 863 3,17% 16 874 764,17 -244 696 -1,47%
04 BD Úherce 16 962 339,00 15 579 412,14 1 382 927 8,15% 16 455 775,38 506 564 2,99%
05 BD Praha Viladomy 26 910 281,00 25 232 644,63 1 677 636 6,23% 27 174 604,43 -264 323 -0,98%
06 BD Svitavy B (dům O) 27 579 914,00 25 415 511,84 2 164 402 7,85% 27 446 299,13 133 615 0,48%
07 BD Pardubice 33 304 406,00 31 852 564,87 1 451 841 4,36% 32 764 763,82 539 642 1,62%
08 BD Ol. Horní Hejčínská A 35 886 765,00 41 911 039,27 -6 024 274 -16,79% 35 574 268,21 312 497 0,87%
09 BD Vyškov A 36 353 524,00 32 931 753,88 3 421 770 9,41% 36 704 098,62 -350 575 -0,96%
10 BD Bruntál 36 383 780,00 36 080 163,56 303 616 0,83% 36 390 443,29 -6 663 -0,02%
11 BD Brno Líšeň 41 298 248,00 51 033 759,97 -9 735 512 -23,57% 40 654 332,50 643 916 1,56%
12 BD Praha Kyje 06 41 376 265,00 39 056 799,42 2 319 466 5,61% 41 678 276,04 -302 011 -0,73%
13 BD Čelechovice 46 453 278,00 37 653 613,75 8 799 664 18,94% 46 462 505,47 -9 227 -0,02%
14 BD Prostějov 46 625 155,00 60 751 967,54 -14 126 813 -30,30% 46 351 571,59 273 583 0,59%
15 BD Praha Kyje 01 57 361 833,00 56 169 491,63 1 192 341 2,08% 57 212 642,09 149 191 0,26%
16 BD Dalejské Výhledy 58 315 987,00 54 872 292,84 3 443 694 5,91% 58 384 261,26 -68 274 -0,12%
17 BD Praha Kyje 05 59 043 283,00 58 657 485,02 385 798 0,65% 59 364 851,07 -321 568 -0,54%
18 BD Hostivice 68 013 314,00 54 263 073,50 13 750 241 20,22% 67 506 523,10 506 791 0,75%
19 BD Ol. Horní Lán 74 145 374,00 76 526 361,00 -2 380 987 -3,21% 73 867 107,52 278 266 0,38%
20 BD Ol. Pražská Západní B1 105 193 677,00 120 762 783,67 -15 569 107 -14,80% 104 972 667,53 221 009 0,21%
minimum -15 569 107 -30,30% minimum -350 575 -4,00%
maximum 13 750 241 20,22% maximum 643 916 2,99%
průměr -477 556 -1,60% průměr 84 401 0,01%
VARIANTA 1 VARIANTA 5
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2.6. Shrnutí 
 
V této práci bylo popsáno a otestováno celkem 5 variant nákladového modelu bytového 
domu. Od první varianty docházelo k postupnému vývoji a úpravě modelů za účelem 
zpřesnění celkové ceny a zmenšení chyby modelu. Chyba modelu byla měřena jako rozdíl 
v korunách a procentech oproti původní celkové ceně rozpočtu bytového domu. 
 
Model 100 % ± X % odchylka od původní ceny 
 
Varianta 1 
První varianta byla vytvořena z porovnání 20 výchozích rozpočtů bytových domů, kdy byly 
zprůměrovány celkové ceny za funkční díl jednotlivých rozpočtů. Vytvořený model funguje 
obdobně jako dopočet pomocí rozpočtového ukazatele, tedy změnou množství m3 OP 
dopočítám přes ceny funkčních dílů celkovou cenu za modelový bytový dům. Chyba tohoto 
modelu vychází -4 % oproti výchozí ceně. 
 
Varianta 2 
Druhá varianta je obdobná jako předchozí, pouze je doplněna o faktor, který zohledňuje 
velikost bytového domu, každý funkční díl je přepočítán na 1m3 OP, tyto jednotkové FD jsou 
pak vynásobeny zjištěným průměrných množství OP ze všech 20 bytových domů. Model se 
tak více přizpůsobuje k velikosti bytového domu a chyba modelu byla snížena na 3,8 %. 
 
Varianta 3 
Třetí varianta vychází z druhé. Model je totožný a navíc mu byla přidána další funkce, která 
zohledňuje rozdílné technologie při výstavbě bytového domu. U vybraných a označených 
funkčních dílů, je možnost měnit z nabídky ze seznamu různých materiálů či technologií, 
a tím zpřesňovat celkovou ceny bytového domu. Chyba modelu se tímto výrazně snížila na 
0,63 %. 
 
Varianta 4 
Čtvrtá varianta se od předcházejících výrazně liší, a to způsobem porovnání vstupních údajů. 
Varianta vychází ze srovnání položkových rozpočtů bytových domů. Pro potřeby tohoto 
porovnání bylo nutné složité rozpočty upravit pomocí agregace. Tato varianta vychází 
z předpokladu, že bude zachována pevná struktura. Proto byl vybrán z rozpočtů nejvhodnější 
reprezentant, z kterého byl model vytvořen. Při zjednodušování rozpočtu byla 
provedena agregace množství, při zachování jednotkové ceny. Tento způsob úpravy rozpočtu 
pro porovnání jednotlivých položek respektuje jednotkovou cenu, ovšem zkresluje množství 
materiálu. Zajímá-li nás i spotřeba materiálu, neznáme v tomto případě skutečné množství. 
 
Varianta 5 
Poslední pátá varianta navazuje na předchozí, tedy vychází z porovnání položkových rozpočtů 
bytových domů. Při této variantě byl ovšem změněn způsob úpravy rozpočtů a agregace cen. 
Tato agregace spočívá v zachování množství a změně jednotkové ceny. U každé položky tedy 
budeme znát její rozsah a spotřebu, a současně budeme vědět jednotkovou cenu. U této 
varianty nebyla vytvořena pevná struktura modelu, ale varianta obsahuje veškeré položky, 
které jsou nejčastější při oceňování stavby bytového domu. Proto bude jeho cena reálná, až se 
model upraví a vyloučí se položky, který simulovaný bytový dům nebude obsahovat. Ze 
všech variant vychází tato poslední jako nejpřesnější s nejmenší odchylkou od původní ceny. 
Pro představu jsou srovnány výstupy z testování ze všech pěti variant v následující tabulce: 
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Srovnání testování všech variant modelu. 
 
 
Tab. č. 17 Porovnání hodnot všech variant modelu 
 
V tomto porovnání je viditelný vývoj modelů od první do poslední varianty. Tabulka uvádí 
celkovou cenu modelu v Kč, dále rozsah chyby od minimální po maximální hodnotu. Interval 
vychází ze srovnání otestovaných dvaceti rozpočtů bytových domů. Nejvíce je vývoj vidět na 
hodnotách průměrné chyby v korunách a procentech mezi první a poslední variantou. Při 
téměř dvojnásobném navýšení celkové ceny modelu došlo k výraznému snížení chyby 
modelu.   
 
2.7. Životnost modelu 
 
Důležitým faktorem u jakéhokoliv modelu je jeho platnost a využitelnost, měřit se tedy dá i 
jeho životnost. Model byl sestaven z rozpočtů bytových domů, které byly oceněny v cenové 
úrovni 2011. I, proto již rok od vytvoření nemusí tyto ceny odpovídat reálným hodnotám. 
Bohužel v tomto případě nelze použít jednoduché pomůcky indexace celkové ceny bytového 
domu, protože tento index v současnosti není známý, ani lehce zjistitelný. Model umožňuje 
indexovat přímo jednotlivé položky. Tímto se výrazně prodlouží jeho platnost, protože 
jednotkové ceny položek bude možné upravovat podle potřeby, známe-li vývoj cen na 
stavebním trhu. V průběhu let totiž nemusí docházet k rovnoměrnému nárůstu cen u 
jednotlivých položek. U některých položek může dojít ke snížení jednotkové ceny, u jiných 
naopak může dojít k výraznému zvýšení. Proto je výhodou zkušenost budoucího uživatele, 
který bude mít přehled o tomto vývoji cen a jednotkové ceny si upraví nejen podle své 
potřeby, ale také podle změny jednotkových cen na stavebním trhu. 
 
Celkovou životnost modelu odhaduji do 5 let. Po této době bude možné vstoupit do vstupních 
dat a upravit výchozí rozpočty bytových domů. Celá stavba a výpočty modelu jsou vytvořeny 
v programu MS Office Excel a vstupní data jsou s modelem provázána. Proto se tento model 
automaticky přepočítá. Jediným pracným krokem bude znovu nashromáždit dostatečný počet 
bytových domů obdobného konstrukčně-materiálového řešení. 
  
Statistické vyhodnocení variant VARIANTA 1 VARIANTA 2 VARIANTA 3 VARIANTA 4 VARIANTA 5
Model v Kč 46 797 147,25 46 974 781,19 46 974 329,56 56 235 076,25 81 670 129,20
Minimální hodnota chyby -3 384 000,00 -3 147 000,00 -365 945,00 -882 711,00 -158 448,00
Maximální hodnota chyby 2 381 000,00 2 244 000,00 694 286,00 249 374,00 100 985,00
Rozsah chyby v Kč 5 765 000,00 5 391 000,00 1 060 231,00 1 132 085,00 259 433,00
Min. podíl chyby z celk.ceny -7,90% -7,31% -0,80% -1,95% -0,34%
Max. podíl chyby z celk.ceny 3,11% 2,94% 1,92% 0,70% 0,28%
Rozsah chyby v % 11,01% 10,25% 2,72% 2,65% 0,62%
Průměrná chyba v Kč -1 158 450,00 -1 078 180,00 297 390,00 -172 630,00 215,00
Průměrná chyba v % -4,10% 3,80% 0,63% -0,36% 0,01%
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2.8. Náklady životního cyklu bytového domu 
 
V této podkapitole bude cílem jednoduchým způsobem dopočítat náklady životního cyklu u 
modelu bytového domu. K tomuto výpočtu slouží softwarová podpora „Model“, která vznikla 
v rámci vědecko-výzkumného záměru [19]. Výpočet nákladů životního cyklu stavby je blíže 
popsán v kapitole 1.7.  
 
Pro výpočet lze zvolit velikost diskontní sazby v %, délku hodnoceného období v letech, 
upravovat životnost jednotlivých funkčních dílů a rovněž lze provádět substituci stavebních 
materiálů. Vytvořením a porovnáním variant lze provést vyhodnocení substituce. Výpočet 
varianty je stanoven na základě zadaných parametrů a vlastností objektu podle zvoleného 
vlastního materiálu.  V aplikaci je k dispozici databáze realizovaných staveb seřazených podle 
klasifikace CZ-CC. 
 
Jelikož je výpočet možný pouze na stavbách vložených do databáze, nemusí vypočítané 
náklady odpovídat jiným objektům. Proto jsem vybrala 3 objekty z databáze s podobným 
konstrukčně-materiálovým řešením a se shodným zařazením do klasifikace staveb, tedy 
bytové domy, či domy s pečovatelskou službou. U těchto objektů byly následně vypočítány 
celkové náklady životního cyklu pro 5 různých období – 10 let, 20 let, 30 let, 40 let a 50 let. 
Diskontní sazba byla zvolena podle aktuální sazby zveřejněné ČNB tedy 0,75% (09.2012).  
 
Při každém roku došlo k navýšení celkových nákladů o náklady na opravy a rekonstrukce. 
Míra navýšení byla přepočítána na procenta a ze všech tří objektů byl dopočítán průměr.   
 
 
 
 
Podklady pro výpočet a přehled nákladů životního cyklu bytového domu pro vstupní objekty 
jsou součástí přílohy č. 7: Výpočet průměrné sazby navýšení NŽC na opravy a rekonstrukce. 
 
Chceme-li tedy nyní dopočítat náklady životního cyklu u libovolného objetu, můžeme 
vycházet z těchto přibližných hodnot navýšení o náklady za opravy a rekonstrukce za období 
10 až 50 let. 
 
Tento výpočet je pouze orientační, jelikož zanedbává další faktory, jako je kvalita použitých 
materiálů, kvalita provedené práce při výstavbě a údržba objektu v průběhu užívání. Míra 
těchto vlivů je přiblížena v některých z následujících případových studií. 
 
 
 
10 let 20 let 30 let 40 let 50 let
Průmerné navýšení NŽC 7,29% 33,17% 53,38% 68,83% 82,69%
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3. Případové studie 
 
3.1. První případová studie: Stanovení reprezentanta 
 
3.1.1. Vstupy pro stanovení 
 
Vstupními údaji pro stanovení reprezentanta budou rozpočty bytových domů obdobného 
konstrukčně-materiálového a dispozičního řešení. Rozpočty budou přepracovány do pevné 
struktury do stavebních dílů a následně převedeny do funkčních dílů pro výpočet nákladů 
životního cyklu stavebního díla. Srovnány budou rozpočty se shodným konstrukčním 
systémem a obdobným nosným materiálem. Vybíráno bude rovněž mezi rozpočty podobného 
objemu tedy budovy tří až pěti podlažní s dvaceti až padesáti byty. Rozpočty jsou určeny 
celkovou cenou, rozpočtovým ukazatelem, počtem podlaží a bytů, obestavěným prostorem, 
zastavěnou a užitnou plochou. Konstrukční systém u všech objektů je zděný z cihelných 
tvárnic. 
3.1.2. Postup pro stanovení 
 
Srovnány budou ceny jednotlivých dílů jako celku a jejich položek jako částí. Hodnoty budou 
v korunách a v procentním vyjádření jednotlivého dílu z celkové ceny objektu. Výsledek 
srovnání bude představovat reprezentanta vybraného z několika rozpočtů bytových domů 
a bude sestaven následujícím postupem: 
 
- Rozpočty budou sestaveny podle konstrukčních prvků ve zvyklostech současné 
stavební praxe.   
- Jako základ třídění stavebních konstrukcí a prací bude stavební díl. Stavební díl je 
určitá účelově a funkčně vymezená část stavebního objektu, která dále obsahuje 
soubor konstrukcí a prací provedených pomocí různých technologií či materiálů. 
- Pro další uplatnění budou rozpočty převedeny do struktury podle funkčních dílů. 
Systém funkčních dílů bude převzatý z výstupu výzkumného záměru VVZ MSM 
0021630511. [19]    
- Rozpočty budou sestaveny pomocí dostupné softwarové podpory (KROS PLUS), 
srovnání rozpočtů bude provedeno v MS Office Excel.  
 
Na srovnání byl vybrán rozpočet konkrétního bytového domu sestavený do struktury 
stavebních dílů a shodný rozpočet byl převeden do struktury funkčních dílů. Při srovnání 
sledujeme ceny v korunách a v procentním vyjádření jednotlivého dílu ku celkové ceně 
objektu. Výsledkem bude rozhodnutí, v které struktuře budou vybírány rozpočty bytových 
domů pro následný výběr reprezentanta a tvorbu modelu. Vzhledem k možnosti dalšího 
uplatnění struktury rozpočtu ve funkčních dílech pro výpočet nákladů životního cyklu 
bytového domu bylo rozhodnuto o výběru struktury rozpočtu ve funkčních dílech. Tato 
struktura je rovněž přehlednější pro dodavatele i investora, že může sledovat kompletní části 
stavebních konstrukce, zatímco u stavebních dílů je struktura výhodná pouze pro rozpočtáře 
a například prvky konstrukce střechy a krovu jsou obsaženy až ve čtyřech stavebních dílech.  
 
Porovnání jednotlivých struktur v konstrukčních prvcích a funkčních dílech jednoho rozpočtu 
je znázorněno v tabulce č. 18.  
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Tab. č. 18 Srovnání stavebních a funkčních dílů
Číslo dílu Popis dílu Cena celkem % Číslo dílu Popis dílu Cena celkem %
1 Zemní práce 3 712 107 4,99% 0110 Základy včetně výkopů 8 323 971 11,19%
2 Zakládání 2 935 614 3,95% 0120 Hydroizolace spodní stavby 791 329 1,06%
3 Svislé a kompletní konstrukce 11 212 964 15,07% 0210 Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce 9 222 914 12,39%
4 Vodorovné konstrukce 8 523 263 11,45% 0220 Příčky a dělící stěny 2 073 869 2,79%
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení 10 868 132 14,61% 0310 Stropní konstrukce 5 924 640 7,96%
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 464 599 1,97% 0320 Balkóny 969 738 1,30%
99 Přesun hmot HSV 2 495 916 3,35% 0330 Schodiště 892 655 1,20%
711 Izolace proti vodě a vlhkosti 1 068 355 1,44% 0410 Střecha, kompletní skladba konstrukce vč. izolace 911 390 1,22%
713 Izolace tepelné 1 394 686 1,87% 0420 Střešní okna, světlíky a průlezy 355 382 0,48%
720 Zdravotně technická instalace 3 717 308 5,00% 0430 Krytina střechy 1 268 177 1,70%
730 Ústřední vytápění 4 528 421 6,09% 0510 Povrchy vnitřních stěn - omítky, malby 4 645 831 6,24%
741 Elektromontáže - vzdušné vedení 3 646 760 4,90% 0520 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace 1 097 808 1,48%
760 Předávací stanice 787 899 1,06% 0530 Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády 2 323 861 3,12%
762 Konstrukce tesařské 963 157 1,29% 0540 Izolace MAPELASTIC 45 290 0,06%
763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony 970 990 1,30% 0560 Podhledy montované 946 478 1,27%
764 Konstrukce klempířské 562 822 0,76% 0610 Dveře vnitřní 2 239 020 3,01%
765 Konstrukce - krytiny tvrdé 783 811 1,05% 0640 Okna,balkonové dveře 3 003 094 4,04%
766 Konstrukce truhlářské 4 706 529 6,33% 0710 Podlahy 8 443 017 11,35%
767 Konstrukce zámečnické 1 740 237 2,34% 0813 Zařizovací předměty 3 717 308 5,00%
769 Otvorove prvky z plastu 2 962 398 3,98% 0821 Vytápění 5 316 320 7,14%
770 Zesilovací stanice 75 180 0,10% 0830 Klimatizace, vzduchotechnika 954 500 1,28%
771 Podlahy z dlaždic 1 261 994 1,70% 0851 Elektroinstalace 3 721 940 5,00%
775 Podlahy dřevěné (parkety, vlysy aj.) 1 697 071 2,28% 0910 Lešení, jeřábové dráhy 1 073 088 1,44%
776 Podlahy povlakové 26 052 0,04% 0920 Vybavení kuchyní 2 182 400 2,93%
781 Dokončovací práce - obklady keramické 961 798 1,29% 0930 Odstatní konstrukce a práce 1 397 867 1,88%
783 Dokončovací práce - nátěry 768 0,00% 0940 Přesun hmot HSV 2 495 916 3,35%
784 Dokončovací práce - malby 385 507 0,52% 0950 Přesun hmot PSV 71 036 0,10%
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 954 500 1,28% Celková cena 74 408 840 100,00%
Celková cena 74 408 840 100,00%
Díly dle TSKP Funkční díly
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3.2. Druhá případová studie: Vliv ceny a kvality materiálu na cenu 
a technické vlastnosti stavebního díla 
 
Kvalita a cena použitého stavebního materiálu má vliv na technické vlastnosti stavebního díla 
a jeho cenu. Na této případové studii lze měřit rozsah těchto vlivů ve variantních řešeních. 
Vybraný objekt je zděný bytový dům systému POROTHERM se čtyřmi nadzemními 
podlažími a 38 byty. Reprezentant je strukturovaný podle jednotlivých druhů nákladů 
v kalkulačním členění. Srovnání položek obsahuje množství, jednotkové náklady a náklady 
celkem za položku, rovněž budou sledovány tepelně technické vlastnosti a pracnost. 
Vyhodnocení variant se provede pomocí bodového hodnocení vybraných kriterií. 
Problematika se dotýká náročnosti výběru vhodného stavebního materiálu při návrhu 
a realizaci stavby bytového domu. Na trhu je velké množství výrobků, které se mnohdy liší 
nepatrně cenou a některými technickými vlastnostmi. Studie pojednává o možnostech 
substituce materiálů, které ovlivňují dlouhodobou životnost stavebního díla. Varianty 
a porovnání budou zohledňovat cenu, stavebně-technické vlastnosti a pracnost technologie 
použitého materiálu. U bytového domu pak bude sledován vliv na pořizovací cenu a kvalitu.   
Proces substituce je řešen na vybraném bytovém domě a aplikován na konkrétním případě 
stavebního materiálu, který ovlivní technické i ekonomické vlastnosti celého stavebního 
objektu.  
3.2.1. Výběr objektu a variantní řešení 
Pro účely této práce byl zvolen projekt realizovaného bytového domu v Olomouci. Objekt je 
čtyřpodlažní s obytným podkrovím a suterénem pod celým půdorysem a konstrukčně je řešen 
jako zděná stavba v klasické stavební technologii systému POROTHERM v kombinaci 
s monolitickými železobetonovými sloupy.  Bytový dům nabízí celkem 38 bytových jednotek 
a jednou nebytovou prostorou. 
Obvodové nosné zdivo je navrženo z cihel POROTHERM 44,5 P+D, schodišťové a vnitřní 
nosné stěny z cihel POROTHERM 30 AKU, příčky z příčkovek POROTHERM v tloušťkách 
100, 125 a 150mm. Stropy jsou navrhovány jako monolitické tloušťky 180mm uloženy na 
nosných zdech a monolitických betonových sloupech spojených systémem průvlaků. 
Zastřešení objektu je řešeno sedlovým krovem s nosnými prvky z ocelových válcovaných 
profilů (vaznice a sloupky). Střešní plášť je zateplen izolací ISOVER  z minerálních rohoží o 
tloušťce 160mm. Krytina je navržena tvrdá z betonových tašek KM BETA cihlově červené 
barvy, krytina obloukových střech vikýřů tvoří falcovaný titanzinkový plech tloušťky 
0,65mm. Obvodový plášť je proveden z tvarovek POROTHERM spolu s omítkovým 
systémem BAUMIT. 
3.2.2. Popis metody 
Hodnocení vlivu substituce materiálu na bytovém domě se provede bodovou metodou na 
vybrané rozhodovací matici. Kriteria pro hodnocení jsou cena, hmotnost, pracnost vybraných 
technologií, pevnost a tepelný odpor konstrukce. Jednotlivým kriteriím se přiřadí body 
v rozpětí 1 -5 bodů. Pět bodů připadne nejvýhodnější variantě (nejnižší cena nebo hmotnost, 
nejkratší pracnost, nejvyšší pevnost nebo tepelný odpor). Pokud jsou hodnoty shodné pro více 
variant, obdrží stejný počet bodů. V dalším stupni hodnocení se přiřadí váhy podle toho, která 
hodnota je pro nás přednostnější ve srovnání s ostatními.  
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Kód 
položky Popis
[1]            
Cena 
jednotková
[2] 
Hmotnost 
vč. omítky
[3]          
Pracnost
[4]              
Pevnost
[5]             
Tepelný 
odpor
Celkem
Kč/m2 kg/m2 Nh Mpa m2K/W [1] [2] [3] [4] [5]
311238218
Zdivo nosné vnější tl 440 mm z tvárnic POROTHERM 
P+D pevnosti P 8, P 10 na MC 5 1 540,00 371,00 130,00 P8, P10 3,00 3 2 1 3 1 10
311238219
Zdivo nosné vnější tl 440 mm POROTHERM Si pevnosti 
P 6 na MC 5 1 580,00 317,00 130,00 P6 4,03 2 3 1 1 3 10
311238232
Zdivo nosné vnější tl 365 mm POROTHERM Ti pevnosti 
P 7 na maltu Ti 2 570,00 265,00 84,00 P7 4,34 1 4 3 2 4 14
311238244
Zdivo nosné vnější tl 440 mm z tvárnic POROTHERM 
CB pevnosti P 8, P 10 na maltu CB 1 410,00 373,00 98,00 P8, P10 3,26 5 1 2 3 2 13
311238245
Zdivo nosné vnější tl 440 mm z tvárnic POROTHERM 
CB DF pevnosti P 8, P 10 na PUR pěnu DRYFIX 1 450,00 373,00 65,00 P8, P10 3,26 4 1 4 3 2 14
Body
3.2.3. Substituce materiálu 
Pro substituci materiálu byly vybrány cihelné zdící bloky značky POROTHERM 
v obvodovém zdivu. Předpokládejme, že použitý zdící materiál má nejvýznamnější vliv na 
výslednou mechanickou pevnost a tepelně izolační vlastnosti celé stavby, tudíž i na její 
kvalitu, a s tím související životnost. V současné době je na trhu řada výrobků této značky. 
Pro účely substituce jako výchozí zdící prvek je cihelný blok POROTHERM 44 P+D pevnosti 
P8 nebo P10, s využitím pro vnější nosné zdivo. Cihly POROTHERM 44 P+D jsou určené 
pro omítané jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 440 mm s vysokými 
nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. 
Srovnání bude provedeno s následujícími cihelnými bloky: 
- POROTHERM 44 Si (cihla superizolační) 
- POROTHERM 36,5 Ti (cihla tepelně izolační plněná perlitem) 
- POROTHERM 44 CB (cihla broušená) 
- POROTHERM 44 CB DF (cihla broušená pro suché zdění) 
Srovnání je v následující tabulce:  
 
Tab. č. 19 Srovnání položek zdění zdiva z cihelných bloků POROTHERM  
Hodnoty v tabulce byly převzaty z www.wienerberger.cz [online 2011] 
 
Z tabulky č. 19 je zřejmé, že po hodnocení zvoleným postupem, nejvýhodněji v tomto 
srovnání vychází položka zdění zdiva z cihelných bloků Ti (plněných perlitem) a CB DF 
(přesných tvárnic pro suché zdění). Tyto materiály získaly nejvyšší počet bodů. Cihelné bloky 
Ti mají sice vysokou jednotkovou cenu, ovšem mají výborné ostatní kriteria, jako nízká 
hmotnost, pracnost a vysoký tepelný odpor, což je díky výplni mezer perlitem. Rovněž 
výhodou může být menší rozměr oproti ostatním cihelným blokům. Přesto však výhodnější i 
vzhledem k ceně jsou přesné tvárnice pro suché zdění na PUR pěnu. Zdivo má nízkou 
jednotkovou cenu a nejkratší dobu pracnosti, vysokou pevnost a ve srovnání s cihelnými 
bloky P+D vyšší tepelný odpor.  
Další hodnocení je podle váhy kriterií, kde nejvyšší důležitost je přiřazena ceně, dále tepelně 
technickým vlastnostem – tepelnému odporu, pevnosti, potom pracnosti a nejmenší váhu má 
hmotnost, i když nám ovlivňuje pracnost zdění zdiva. Přidělování bodů je shodné jako u 
předchozí varianty, body se však násobí s přidělenou váhou daného kriteria. 
Srovnání s přiřazením vah jednotlivým kriteriím je v tabulce č. 20: 
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5 1 2 3 4
Kč/m2 kg/m2 Nh Mpa m2K/W [1] [2] [3] [4] [5]
311238218
Zdivo nosné vnější tl 440 mm z tvárnic POROTHERM 
P+D pevnosti P 8, P 10 na MC 5 1 540,00 371,00 130,00 P8, P10 3,00 15 2 2 9 4 32
311238219
Zdivo nosné vnější tl 440 mm POROTHERM Si pevnosti 
P 6 na MC 5 1 580,00 317,00 130,00 P6 4,03 10 3 2 3 12 30
311238232
Zdivo nosné vnější tl 365 mm POROTHERM Ti pevnosti 
P 7 na maltu Ti 2 570,00 265,00 84,00 P7 4,34 5 4 6 6 16 37
311238244
Zdivo nosné vnější tl 440 mm z tvárnic POROTHERM 
CB pevnosti P 8, P 10 na maltu CB 1 410,00 373,00 98,00 P8, P10 3,26 25 1 4 9 8 47
311238245
Zdivo nosné vnější tl 440 mm z tvárnic POROTHERM 
CB DF pevnosti P 8, P 10 na PUR pěnu DRYFIX 1 450,00 373,00 65,00 P8, P10 3,26 20 1 8 9 8 46
[5]             
Tepelný 
odpor
CelkemKód položky Popis
[1]            
Cena 
jednotková
[2] 
Hmotnost 
vč. omítky
[3]          
Pracnost
[4]              
Pevnost
Body
Zdivo Cena dílu Svislé 
nos. k-ce v Kč
Celková cena 
bytového domu Rozdíl v Kč Rozdíl v %
POROTHERM P+D 8 444 247,41 71 640 123,54 0 100%
POROTHERM Si 8 481 624,61 71 677 500,74 37 377,20 100,44%
POROTHERM Ti 9 406 710,31 72 602 586,44 962 462,90 111,40%
POROTHERM CB 8 322 771,51 71 518 647,64 -121 475,90 98,56%
POROTHERM CB DF 8 360 148,71 71 556 024,84 -84 098,70 99,00%
Tab. č. 20 Srovnání položek zdění zdiva z cihelných bloků POROTHERM s přiřazením vah 
jednotlivým kriteriím  
Hodnoty v tabulce byly převzaty z www.wienerberger.cz [online 2011] 
 
Po přiřazení vah se nyní jeví nejvýhodnější zdění zdiva z přesných cihelných tvárnic 
POROTHERM CB na maltu. Má nejnižší cenu, nízkou pracnost, vysokou pevnost, i když 
nemá nejvyšší tepelný odpor.  
Vyhodnocení vlivu substituce na cenu stavebního dílu a cenu objektu celkem je uvedeno 
v tabulce č. 21: 
Tab. č. 21 Srovnání jednotlivých variant v rozpočtu bytového domu 
 
Z tabulky je zřejmé, že nejnižší rozdíl vzhledem ke zvolenému standardu vykazuje 
POROTHERM CB.   
Tato případová studie se zabývá pouze pořizovací cenou. Pokud by do hodnocení vstoupila 
další kriteria, podle kterých se zohlední celé náklady životního cyklu, můžeme dojít 
k rozdílným výsledkům. POROTHERM Ti v hodnocení pořizovací ceny vychází nepříznivě, 
avšak jeho vysoký tepelný odpor snižuje náklady na provoz (vytápění) budovy. Je otázkou, 
zda se rozhodne investor vložit vyšší finanční prostředky v etapě pořízení, s tím, že se mu 
sníží náklady v průběhu užívání nebo naopak.  
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3.3. Třetí případová studie: Stanovení nákladů životního cyklu 
funkčních dílů s tepelnou ztrátou s využitím substituce materiálů 
 
Problematika případové studie se dotýká náročnosti výběru vhodného stavebního materiálu 
při návrhu a realizaci stavby bytového domu. V současnosti je aktuální problematika řešení 
tepelné ochrany budov, proto se zaměřím na konstrukce, kde může docházet k tepelným 
ztrátám. Výpočet bude proveden na konkrétní stavbě s využitím substituce materiálů, které 
ovlivňují dlouhodobou životnost stavebního díla. Varianty a porovnání budou zohledňovat 
cenu, stavebně-technické vlastnosti a náklady životního cyklu stavby.  
Každá stavba a její jednotlivé prvky přirozeně stárnou, rychlost a rozsah opotřebení ovlivňuje 
kvalita provedení a také samotné užívání, tedy míra oprav a vnější faktory jako klimatické 
podmínky. Z tohoto hlediska si proto jednotlivé prvky rozdělíme na prvky krátkodobé 
životnosti (PKŽ) a prvky dlouhodobé životnosti (PDŽ). Dlouhodobé jsou všechny nosné 
konstrukce, které přímo ovlivňují technickou životnost. Jsou to: základy, svislé a vodorovné 
nosné konstrukce, schodiště, konstrukce střechy – krov bez střešní krytiny. Ostatní konstrukce 
jsou označovány jako krátkodobé, kdy se za dobu životnosti uvažuje s jejich rekonstrukcí či 
výměnou. Při těchto opravách pak vznikají náklady, které označujeme náklady životního 
cyklu stavby. Pravidelná údržba však zabraňuje vzniku vad a poruch, které ovlivňují životnost 
a zvyšují náklady na opravy. Každá budova se opotřebovává rozdílně, proto nelze stanovit 
přesně finanční náročnost údržby a provádění oprav. Tyto náklady jsou zahrnuty do tzv. 
ekonomicky oprávněných nákladů, kam vedle nákladů na opravu a údržbu můžeme zahrnout 
rovněž náklady na správu domu, náklady na pojištění, odpisy, daň z nemovitosti aj. 
Životnost je definována jako technicko-ekonomická charakteristika stavebního objektu. Za 
technickou životnost považujeme fázi životního cyklu od záměru až po likvidaci stavby.  
Ekonomická životnost je období od vzniku stavby až po okamžik ztráty její ekonomické 
užitečnosti. 
Při rozhodování o vložených investicích můžeme vycházet z výpočtu nákladů životního cyklu 
budovy.  
Tyto náklady jsou spojené s realizací, užíváním a likvidací budovy a dělíme je na: 
- Náklady související s technickými parametry (investiční náklady, náklady na opravy a 
udržování budovy, rekonstrukci a následnou likvidaci) 
- Provozní náklady (energie, odpisy aj.) 
- Administrativní náklady (daně, pojištění, správa budovy aj.) 
Celkové náklady životního cyklu budovy vypočítáme jako součet tří výše jmenovaných 
nákladů: 
BLCC = CT + CP + CA 
[12] 
Kde: 
BLCC…náklady životního cyklu stavby (Building Life Cycle Costs) 
CT …náklady související s technickými parametry budovy 
CP …náklady provozní 
CA … náklady administrativní 
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Jednotlivé náklady se však vyskytují v průběhu celého životního cyklu, proto musíme 
zohlednit hodnotu peněz v čase stanovením diskontního faktoru. Vycházíme z následujícího 
vztahu: 
                                               [12] 
Kde: 
BLCC…náklady životního cyklu stavby (Building Life Cycle Costs) 
Ci … investiční nebo provozní náklad v i-tém roce hodnocení v Kč 
r …  diskontní sazba v % 
n … délka hodnoceného období v letech 
 
Pro stanovení nákladů životního cyklu musíme stavbu rozdělit do jednotlivých funkčních dílů. 
U těchto dílů pak určujeme životnost, cyklus oprav a rozsah oprav. U funkčních dílů však 
můžeme sledovat pouze náklady (technická životnost – opravy, údržba), stanovení výnosů pro 
hodnocení ekonomické životnosti není u funkčních dílů možné. 
Výpočet nákladů životního cyklu stavby je možný počítat pomocí softwarové podpory 
„Model“, který vznikl v rámci vědecko-výzkumného záměru [19]. Pro výpočet lze zvolit 
velikost diskontní sazby v %, délku hodnoceného období v letech, upravovat životnost 
jednotlivých funkčních dílů a rovněž lze provádět substituci stavebních materiálů. 
Vytvořením a porovnáním variant lze provést vyhodnocení substituce. Výpočet varianty je 
stanoven na základě zadaných parametrů a vlastností objektu podle zvoleného vlastního 
materiálu.  V aplikaci je k dispozici databáze realizovaných staveb seřazených podle 
klasifikace CZ-CC. 
3.3.1. Výpočet nákladů životního cyklu na vybraném bytovém domě 
Pro praktickou ukázku byl zvolen zděný bytový dům, na kterém bude proveden výpočet 
nákladů životního cyklu. V současnosti je také velmi aktuální a rozšířené řešení problematiky 
ekonomické úspornosti stavebního díla a tepelná ochrana budov. Výběr funkčních dílů 
a materiálů proto zaměřím především na ty části, kde může docházet k případným tepelným 
ztrátám. O jaké se jedná konstrukce a v jakém přibližném poměru je znázorněno 
v následujícím grafu:  
      
Obrázek č. 19 Podíl konstrukcí na tepelné ztrátě domu [http://www.wienerberger.cz/]
větrání ; 
31%
okna a 
dveře
33%
střecha
13%
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stěna
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FD rok 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 celkem
(diskontní faktor) (0,614) (0,377) (0,231) (0,142) (0,087) (0,054) (0,033) (0,02) (0,012) (0,008) (0,005)
Spodní FD 161 914,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 231,27 0 161 914,02
stavba Tepelná izolace spodní stavby 1 231,27
(r/%/100r)*1 163 145,29
Svislé FD 5 050 780,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 408,61 0 5 050 780,92
k-ce konstrukce Svislé nosné a obvodové k-ce zděné 38 408,61
(r/100%/100r)*1 5 089 189,53
Zastřešení FD 988 387,62 0 372 512,90 0 140 396,19 0 52 913,85 0 19 942,67 0 7 516,18 0 988 387,62
Izolace ploché střechy tepelné 593 281,80
(r/100%/20r)*1 1 581 669,42
FD 978 329,26 0 368 722,01 0 138 967,45 0 52 375,37 0 19 739,73 0 7 439,70 0 978 329,26
Krytina povlaková 587 244,25
(r/100%/20r)*1 1 565 573,51
Povrchy FD 2 832 905,96 0 0 655 470,55 0 0 151 661,10 0 0 35 090,96 0 0 2 832 905,96
Omítky vnější, zateplení 842 222,62
(30r/20%/30r)*1 3 675 128,58
FD 33 746,34 0 1 271,86 7 808,14 479,35 0 1 806,63 0 68,09 418,01 25,66 0 33 746,34
Obklady vnější 11 877,75
(20r/10%/30r)*1 45 624,09
Výplně FD 1 570 282,01 144602,54 591 822,77 54499,18 223 051,78 20540,17 84 065,87 7741,37 31 683,54 2917,64 11 941,19 1099,63 1 570 282,01
otvorů Dveře vnitřní 1 173 965,69
(10r/15%/20r)*1 2 744 247,70
FD 2 124 827,12 0 800 824,99 0 301 822,52 0 113 753,73 0 42 872,59 0 16 158,23 0 2 124 827,12
Okna, balkónové dveře 1 275 432,05
(20r/100%/20r)*1 3 400 259,17
Podlahy FD 1 882 360,38 173340,9 106 416,27 435535,74 40 107,17 24622,33 100 773,15 9279,9 5 697,05 23316,63 2 147,16 1318,17 1 882 360,38
Izolace podlah a stropů tepelné 922 554,47
(10r/15%/15r)*1 2 804 914,85
Poznámka: (cyklus oprav / rozsah oprav / cyklus výměny)
 
Tab. č. 22  Výpočet nákladů životního cyklu stavby (BLCC) 
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Tabulka Výpočet nákladů životního cyklu je sestavena jen pro vybrané funkční díly, které 
ovlivní tepelně-technické vlastnosti celého objektu a které se mohou podílet na možných 
tepelných ztrátách. Výpočet byl proveden pro zděný bytový dům, hodnocené období bylo 
nastaveno na 100 let. Délka hodnoceného období vychází z předpokladu, že jsou hodnoceny 
konstrukce dlouhodobé životnosti, jejichž životnost dosahuje 100 let. Diskontní sazba byla 
nastavena na 5%. 
Výpočet nákladů životního cyklu porovnává pouze funkční díly Svislé nosné konstrukce, 
Zastřešení, Povrchy, Výplně otvorů a Podlahy. Předpokladem je, že zvýšené pořizovací 
náklady při použití kvalitnějšího materiálu zaručí snížené náklady životního cyklu. Celkové 
vyhodnocení bytového domu je v následující tabulce: 
 
 
Tab. č. 23 Celkové náklady na pořízení a náklady životního cyklu bytového domu 
 
V tabulce jsou uvedeny celkové náklady na pořízení a náklady na opravy a rekonstrukce 
stavby. V procentuelním vyhodnocení je zřejmě, že náklady na vybrané funkční díly, kde 
může docházet k tepleným ztrátám, jsou zastoupeny až ze 45 % z celkových nákladů. 
3.3.2. Výpočet provozních nákladů na vybraném bytovém domě 
Náklady životního cyklu vypočítané tímto způsobem zahrnují pouze pořizovací cenu 
a náklady na opravy a rekonstrukci. Pro zohlednění provozních nákladů musíme provést další 
výpočet. Provozní náklady zahrnují především náklady na energie (náklady na vytápění), 
které nám ovlivní použitý materiál a jeho tepelně-technické vlastnosti. Proto se dále zaměříme 
na jeden funkční díl, na kterém provedu substituci a následné srovnání pořizovací ceny 
a provozních nákladů v závislosti na teplených ztrátách. 
Pro substituci byl zvolen funkční díl svislé nosné konstrukce a jako materiál cihelné zdící 
bloky značky POROTHERM v obvodovém zdivu. Použitý zdící materiál má nejvýznamnější 
vliv na výslednou mechanickou pevnost a tepelně izolační vlastnosti celé stavby, tudíž i na 
její kvalitu, a s tím související životnost. V současné době je na trhu řada výrobků této 
značky. 
Pro účely substituce je  jako výchozí zdící prvek zvolen cihelný blok POROTHERM 44 P+D 
44x24,7x23,8 cm P10, s využitím pro vnější nosné zdivo. 
Srovnání bude provedeno s následujícími cihelnými bloky: 
- cihla superizolační - POROTHERM 44 Si 44x24,8x23,8 cm P6 
- cihla tepelně izolační plněná perlitem - POROTHERM 36,5 Ti 36,5x24,8x23,8 cm P7 
- cihla broušená - POROTHERM 44 CB 44x24,8x24,9 cm P8, P10 
- cihla broušená pro suché zdění - POROTHERM 44 CB DF 44x24,8x24,9 cm P8, P10 
 
Stavba celkem v Kč Vybrané FD v Kč % z celk. nákl.
Modelové pořizovací náklady 34 372 000,00 15 602 209,17 45,39%
Skutečné pořizovací náklady 34 325 085,88 15 623 533,63 45,52%
Náklady na opravy a rekonstrukce 13 801 593,66 5 446 218,51 39,46%
Náklady životního cyklu 48 126 679,54 21 069 752,14 43,78%
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Porovnáno bude cenové hledisko - náklady na pořízení 100m2 zdiva, a dále náklady na 
vytápění kryjící tepelnou ztrátu daného zdiva. Vyhodnocení je v následujícím grafu: 
 
 
 
Obrázek. č. 20 Porovnání položek zdění zdiva POROTHERM[http://www.wienerberger.cz/] 
 
Podle srovnání pořizovací ceny můžeme vyhodnotit jako nejméně výhodnou variantu PTH 
36,5 Ti, termoizolační cihelné bloky plněné perlitem, pro vysokou pořizovací cenu. 
Výhodnější srovnání by bylo při posouzení dalších kriterií jako menší rozměr a tím i nižší 
hmotnost a pracnost, současně vzhledem k vysokým tepelně-technickým parametrům budou 
v průběhu hodnocení vznikat menší náklady na vytápění a dojde k úsporám, které se projeví 
až v průběhu životního cyklu.  
 
Nejvýhodnější variantou při posouzení podle pořizovací ceny je zdivo z cihel PTH 44 CB, pro 
jeho nejnižší pořizovací cenu. Zohledněním dalšího kriteria – podílu úspor z titulu tepelných 
ztrát - se pořadí jednotlivých variant změní.  Vliv pořizovací ceny a úspor z titulu tepelných 
ztrát lze vyjádřit pomocí následujícího vztahu:  
N = Np * kúsp 
Kde: 
N … celkové náklady zohledňující náklady na provoz (energie) v Kč 
Np … náklady na pořízení v Kč 
kúsp… koeficient úspor 
kúsp = tepelná ztráta (max.) / tepelná ztráta (min) 
 
Koeficient úspory zvýhodní variantu, u které dochází k úsporám z titulu tepelných ztrát. 
Výpočet koeficientu úspor vychází z velikosti tepelné ztráty.  (Hodnoty v následující tabulce 
byly získány výpočtem 3 830/3 169 = 1,21 a 3 169/3 169 = 1,0). 
Výpočet pro daný substituovaný materiál je v tabulce č. 24: 
 
154 000,00
158 000,00
257 000,00
141 000,00
145 000,00
3 830,00 
3 169,00 
3 169,00 
3 830,00 
3 830,00 
PTH  44 P+D
PTH 44 Si
PTH 36,5 Ti
PTH 44 CB
PTH 44 CB DF
Naklady na pořízení 100 m2 zdiva v Kč
Náklady na vytápění kryjící tepelnou ztrátu v Kč/rok
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Tab. č. 24 Srovnání nákladů zohledňujících náklady na vytápění 
 
1) Náklady na pořízení 100 m2 zdiva 
2) Roční náklady na vytápění v Kč/rok kryjící tepelnou ztrátu pro 100 m2 zdiva 
3) Celkové roční náklady na vytápění v Kč/rok při vytápění kondenzačním kotlem na zemní 
plyn 
4) Koeficient úspory dle výpočtu k = tepelná ztráta 2 / tepelná ztráta 1 
5) Celkové náklady zohledňující náklady na provoz (energie) 
 
Z tabulky je zřejmé, že nejvýhodnější je varianta z cihelných bloků PTH 44 Si. Při zohlednění 
provozních nákladů se nám může rozhodování změnit. Kdybychom vycházely pouze 
z pořizovací ceny - nejvýhodnější je varianta z použitých cihelných bloků PTH 44 CB. 
Návratnost vypočítaná z rozdílu pořizovací ceny a úspory za vytápění vychází pro PTH 44 SI 
6 let, pro nejdražší variantu PTH 36,5 by Ti byla návratnost 165 let. Tato varianta je tedy 
nejméně výhodná. 
 
Popis
Náklady na 
pořízení 1)
Tepelná 
ztráta 
stěnou 2)
Náklady na 
vytápění 3)
Koeficient 
úspory 4)
Celkové 
náklady 5)
Kč Kč/rok Kč/rok % Kč
cihla POROTHERM 44 P+D 44x24,7x23,8 cm P10
154 000,00 3 830,00 21 171,00 1,21 186 121,80
cihla superizolační - POROTHERM 44 Si 44x24,8x23,8 cm P6
158 000,00 3 169,00 20 511,00 1,00 158 000,00
cihla tepelně izolační plněná perlitem - POROTHERM 36,5 Ti 
36,5x24,8x23,8 cm P7 257 000,00 3 169,00 20 511,00 1,00 257 000,00
cihla broušená - POROTHERM 44 CB 44x24,8x24,9 cm P8, P10
141 000,00 3 830,00 21 171,00 1,21 170 410,22
cihla broušená pro suché zdění - POROTHERM 44 CB DF 44x24,8x24,9 
cm P8, P10 145 000,00 3 830,00 21 171,00 1,21 175 244,56
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3.4. Čtvrtá případová studie: Komparace variant substituce 
materiálu ve výpočtu nákladů životního cyklu bytového domu 
Problematika případové studie se dotýká náročnosti výběru vhodného stavebního materiálu 
při návrhu a realizaci stavby bytového domu. Na trhu je velké množství výrobků, které se 
mnohdy liší nepatrně cenou a některými technickými vlastnostmi. Výpočet bude proveden na 
konkrétní stavbě s využitím substituce materiálů, které ovlivňují dlouhodobou životnost 
stavebního díla. Varianty a porovnání budou zohledňovat pořizovací cenu a náklady životního 
cyklu stavby.  
3.4.1. Náklady životního cyklu 
Každá stavba a její jednotlivé prvky přirozeně stárnou, rychlost a rozsah opotřebení ovlivňuje 
kvalita provedení a také samotné užívání, tedy míra oprav a vnější faktory jako klimatické 
podmínky. Každá budova se opotřebovává rozdílně, proto nelze stanovit přesně finanční 
náročnost údržby a provádění oprav. Při opravách vznikají náklady, které označujeme náklady 
životního cyklu stavby. [12] 
3.4.2. Funkční díl 
Pro stanovení nákladů životního cyklu musíme stavbu rozdělit do jednotlivých funkčních dílů. 
U těchto dílů pak určujeme životnost, cyklus oprav a rozsah oprav. Funkční díl představuje 
ucelenou část stavby, která plní jednu nebo více určitých úloh. Toto hledisko pokrývá potřeby 
jak výstavby, tak i provozu, opravy a likvidace budovy.  
3.4.3. Program „Model“ 
Simulaci nákladů životního cyklu stavby v závislosti na použitém stavebním materiálu lze 
provádět pomocí softwarové podpory „Model“, který vznikl v rámci vědecko-výzkumného 
záměru [19]. Pro výpočet nákladů životního cyklu lze zvolit velikost diskontní sazby v %, 
délku hodnoceného období v letech, životnost, cykly oprav a podíl nákladů na opravy 
u jednotlivých funkčních dílů. K dispozici je databáze realizovaných staveb budov seřazených 
podle klasifikace CZ-CC a databáze substitučních materiálů. Uživatel si může rovněž vytvořit 
i vlastní databázi substitučních materiálů. [55]     
3.4.4. Substituce materiálu 
Pro simulace nákladů životního cyklu byla provedena substituce materiálu ve svislé nosné 
konstrukci. Cihelné zdící bloky značky POROTHERM 44P+D 44x24,7x23,8 cm P10 byly 
nahrazeny tvárnicí: 
- superizolační - POROTHERM 44 Si 44x24,8x23,8 cm P6 
- tepelně izolační  - POROTHERM 36,5 Ti 36,5x24,8x23,8 cm P7 plněný perlitem 
- broušenou - POROTHERM 44 CB 44x24,8x24,9 cm P8, P10 
- broušenou - POROTHERM 44 CB DF 44x24,8x24,9 cm P8, P10 pro suché zdění 
 
Výpočty nákladů životního cyklu při změnách způsobených náhradou materiálů jsou 
provedeny na funkčním dílu bytového domu „ Svislé konstrukce“. Vyhodnocení provedených 
simulací je uvedeno v následujících tabulkách. 
Hodnocené období je nastaveno na 100 let. Délka hodnoceného období vychází 
z předpokládané životnosti funkčního dílu. Diskontní sazba je nastavena na 1 %. 
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1) Náklady na pořízení funkčního dílu Svislé nosné a obvodové konstrukce zděné 
2) Náklady na opravu a rekonstrukci funkčního dílu Svislé nosné a obvodové konstrukce zděné 
    Náklady životního cyklu = Náklady na pořízení 1) + Náklady na opravy a rekonstrukce 2) 
 
Tab. č. 25 Výpočet nákladů životního cyklu s použitím substituce zdícího materiálu 
 
  
Varinata použitého materiálu Jednotková cena 
Náklady na 
pořízení 1)
Náklady na 
opravy a               
rek-ce 2)
Náklady 
životního cyklu
Kč/m2 Kč Kč Kč
cihla POROTHERM 44 P+D 44x24,7x23,8 cm P10
1 540,00 5 054 673,42 38 438,21 5 093 111,63
cihla superizolační - POROTHERM 44 Si 44x24,8x23,8 cm P6
1 580,00 5 172 313,42 39 332,81 5 211 646,23
cihla tepelně izolační plněná perlitem - POROTHERM 36,5 Ti 
36,5x24,8x23,8 cm P7 2 570,00 6 201 663,42 47 160,49 6 248 823,91
cihla broušená - POROTHERM 44 CB 44x24,8x24,9 cm P8, P10
1 410,00 5 217 293,42 39 674,86 5 256 968,28
cihla broušená pro suché zdění - POROTHERM 44 CB DF 44x24,8x24,9 
cm P8, P10 1 450,00 5 262 273,42 40 016,91 5 302 290,33
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1) Náklad na opravu a rekonstrukci funkčního dílu Svislé nosné a obvodové konstrukce zděné 
2) Koeficient úspory dle výpočtu k = tepelná ztráta 2 / tepelná ztráta 1 (vychází z třetí případové studie)  
 
Tab. č. 26 Výpočet nákladů životního cyklu s použitím substituce zdícího materiálu a koeficientu úspor 
 
 
 
  
Varinata použitého materiálu
Náklady na 
opravy a               
rek-ce 1)
Koeficient úspor 
2)
Náklady na 
opravy a rek-ce s 
koeficientem 
úspor
Náklady 
životního cyklu
Kč % Kč Kč
cihla POROTHERM 44 P+D 44x24,7x23,8 cm P10
38 438,21 1,21 46 455,77 5 101 129,19
cihla superizolační - POROTHERM 44 Si 44x24,8x23,8 cm P6
39 332,81 1,00 39 332,81 5 211 646,23
cihla tepelně izolační plněná perlitem - POROTHERM 36,5 Ti 
36,5x24,8x23,8 cm P7 47 160,49 1,00 47 160,49 6 248 823,91
cihla broušená - POROTHERM 44 CB 44x24,8x24,9 cm P8, P10
39 674,86 1,21 47 950,37 5 265 243,79
cihla broušená pro suché zdění - POROTHERM 44 CB DF 44x24,8x24,9 
cm P8, P10 40 016,91 1,21 48 363,76 5 310 637,18
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1) Náklady životního cyklu stavby z Tab. 25 bez koeficientu úspor 
2) Náklady životního cyklu stavby z Tab. 26 s koeficientem úspor 
Výchozí variantou pro porovnání je cihla PTH 44 P+D P10 
 
Tab. č. 27 porovnání variant substituce s výpočtem nákladů životního cyklu 
 
 
Porovnání
Náklady 
životního cyklu 1)
Rozlíl varianty 1 
od výchozí
Náklady 
životního cyklu 2)
Rozlíl varianty 2 
od výchozí
Kč Kč Kč Kč
cihla POROTHERM 44 P+D 44x24,7x23,8 cm P10
5 093 111,63 0,00 5 101 129,19 0,00
cihla superizolační - POROTHERM 44 Si 44x24,8x23,8 cm P6
5 211 646,23 118 534,60 5 211 646,23 110 517,04
cihla tepelně izolační plněná perlitem - POROTHERM 36,5 Ti 
36,5x24,8x23,8 cm P7 6 248 823,91 1 155 712,28 6 248 823,91 1 147 694,72
cihla broušená - POROTHERM 44 CB 44x24,8x24,9 cm P8, P10
5 256 968,28 163 856,65 5 265 243,79 164 114,59
cihla broušená pro suché zdění - POROTHERM 44 CB DF 44x24,8x24,9 
cm P8, P10 5 302 290,33 209 178,70 5 310 637,18 209 507,99
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3.4.5. Vyhodnocení 
V tabulce č. 25 je porovnaná jednotková cena, náklady na pořízení funkčního dílu „Svislé 
konstrukce“, náklady na opravy a rekonstrukce tohoto dílu a náklady životního cyklu stavby. 
Náklady životního cyklu zahrnují pořizovací náklady a náklady na opravy a rekonstrukce.  
V tabulce č. 26 jsou náklady na opravy upravené koeficientem úspor podle vztahu:  
 
N = Np * kúsp 
Kde: 
N … celkové náklady zohledňující náklady na provoz (energie) v Kč 
Np … náklady na pořízení v Kč 
kúsp… koeficient úspor 
kúsp = tepelná ztráta (max.) / tepelná ztráta (min) 
 
Koeficient úspor zvýhodní tu variantu, u které dochází k úsporám z titulu snížení tepelných 
ztrát.   
 
V tabulce č. 27 je vyhodnocení obou variant, tedy první varianty bez koeficientu úspor 
a druhé s koeficientem úspor. Hodnota rozdílů při porovnání navržených variant k výchozí 
variantě vyjadřuje do jaké míry je vhodné z ekonomického hlediska provést substituci 
materiálu. Varianta použitím Superizolačních cihelných bloků (POROTHERM 44 Si) 
vzhledem k nízké pořizovací ceně a nízkým nákladům životního cyklu, se jeví jako nejvíce 
výhodná, naopak jako nejméně výhodná je varianta Termoizolačních cihelných bloků 
(POROTHERM 36,5 Ti) pro velmi vysokou pořizovací cenu i náklady životního cyklu. 
Ovšem oproti původní variantě s použitím cihel PTH 44 P+D došlo u všech substituovaných 
materiálů k navýšení nákladů životního cyklu stavbu. 
 
 3.5. Pátá případová studie: Simulace celkové ceny bytového domu 
se substitucí jednotkových cen zvolených materiál
V rámci této případové studie byl sledován vliv na zm
bytového domu při substituci jednotkových cen materiál
v aplikaci Crystal Ball.  
3.5.1. Postup simulace 
- První krok – volba objektu a úprava rozpo
realizovaného bytového domu v
firmy URS Praha, a.s., cenová úrove
(Kurz 24,68 CZK/EUR k 10. 9. 2010
- Druhý krok – byly vybrány materiály 
údaje – jednotkové ceny materiál
minimálně 15 cen.  
- Třetí krok – rozpočet byl p
veličiny – substituované materiály a výsledná veli
domu v EURECH. 
- Čtvrtý krok – simulace, celkový po
- Pátý krok – grafické a numerické vyhodnocení simulace
3.5.2. Popis bytového domu
Pro účely této práce, byl zvolen
GEMO Olomouc spol. s r.o. Stavba se nachází v jihozápadní lokalit
výjezdu do Brna. Výstavba byla zahájena v
Vybraný objekt je čtyřpodlažní s
Konstrukčně je řešen jako zd
POROTHERM v kombinaci s
zdivo je navrženo z cihel POROTHERM 44 P+D, schodiš
POROTHERM 30 AKU, příčky z
Stropy jsou navrhovány jako monolitické tlouš
monolitických betonových sloupech spojených systémem pr
řešeno sedlovým krovem s nosnými prvky z
sloupky). Střešní plášť je zateplen izolací ISOVER  z
Krytina je navržena tvrdá z 
obloukových střech vikýřů tvo
plášť je proveden z tvarovek POROTHERM spolu s
Substituce byla provedena pro tyto materiály:
− Porotherm P+D 44 – pro konstrukci nosného o
vstupní hodnoty získány na 
vynásobeno x 34,41 pro př
struktury jednotkové ceny ceníkové položky URS Praha, a.s.
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ů 
ěnu jednotkové ceny vybraného 
ů. Simulace byla provedena 
čtu. Pro účel simulace 
 Olomouci a využit rozpočet sestavený v
ň 2010/I.  Ceny byly přepočítány z
) 
pro substituci, dále byly nashromážd
ů pro simulaci. Pro každý materiál bylo vybráno 
řeveden do programu Crystal Ball, byly stanoveny náhodné 
čina simulace – celková cena bytového 
čet pokusů 15 000 
 
 
ý bytový dům v Olomouci, realizovaný stavební firmou 
ě m
 červnu 2002 a dokončena v červnu 2003. 
 obytným podkrovím a suterénem pod celým p
ěná stavba v klasické stavební technologii
 monolitickými železobetonovými sloupy. Obvodové nosné 
ťové a vnitřní nosné 
 příčkovek POROTHERM v tloušťkách 100, 125 a 150mm. 
ťky 180mm uloženy na nosných zdech a 
ůvlaků. Zast
 ocelových válcovaných profil
 minerálních rohoží o tlouš
betonových tašek KM BETA cihlově červené barvy, kryt
ří falcovaný titanzinkový plech tloušťky 0,65mm. Obvodový 
 omítkovým systémem BAUMIT. 
 
 
bvodového zdiva, (5,65
www.zbozi.cz ; cena byla pro srovnání upravena 
evod na ks/m3 a přičteno 1.666,- na ostatní náklady: zjišt
 
 
jednotková cena  182,46 € 
minimum  107,94 € 
maximum  182,46 € 
průměr   130,75 € 
byl vybrán objekt 
 programu KROS 
 CZK na EURA. 
ěny vstupní 
ěsta Olomouc na 
 
ůdorysem. 
 systému 
stěny z cihel 
řešení objektu je 
ů (vaznice a 
ťce 160mm. 
ina 
 
 % z celk. ceny) 
–  
ěno ze 
 − Beton C25/30 pro ŽB k
vstupní hodnoty získány na 
k ceně betonu přičteno 334,
dodavatele se nezohledňuje; zjišt
Praha, a.s. 
− Baumit SilikatPutz – vn
vstupní hodnoty získány na 
přepočteno na 1t + přičtena cena za dopravu 500,
rozdílná vzdálenost dodavatele se nezohled
ceníkové položky URS Praha, a.s.
 
− Isover Isophen – tepelná izolace st
vstupní hodnoty získány z 
rozdílná vzdálenost dodavatele se nezohled
 
 
− Plastové okna a dveře –
Tato položka je uvedena jako dodávka za komplet, p
že rozdíl cen jednotlivých dodavatel
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-ci stropu (2,88 % z celk. ceny) 
www.betonserver.cz ; cena byla pro srovnání upravena 
- na ostatní náklady a 368,- na dopravu, rozdílná vzdálenost 
ěno ze struktury jednotkové ceny ceníkové položky URS 
 
jednotková cena  112,28 € 
minimum    92,46 € 
maximum  124,47 € 
průměr   108,77 € 
 
 
ější probarvená omítka (1,0 5% z celk. ceny)
www.zbozi.cz ; cena byla pro srovnání upravena 
- + přičteno 15% ostatní náklady;
ňuje; zjištěno ze struktury jednotkové ceny 
 
jednotková cena  16,77 € 
minimum    9,65 € 
maximum  18,44 € 
průměr   13,61 € 
 
 
 
řešního pláště (0,65 % z celk. ceny)
internetových ceníků různých dodavatelů; cena bez úprav   
ňuje; 
jednotková cena  13,74 € 
minimum    9,79 € 
maximum  13,74 € 
průměr   10,26 € 
 
 
 kompletní dodávka výplní otvorů (3,93 % z
ři simulaci se vychází z
ů se liší o ±20% (min. vynásobeno x 0,8; max. x 1,2)
celková cena   118 528,28 
minimum    94 822,63 
maximum  142 233,94 
průměr   118 528,28 
 
 
–  
 
–  
 
 
 
 celk. ceny) 
 předpokladu, 
 
€ 
€ 
€ 
€ 
 3.5.3. Vyhodnocení 
 
 
Obrázek 
Tab. 
 
Výchozí cena objektu byla 3 014
pro simulaci představoval interval hodnot tvo
navýšeny či poníženy v rozsahu ±10
Rozpětí mezi hodnotou minimální a maximální je 450
odchylkou 29 786,63 EUR. Tento rozdíl lze pro inves
při uvažování možnosti změny jednotkové ceny 
dojít ke změně původní ceny o cca ± 300 000 EUR. 
faktory jako je rozdílná vzdálenost dodavatel
odběru dalších systémových prvk
cyklus stavby, lidský faktor p
celkovou cenu objektu. 
Number of trials
Mean
Median
Standard Deviation
Minimum
Maximum
Range Width
Stattistics                           
(Total Price of 
Building)
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č. 21 Grafické vyhodnocení simulace 
 
 
 
 
 
č. 28 Numerické vyhodnocení simulace 
 
 944,88 EUR a bylo provedeno 15 000 pokus
řený jednotkovými cenami materiálu, které byly 
 %.  
 326,53 EUR se sm
tora vyhodnotit jako podstatný, jelikož 
vybraných materiálů v rozsahu ±10
Simulace ovšem nebere v
ů materiálu od místa zabudování, slevy p
ů, tepelně-technické vlastnosti materiálu a vliv na životní 
ři montáži a další důležité faktory, které mohou ovlivnit 
15 000 EUR
2 953 905,08 EUR
2 950 447,61 EUR
29 786,62 EUR
2 888 012,99 EUR
3 338 339,52 EUR
450 326,53 EUR
Forecast values
 
ů. Vstupní data 
ěrodatnou 
 % může 
 úvahu další 
ři 
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3.6. Šestá případová studie: Určení rizika nedodržení nákladů na 
realizaci bytového domu 
 
Ve stavební výrobě a při výstavbě vzniká mnoho faktorů a jevů, které můžeme označit za 
rizikové. Nejvyšším rizikem u nákladů na stavbu je překročení plánované ceny ve fázi 
pořízení stavebního objektu. Analýza tohoto rizika bude o zjištění pravděpodobnosti 
uskutečnění rizika při použití různých technologií výstavby či různých materiálů a jejich vlivu 
na pořizovací cenu. Pro tuto studii je zvolena fáze přípravy stavby, kde nás nejvíce zajímají 
celkové náklady na stavbu (tyto náklady ovlivní pořizovací ceny materiálu a další). Riziko 
budeme měřit podle pravděpodobnosti odchylky, která vznikne od výsledku, který 
očekáváme. Tedy budeme zjišťovat, jaká je pravděpodobnost navýšení pořizovacích nákladů 
při volbě různých materiálů či technologií. 
3.6.1. Postup simulace 
První krok  – volba objektu a úprava rozpočtu 
Druhý krok  – definice základních pojmů, určení vstupních činitelů a postupu simulace  
Třetí krok  – převedení rozpočtu do simulačního programu @RISK a následná simulace 
Čtvrtý krok – grafické a numerické vyhodnocení simulace 
 
Pro účely této studie, byl zvolený bytový dům v Olomouci, realizovaný stavební firmou 
GEMO Olomouc spol. s r.o. a využit rozpočet sestavený v programu KROS firmy URS 
Praha, a.s., cenová úroveň 2010/I.  Stavba se nachází v jihozápadní lokalitě města Olomouc 
na výjezdu do Brna. Výstavba byla zahájena v červnu 2002 a dokončena v červnu 2003.  
Vybraný objekt je čtyřpodlažní s obytným podkrovím a suterénem pod celým půdorysem. 
Konstrukčně je řešen jako zděná stavba v klasické stavební technologii systému 
POROTHERM v kombinaci s monolitickými železobetonovými sloupy. Obvodové nosné 
zdivo je navrženo z cihel POROTHERM 44 P+D, schodišťové a vnitřní nosné stěny z cihel 
POROTHERM 30 AKU, příčky z příčkovek POROTHERM v tloušťkách 100, 125 a 150mm. 
Stropy jsou navrhovány jako monolitické tloušťky 180mm uloženy na nosných zdech a 
monolitických betonových sloupech spojených systémem průvlaků. Zastřešení objektu je 
řešeno sedlovým krovem s nosnými prvky z ocelových válcovaných profilů (vaznice a 
sloupky). Střešní plášť je zateplen izolací ISOVER  z minerálních rohoží o tloušťce 160mm. 
Krytina je navržena tvrdá z betonových tašek KM BETA cihlově červené barvy, krytina 
obloukových střech vikýřů tvoří falcovaný titanzinkový plech tloušťky 0,65mm. Obvodový 
plášť je proveden z tvarovek POROTHERM spolu s omítkovým systémem BAUMIT.  
3.6.2. Definice rizika  
Riziko je jakákoli odchylka od plánovaných cílů, která může způsobit ztrátu. U rizika 
sledujeme pravděpodobnost, že odchylka nastane a výši ztráty pokud k odchylce dojde. 
Riziko je tedy součinem výše ztráty a pravděpodobností, že nastane.  
Pro analýzu rizik se běžně využívá při rozhodování odhadu pravděpodobnosti. Odhad 
pravděpodobnosti je z důvodu, protože většinou pracujeme s nejistými vstupy. Odhad 
pravděpodobnosti je možný pouze v případě, kdy máme dostatečný počet vstupních dat, které 
určují danou událost nebo jev. Předmětem analýzy rizik je projekt, což je v tomto případě 
projekt bytového domu, (ale může se jednat i projekt vývoje nového léku, poskytnutí úvěru, 
plánování dovolené atd.) 
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Rozbor a hodnocení očekávané skutečnosti vyplývá z předpokladu ztráty nebo zisku. Výchozí 
kroky analýzy rizika jsou: identifikace nebezpečí, kvalifikace nebezpečí a kvantifikace rizika.  
Na počátku analýzy rizika si klademe tři základní otázky: 
- Jaké nepříznivé události mohou nastat? 
- Jaká je pravděpodobnost výskytu nepříznivé události? 
- Pokud nastane některá nepříznivá událost, jaké to může mít následky? 
[22] 
Management rizika 
Management rizika je jednou z disciplín projektového managementu, jehož cílem je zajištění 
dodržení rozpočtu a termínu dokončení projektu. Management rizika má omezit možné ztráty 
ještě předtím než k nim dojde a případně vyhledat způsob financování možných 
katastrofických ztrát vyvolaných vyšší mocí, lidskými chybami aj. (např. pomocí pojištění). 
Metody managementu rizika se zaměřují obvykle na čistá rizika a zahrnují retenci rizika, 
smluvní nepojistný přenos rizika, ovládání ztrát a přenos rizik pojištěním nebo ručením.  Ve 
stavebnictví může být již management rizika podmínkou při zadání zakázky.  
[22] 
3.6.3. Odhady pravděpodobnosti 
Analytický odhad:  
- vycházíme z matematického modelu problému, využíváme simulace metodou Monte 
Carlo - stanovením statistických parametrů 
- volbou rozdělení pravděpodobnosti 
- výpočtem hledané hodnoty 
Empirický odhad: použijeme v případě, kdy nemáme dostatečné informace pro využití 
analytického odhadu, označujeme též jako kvalifikovaný odhad 
Metoda Monte Carlo je simulační metoda založená na využití posloupnosti náhodných čísel. 
Při tvorbě modelu je nutné zvážit matematickou formulaci výpočetního modelu, vstupní 
veličiny a konstanty modelu. Pro popis chování vstupních veličin musíme zvolit rozdělení 
pravděpodobnosti, které bude odpovídat logice vstupů. Dále je důležité přiřazení náhodných 
čísel vstupním veličinám.  
V analýze rizika se nejčastěji využívá logaritmicko-normální („lognormální“) rozdělení 
pravděpodobnosti.              
Celkové riziko stavby je součtem následujících rizik: 
- Riziko překročení nákladů (rozdíl mezi plánovaným rozpočtem a skutečně 
dosaženými náklady) 
- Riziko zvýšení rozsahu (zvýšení rozpočtových nákladů) 
- Riziko zpoždění výstavby (ztráty zisku, penále a dodatečné fixní náklady) 
- Riziko nedosažení kvalitativních parametrů stavby (kvalita výstupního produktu a 
kvalita provedení – snížení prodejní ceny nebo úplná neprodejnost, vyšší náklady na 
údržbu)             [22] 
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Náklady stavby 
Náklady stavby jsou veškeré výdaje, které musí vlastník vynaložit na pořízení stavby 
v průběhu výstavby za jednotlivé dodávky a služby, a které eviduje na účtu pořízení investice.  
Každý vlastník má zájem před zahájením výstavby stanovit co nejpřesnější výpočet nákladů 
stavby bez rizika jejich překročení během výstavby. Přesné náklady stavby jsou však známy 
až po předání stavby dodavatelem, někdy až po ukončení zkušebního provozu a kolaudaci 
stavby. Do té doby se jedná pouze o odhady, které jsou ovlivněny funkčními požadavky 
vlastníka a návrhy projektanta. Pokud vlastník nezmění zadání stavby, mělo by se nedodržení 
rozpočtu udržet v mezích ±5 %. Při vzrůstu ceny o více jak 10 % jde již o špatně řízený 
projekt.  
Řízení nákladů se skládá z následujících kroků: 
- Plánování zdrojů (stanovení potřeb pracovníků, strojů, subdodavatelů) zdroje jsou 
činitele, které jsou k dispozici pro provádění činností na projektu 
- Odhad nákladů  
- Návrh rozpočtu (konec plánovací fáze) 
- Kontrola nákladů (probíhá při realizaci projektu, sleduje odchylky od plánu) 
[23] 
Volba programu a způsobu simulace 
Pro účely této studie byl zvolen program @RISK. 
Program @RISK je součástí balíku Decision Tools firmy Palisade. Výhodou tohoto programu 
je, že pracuje jako doplněk Excelu. SW @RISK spočívá ve specifikaci náhodných vstupů 
definovaných jako náhodné veličiny s určitým rozdělením pravděpodobnosti a s dopředu 
odhadnutými parametry. @RISK nabízí široké spektrum rozdělení náhodných veličin, jak 
diskrétních, tak spojitých a je možné definovat i vlastní empirické rozdělení 
pravděpodobnosti. K tomu slouží @RISK funkce. Aplikací simulace Monte Carlo s 
dostatečným počtem iterací se na výstupu získá rozdělení pravděpodobnosti, které je možné 
popsat distribuční funkcí, statistickými charakteristikami, resp. kritickými hodnotami. 
Vlastnosti programu @RISK: 
- Program umožňuje generování hodnot náhodných veličin s více než 30 typy rozdělení 
pravděpodobnosti  
- Program umožňuje stanovit rozdělení pravděpodobnosti výstupních veličin v podobě 
jejich základních statistických charakteristik a histogramu  
- Simulace můžeme několikrát opakovat s hodnotami, které tvoří argumenty této funkce  
[49] 
Vstupní data 
Vstupní hodnoty jsou jednotkové ceny stavebních konstrukcí a prací, které ovlivní celkovou 
cenu bytového domu. Rizikem při výstavbě může být nesplnění smluvené ceny, změna 
technologie či materiálu a tedy změna ceny dodávky a montáže vybraného materiálu. Pro 
simulaci tohoto rizika vycházíme z předpokladu, že se jednotková cena stavební konstrukce 
může lišit v rozsahu ±10 %. Vstupem pro simulaci bude průměr z intervalu hodnot 
a směrodatná odchylka, které určují normální rozdělení funkce.  
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Pro simulaci rizika ve výstavbě byly zvoleny následující položky:  
• Zdivo výplňové tl 440 mm z tvárnic POROTHERM P+D pevnosti P 10 na SMS 5 
MPa s jednotkovou cenou 4.503 Kč/m3. (5,65 % z celkové ceny) 
• ŽB tř. C 25/30 pro stropy deskové s jednotkovou cenou 2.771 Kč/m3.  
(2,88 % z celkové ceny) 
• Dodávka plastových výrobků (okna, dveře) – cena za komplet 2.925.278 Kč 
(3,93 % z celkové ceny) 
 
 
Tab. č. 29 Vstupní data pro simulaci rizika ve výstavbě (název, graf rozdělení, popis 
funkce, vstupní cena)  [49] 
 
 
 
Tab. č. 30 Rozdělení vstupních dat pro simulaci rizika ve výstavbě (název, graf rozdělení, 
minimum, střední hodnota, maximum) [49] 
  
Name Graph Function Min Mean Max
zdivo PTH - jednotková cena [Kč/m3] RiskNormal(4503;272,6702) -∞ 4 503,00 +∞
beton stropu - jednotková cena [Kč/m3] RiskNormal(2771;171,936) -∞ 2 771,00 +∞
plastová okna - Cena za kompletní dodávku RiskNormal(2925278;181508,7) -∞ 2 925 278,00 +∞
Name Graph Min Mean Max
zdivo PTH 3 506,55 4 473,91 5 224,21
beton stropu 2 366,14 2 754,93 3 184,25
plastová okna 2 448 494,00 2 926 205,00 3 375 862,00
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3.6.4. Vyhodnocení 
 
Výstupem z programu @RISK je grafické i číselné vyhodnocení (Tab. č. 31). První graf 
představuje rozdělení pravděpodobnosti celkové ceny bytového domu za předpokladu, že 
dojde ke změně vstupních cen u třech různých položek v rozmezí ±10 %. Poslední graf 
zobrazuje váhu vstupních dat – největší podíl z celkové ceny má položka Zdivo PTH. 
Tabulky obsahují data jako minimální a maximální modelovanou cenu, střední hodnotu, 
střední odchylku a percentil pro celkovou cenu.  
 
Pokud ohraničíme graf z obou stran o 5 % a oddělíme tak nejnižší a nejvyšší hodnotu celkové 
ceny, pohybujeme se v intervalu, kde je pravděpodobnost 90 %.  
 
Celková cena bude pohybovat v intervalu 73 734 000,-  až 74 912 000,- Kč. 
 
Vstupní cena je 74 408 840,- Kč 
 
Při změně vstupních jednotkových cen může tedy dojít ke snížení ceny o 674 840,- či jejímu 
navýšení o 503 160,-  
Pokud uvažujeme s rizikem navýšení, pak je rozhodujícím právě navýšení celkové ceny 
o 503 160,-. Toto riziko a jeho eliminaci řeší management rizik a již v průběhu přípravy 
stavebního díla se uvažuje o jeho eliminaci. Možností je mnoho a dají se zahrnout například 
do smlouvy o dílo v podobě dodavatelských smluv či různých druhů pojištění. Práce přitom 
neuvažuje s dalšími riziky, které mohou vznikat v průběhu realizace či ve fázi využívání 
hotového díla, kde mohou vznikat další rizika. 
 
Případová studie byla zpracována v rámci projektu specifického výzkumu Modelování rizika 
souvisejícího s dodávkou stavebního díla, č. FAST - S - 10 - 73. 
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Tab. č. 31 Grafické vyhodnocení simulace rizika ve výstavbě [49] 
Workbook Name Rozpočet Ol. Horní Lán
Number of Simulations 1
Number of Iterations 100
Number of Inputs 3
Number of Outputs 1
Sampling Type Monte Carlo
Simulation Start Time
Simulation Duration
Random # Generator
Random Seed
Statistics Percentile
Minimum 73 183 451,17 5% 73 734 094,00
Maximum 75 226 308,07 10% 73 852 294,07
Mean 74 370 168,11 15% 73 966 128,69
Std Dev 359 040,63 20% 74 111 041,07
Variance 1,2891E+11 25% 74 161 215,31
Skewness -0,441469217 30% 74 204 457,57
Kurtosis 3,574005231 35% 74 247 103,32
Median 74 381 416,60 40% 74 336 082,70
Mode 74 747 673,24 45% 74 358 427,95
Left X 73 734 094,00 50% 74 381 416,60
Left P 5% 55% 74 416 249,36
Right X 74 911 898,31 60% 74 451 862,73
Right P 95% 65% 74 522 727,11
Diff X 1 177 804,30 70% 74 553 323,51
Diff P 90% 75% 74 615 520,78
#Errors 0 80% 74 664 364,87
Filter Min Off 85% 74 745 753,46
Filter Max Off 90% 74 768 002,66
#Filtered 0 95% 74 911 898,31
Rank Name Regr Corr
1 zdivo PTH 0,821 0,746
2 plastová okna 0,481 0,388
3 beton stropu 0,389 0,422
Simulation Summary Information
Regression and Rank Information for cena celkem
1.5.11 12:10:19
00:00:01
Mersenne Twister
924381919
Summary Statistics for cena celkem
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3.7. Sedmá případová studie: Komparace vlivu vstupů na náklady 
bytového domu 
 
Poslední případová studie vychází z předchozí šesté a rozšiřuje ji o porovnání všech možných 
kombinací při použití substituce zvolených materiálů. Přitom využijeme analýzy rizika 
překročení plánované ceny ve fázi pořízení stavebního objektu. Pro tuto studii je zvolena fáze 
přípravy stavby, kde nás nejvíce zajímají celkové náklady na stavbu (tyto náklady ovlivní 
pořizovací ceny materiálu a další). Riziko budeme měřit podle pravděpodobnosti odchylky, 
která vznikne od výsledku, který očekáváme. Pro simulaci bude využit program @RISK. 
 
3.7.1. Vstupní data 
Vstupní hodnoty jsou jednotkové ceny stavebních konstrukcí a prací, které ovlivní celkovou 
cenu bytového domu. Rizikem při výstavbě může být nesplnění smluvené ceny, změna 
technologie či materiálu a tedy změna ceny dodávky a montáže vybraného materiálu. Pro 
simulaci tohoto rizika vycházíme z předpokladu, že se jednotková cena stavební konstrukce 
může lišit v rozsahu ±10 %. Vstupem pro simulaci bude průměr z intervalu hodnot 
a směrodatná odchylka, které určují normální rozdělení funkce. Pro komparaci vlivu těchto 
vstupů, budou postupně přidávány proměnné a bude sledován celkový vliv na cenu bytového 
domu. Vstupní proměnné jsou v následujícím přehledu: 
 
Substituce byla provedena pro tyto materiály: 
 
Porotherm P+D 44   - konstrukce nosného obvodového zdiva  
- 4.503 Kč/m3 (5,65 % z celkové ceny) 
Beton C25/30   - ŽB k-ce stropu  
- 2.771Kč/m3 (2,88 % z celkové ceny) 
Baumit SilikatPutz   - vnější probarvená omítka  
- 414 Kč/m2 (1,05 % z celkové ceny) 
Isover Isophen   - tepelná izolace střešního pláště  
- 336 Kč/m2(0,65 % z celkové ceny) 
Plastové okna a dveře  - kompletní dodávka výplní otvorů  
- 2.925.278 Kč/kpl (3,93 % z celk. ceny) 
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Obrázek č.22 Podíl zastoupení vybraných materiálů 
 
3.7.2. Volba programu a způsobu simulace 
Pro účely této práce byl zvolen program @RISK. 
Program @RISK je součástí balíku Decision Tools firmy Palisade. Výhodou tohoto programu 
je, že pracuje jako doplněk Excelu. SW @RISK spočívá ve specifikaci náhodných vstupů 
definovaných jako náhodné veličiny s určitým rozdělením pravděpodobnosti a s dopředu 
odhadnutými parametry. @RISK nabízí široké spektrum rozdělení náhodných veličin, jak 
diskrétních, tak spojitých a je možné definovat i vlastní empirické rozdělení 
pravděpodobnosti. K tomu slouží @RISK funkce. Aplikací simulace Monte Carlo s 
dostatečným počtem iterací se na výstupu získá rozdělení pravděpodobnosti, které je možné 
popsat distribuční funkcí, statistickými charakteristikami, resp. kritickými hodnotami. [49] 
 
3.7.3. Vyhodnocení 
Výstupem z programu @RISK je grafické i číselné vyhodnocení.  
Vstupní cena je 74 408 840Kč, celkový počet pokusů 10 000, počet vstupních proměnných 5 
(proměnné jsou uvedeny v kapitole 3.7.1). 
První graf představuje rozdělení pravděpodobnosti celkové ceny bytového domu za 
předpokladu, že dojde ke změně vstupních cen pouze u prvního zvoleného materiálu 
v rozmezí ±10 %. Pro další simulaci byla vždy přidána další zvolená vstupní proměnná 
v rozmezí ±10 % a výsledně byl sledován vliv na celkovou cenu. V dalších krocích byla 
přidána vždy další proměnná, dochází tak ke srovnání 5 různých variant. Tabulky obsahují 
data jako minimální a maximální modelovanou cenu, střední hodnotu, střední odchylku 
a percentil pro celkovou cenu.  
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Pokud ohraničíme graf z obou stran o 5 % a oddělíme tak nejnižší a nejvyšší hodnotu celkové 
ceny, pohybujeme se u první varianty s pravděpodobností 90 % v intervalu 73 987 000,- až 
74 812 000,- Kč, rozdíl minimální a maximální ceny je 2 052 450,- a směrodatná odchylka 
251 936,- 
U poslední varianty, kde vstupují do simulace všechny proměnné, je celková cena s 
pravděpodobností 90 % v intervalu 73 843 085,- až 74 989 780,- Kč, rozdíl minimální 
a maximální ceny je 2 595 490,- a směrodatná odchylka 349 247,-. Všechny ostatní parametry 
a srovnání variant je zřejmé z grafického vyhodnocení.  
 
 
 
Obrázek č. 23 Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti celkové ceny bytového domu při 
substituci vstupních dat 
 
Přidáváním jednotlivých proměnných se mění interval maximální a minimální odchylky od 
původní ceny a rovněž se zvětšuje směrodatná odchylka, což vypovídá o zvětšení chyby 
vlivem většího počtu proměnných.  
 
Simulací hodnot dílčích částí ceny stavebního díla s podporou statistických metod lze předem 
vyměřit s určitou pravděpodobností možný interval minimální a maximální ceny. Výpočet je 
informace pro investora i pro zhotovitele, a to jaké může nastat riziko z titulu nedodržení 
dodacích a kvalitativních podmínek platných pro předpokládanou cenu.      
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Obrázek č. 24 Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti – srovnání všech variant 1
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Obrázek č. 25 Gaussovo rozdělení pravděpodobnosti – srovnání všech variant 2
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Definice dalších použitých pojmů  
 
Stavba je souhrn přípravných a realizačních (stavebních a montážních) prací a dalších 
dodávek podle stavebního povolení, s cílem trvalého či dočasného užívání. Stavba je tvořena 
jednotlivými stavebními objekty  SO (také stavebními díly SD), provozními soubory (PS) a 
k tomu potřebnou přípravnou a projektovou dokumentací.  
 
Stavební objekt je prostorově nebo funkčně samostatná část stavby, označován též jako 
stavební dílo. 
 
Bytový dům je stavba určená pro bydlení, kde více jak polovina podlahové plochy odpovídá 
požadavkům na trvalé bydlení. 
 
Cena dle zákona o cenách je definována jako peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji 
zboží nebo zjištěná podle zvláštního právního předpisu k jiným účelům než k prodeji (§ 1 
odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách), cena je tedy v penězích vyjádřená směnná hodnota 
určitého statku.  
 
Smluvní cena je sjednaná za dodávku provedenou zhotovitelem nebo za stavební objekt. 
Jedná se o ceny skladební, sestavené pomocí rozpočtu. Skladební ceny se sestavují 
z jednotkových cen stavebních a montážních prací, případně dalších, které se sjednávají. 
 
Cena díla se sjednává přímo ve smlouvě o dílo mezi oběma stranami dle podmínek a po 
vzájemné dohodě obou stran. Stanovení této výše ceny a jejího obsahu je nejpodstatnějším 
ustanovením celé smlouvy. 
 
Cena stavebního objektu. Tvorba ceny není stanovena zvláštním předpisem, pouze stavby 
financované z veřejných prostředků jsou upraveny zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. Cenu stavebního objektu určíme nejčastěji pomocí rozpočtu.  
 
Předběžný rozpočet stavby se zpracovává ve fázi předprojektové přípravy stavby a slouží 
investorovi pro ekonomické rozhodování a řízení budoucího rozsahu stavby s ohledem na 
možnost efektivnosti jejího financování. Tento rozpočet je sestaven pomocí rozpočtových 
ukazatelů. Rozpočtový ukazatel vyjadřuje celkové náklady v Kč/mj.  
 
Položkový rozpočet. Rozpočet je forma sestavení ceny při oceňování stavebního díla. 
Podrobný rozpočet se vyhotovuje ve fázi přípravy realizace stavby a může být přílohou 
projektové dokumentace. Způsob pomocí rozpočtu je nejpracnější forma, ke které je zapotřebí 
hlavně projektové dokumentace, ze které sestavíme výkaz výměr a dále jednotkové ceny 
příslušných položek rozpočtu. Jednotkové ceny používáme buďto vysledované nebo ceny 
směrné, případně mohou být kalkulovány individuálně, režijní náklady a zisk se kalkulují 
procentuálně. Ceníky stavebních prací mohou být buď individuální (interní) to jsou ceníky 
vytvořené konkrétní osobou pro její interní potřebu, vyplývají z kalkulace této osoby, nebo 
ceníky obecné (to jsou ceníky vyplývající z obvyklých cen). Obecné ceníky stavebních 
konstrukcí a prací vydávají odborné organizace jako směrné (orientační) ceny, které jsou 
používané obecně ve stavební praxi. Jde o ceny obvyklé. 
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Závěr 
 
Cílem disertační práce Nákladový model životního cyklu bytového domu bylo sestavení 
modelu, který jednoduchým způsobem stanoví cenu ve fázi před výstavbou a také umožní 
dopočítat náklady v průběhu životnosti stavby. Během práce vzniklo několik variantních 
řešení a samotný model procházel určitým vývojem, při kterém docházelo k jeho zpřesňování. 
Míra kvality modelu byla měřena jeho chybou, tedy odchylkou modelové ceny od původní 
ceny. Vstupními hodnotami pro vytvoření modelu byly rozpočty bytových domů. Rozpočty 
byly upraveny a aktualizovány v programu KROS, model byl vytvořen v programu Excel, 
který je dostupný pro většinu uživatelů. K testování modelu bylo využito programu Crystal 
Ball [48] a @RISK [49]. Náklady životního cyklu stavby byly zjišťovány v programu Model 
[19]. 
 
Práce vychází z dostatečného teoretického základu. Složitou a časově náročnou částí práce 
bylo nashromáždění dostatečného množství vstupních rozpočtů, které by vyhovovaly 
zadaným parametrům. Stejně pracná byla i úprava všech vhodných rozpočtů do podoby, aby 
bylo možné provést jejich porovnání. Samotné modelování bylo otázkou dosazení funkčních 
vzorců a správného provázání vstupních dat a zvolených parametrů, tak aby bylo umožněno 
s modelem logicky pracovat a rovněž aby byla možnost jej v budoucnu aktualizovat bez 
nutnosti tvorby nového modelu. 
 
Výstupy z nákladového modelu mohou být podkladem pro rozhodování o investičních 
nákladech a jejich rozložení v čase v návaznosti na stavebně technické vlastnosti a na 
ekonomické podmínky stavebního díla, v tomto případě reprezentanta bytového domu. 
Sloužit by měly zejména investorovi stavebního díla, při rozhodování o počátečních 
nákladech na zhotovení stavebního díla a dále pro sledování nákladů v průběhu životnosti 
stavebního díla.  
 
Model doplňuje a rozšiřuje sedm případových studií. Na každé případové studii je řešena jiná 
problematika, která se týká většinou výpočtu nákladů bytových domů nebo jejich funkčních 
částí. 
 
Výhodami tohoto modelu je jeho srozumitelnost a logické ovládání, rovněž je to dostupnost 
software, v kterém je model vypracován. Výhodou rovněž může být při rozhodování o 
použitém materiálu či technologii, která z variant vychází výhodněji. Mezi nevýhody se může 
zařadit jeho životnost, jelikož ceny vychází z cenové úrovně roku 2011 a tyto ceny se mohou 
za pár let lišit. Současně nevýhodnou může být, že model pracuje pouze pro určitý typ staveb, 
jak napovídá název disertační práce, jedná se pouze o bytové domy. 
 
Cílem disertační práce bylo sestavení nákladového modelu pro simulace ceny. Hypotéza byla 
potvrzena, dosažena maximální chyba při výpočtu ceny jsou 3 %. Nákladový model může být 
nástrojem pro rychlé ocenění stavebního objektu ve fázi přípravy stavby. Podmínkou je, že 
platí pouze pro technicky vymezený stavební objekt – bytový dům zděný. 
 
 
102 
 
Vědecký přínos disertační práce 
 
Vědeckým přínosem práce je sestavený nákladový model, který umožní simulovat pořizovací 
cenu prostřednictvím funkčních dílů, podle jejich stavebně technických parametrů a 
materiálové charakteristiky. Postup tvorby nákladového modelu uvedený v disertační práci 
lze aplikovat na soubor vybraných stavebních objektů a provádět simulace jeho ceny pořízení 
podle definovaných podmínek. Tato práce se zaměřila pouze na budovy tří a vícebytové - 
netypové, konkrétně na bytové domy se zděným konstrukčním systémem. Pro modelování 
ceny bytového domu je potřebná pouze znalost objemu odhadovaného objektu vyčíslitelná 
pomocí velikosti obestavěného prostoru. Dále je již pouze na uživateli, jaké zvolí podmínky, 
zda využije doporučenou strukturu modelu bytového domu či zda využije možnosti substituce 
pro materiály i technologie výstavby. Jedná se o zcela novou metodiku sestavení nákladového 
modelu, který je vytvořen v dostupných programových podmínkách a výstupní data jsou 
v této konkrétní oblasti využitelná pro investora i zhotovitele, pokud se zabývá stejnými 
stavebními objekty.  
 
Praktický přínos disertační práce 
 
Praktickým přínosem nákladového modelu je jeho využitelnost pro variantní propočty cen 
s využitím substituce materiálů i technologií, ze statistického hlediska slouží jako přehled 
nejčastěji používaných dílů a položek v rozpočtu bytového domu. Největším přínosem je jeho 
přehlednost a rychlost při ocenění s maximální chybou 3 % z výsledné ceny. Může posloužit 
pro doplnění výuky na oboru managementu stavebnictví v oblasti oceňování stavebního díla 
v etapě přípravy s ohledem na předem definované podmínky.   
 
Hlavním přínosem oproti současnému stavu je rozšíření metodiky předběžného ocenění 
stavebního objektu ve fázi jeho přípravy o další elementy, které sníží jeho odchylku od 
skutečné budoucí ceny. Metodika rozpočtového ukazatele (RU) umožňovala výpočet ceny 
z databáze realizovaných stavebních objektů strukturovaných do podrobnosti stavebních dílů. 
Rozpočtový ukazatel je sestaven pro různé objekty tříděné do klasifikace JKSO. Tento 
ukazatel nerespektoval druh použité technologie, konstrukčního systému, použitého materiálu 
ani náročnost vybavení stavebního objektu. Model sestavený v této práci umožňuje se vstupní 
znalostí oceňovaného budoucího objektu zjistit odhad ceny s uspokojivou chybou a umožňuje 
porovnávat různé varianty provedení. Variantní řešení obsahují substituce různých 
technologií, systémů a materiálů. Model také respektuje velikost a vybavenost objektu a navíc 
je sestaven do struktury funkčních dílů, pro kterou je umožněn další výpočet nákladů 
životního cyklu objektu. 
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Seznam použitých zkratek 
 
BD  Bytový dům 
BLCC  Building Life Cycle Costs 
CA   Náklady administrativní 
CP   Náklady provozní 
CT   Náklady související s technickými parametry budovy 
CZ-CC Klasifikace stavebních děl 
EPS  Extrudovaný polystyren 
FD  Funkční díl 
HI  Hydroizolace 
HSV  Hlavní stavební výroba 
JKSO  Jednotná klasifikace stavebních objektů 
M  Montáže 
MAX  Maximum 
MIN  Minimum 
MVC  Malta vápenocementová 
NP  Nadzemní podlaží 
NŽC   Náklady životního cyklu stavby  
OP  Obestavěný prostor 
PDŽ  Prvky dlouhodobé životnosti 
PKŽ  Prvky krátkodobé životnosti 
PSV  Přidružená stavební výroba 
PTH  Porotherm  
RU  Rozpočtový ukazatel 
TI  Tepelná izolace 
TSKP  Třídník stavebních konstrukcí a prací 
UP  Užitná plocha 
UT  Ústřední topení 
ZP  Zastavěná plocha 
ŽB  Železobeton  
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Příloha č. 1  Osnova popisu objektu a seznam všech BD 
 
 
 
 
Osnova popisu objektu
1 Název
2 Modelová cena 
3 Zatřídění v klasifikaci CZ-CC
4 Funkční a dispoziční členění
5 Technické parametry
5a Zastavěná plocha (ZP)
5b Obestavěný prostor (OP)
5c Obytná plocha 
5d Počet podlaží (PP, NP)
5e Počet účelových jednotek 
6 Konstrukčně materiálové charakteristiky
6a Základy
6b Svislé nosné konstrukce, komíny
6c Vodorovné nosné konstrukce
6d Schodiště, tesařské a zámečnické konstrukce
6e Konstrukce střechy, krytina, klempířské výrobky
6f Fasáda
6g Izolace (tepelné, proti vodě, akustické, radon)
6h Vnitřní povrchy svislé (omítky, obklady, malby a nátěry) a vodorovné (podlahy)
6i Výplně otvorů
7 Technická zařízení
7a Rozvody (voda i požární, kanalizace, plyn, vytápění)
7b Zařizovací předměty, topná tělesa
7c Zdroj vytápění a ohřevu vody
7d Silno a slaboproud, zabezpečení, regulace, komunikace
7e Vzduchotechnika
7f Výtah
8 Další charakteristické znaky
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Rozpočet 01
1 Bytový dům Nížkovice
2 6 440 477,00
3 11221
4 1. NP: Vstupní zádveří, chodba, schodiště, kočárkárna, úklidová místnost, 1 byt 3+1 a 1 byt 
1+1.
2. NP: Chodba, 2 byty 3+1.
3. NP: Chodba, 2 byty 3+1.
5
5a 194 m2
5b 2151 m3
5c 430 m2
5d 3 podlaží
5e 6 bytů
6
6a Zákl. pasy B20, deska B20 + KARI sítě, HI Asf. Pásy Sklobit a Foalbit.
6b Nos. Zdivo PTH 44 Si P+D, 30 P+D a 25 P+D na MVC5, příčky PTH 11,5 a 6,5 na MVC5. Překlady 
PTH 23,8. Komín Schiedel Multi.
6c Stropy z ker. Tvarovek PTH, ŽB věnec B20 s výztuží, strop nad podkrovím SDK podhled Knauf 
tl. 12,5.
6d Schodiště z válcov. Profilů s desk. Hurdis a bet. Monolit. St. Povrchová úprava - protiskluzová 
dlažba. 
6e K-ce střechy tvoří oc. vaznice  ukotveny do ŽB věnce. Krokve a kleštiny opatřeny ochr. 
Nátěrem Bochemit QB. Krytina keramická taška TONDACH Francouzská 14. Klempířské k-ce 
jsou v provedení titanzinek. 
6f Fasáda provedena vápenocem. dvouvrstvou štukovou omítkou s nátěrem akryl. Barvou. 
6g TI podlah z EPS 100 + protihluk. Kročej. Ethafoam. TI krovu ORSIK + folie Dragofol a Tyvek.
6h Vnitřní omítky jsou vápenocem. s malbou, v hyg. prostorách jsou prov. obklady a dlažby s 
izolační stěrkou. SDK k-ce jsou opatřeny speciální malbou. Podlahy jsou provedeny z dlažby 
a lamina. Ve všech podlahách je TI EPS 100.. Zámečnické konstrukce jsou opatřeny 
syntetickým nátěrem.
6i Dřevěná EURO okna s dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné do obložkových zárubní, vnější dveře 
ocelové s prosklením.
7
7a Vodovod je z potrubí HOSTALEN PN 16. Požární hadicový systém s přívodem z pozink. Ocel. 
Trubek. Kanalizace sys. PVC KG a Ps HT s odvětráním nad střechu obj. Plynovod z oc. Svař. 
Trubek ke kotlům UT a komb. Sporáku.
7b Zařizovací předměty  standardního provedení, keramika bílá, klozety kombi, baterie pákové 
a vany ocelové. Otopná tělesa RADIK VENTIL KOMPAKT s termostatickými hlavicemi 
HEIMEIER, v koupelnách ocelová žebříková tělesa KORALUX LINEAR.
7c UT nástěnný plynový kotel THERM PRO 14 TKX se zásobníkem na TUV.
7d Rozvody jsou provedeny kabely CYKY, svítidla žárovkové, vypínače a zásuvky provedení 
Tango. Hromosvodová sestava je hřebenová,jímací vedení FeZn 8mm, zemnící vedení FeZn 
10mm. Státní, domácí telefon a STA. 
7e V hygienickém zázemí jsou osazeny radiální ventilátory a v kuchyních odsavače par. Vývod je 
proveden potrubím SPIRO nad střechu objektu.
7f Není
8 Nejsou
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Rozpočet 02
1 Bytový dům Velké Pavlovice
2 8 779 824,00
3 112200
4 1. NP: Vstupní zádveří, chodba, schodiště, 2 byty 2+kk.
2. NP: Chodba, 1 byt 3+kk 1 byt 2+kk.
3. NP: Chodba,  1 byt 3+kk 1 byt 2+kk.
5
5a 225 m2
5b 2358 m3
5c 537 m2
5d 3 podlaží
5e 6 bytů
6
6a Zákl. pásy a klenby ze ŽB B20, deska ze ŽB B20, HI Asf. Pás Sklodek 40, svislá iz. SCHOMBURG
6b Nos. Zdivo PTH 36,5 P+D, 30 P+D a 25 AKU P+D na MC10, příčky Ytong 150 a 100 mm. Překlady 
PTH 23,8. Komínové těleso z ker. Vložek D16.
6c ŽB pref. Strop. K-ce, desky PZD 49/10. Venkovní terasy s protiskluz. Povrch. Úpravou.
6d Schodiště z pref. ŽB ramen.
6e K-ce střechy tvoří vazníky, bednění, laťování, folii a TI. Povrchová impregnač.úprava dřeva. 
Střešní okna Velux. Krytina Bramac Alpská Cristal. Žlab, odpad.trouby a střeš.prvky PZ.
6f Fasáda KZS Terranova Terratherm s TI z EPS 50-80 mm
6g TI podlah z EPS 150 + protihluk. Kročej. Mirelon. TI krovu ORSIK 160 + folie. Fasáda KZS s EPS 
20, 50, 80 a 100mm.
6h Vnitřní omítky jsou vápenocem. s malbou směsí PRIMALEX, v hyg. prostorách jsou prov. 
obklady a dlažby s izolační stěrkou. SDK k-ce jsou opatřeny speciální malbou. Podlahy jsou 
provedeny z dlažby, laminátové plovoucí a povlakové. Ve všech podlahách je TI EPS 150. 
Zámečnické konstrukce jsou opatřeny syntetickým nátěrem.
6i Plastová okna REHAU a DIMEX s dvojsklem, dveře vnější plast, vnitřní dveře dřevěné do oc. 
zárubní. Vnitřní parapet. Desky dřevo a lamin., vnější parapet Pz.
7
7a Subdodávka
7b Zdravotechnika dodána jako komplet.
7c UT a rozvody dodány jako komplet.
7d Elektorinstalace dodána jako komplet.
7e Vzduchotechnika dodána jako komplet.
7f Není
8 Nejsou
113 
 
Rozpočet 03
1 Bytový dům Velešín
2 16 630 068,00
3 11221
4 1. NP: Vstupní zádveří, chodba, schodiště, 2 byty 1+kk a 5 bytů 2+kk.
2. NP: Chodba, 3 byty 3+kk. 4 byty 2+kk
3. NP: Chodba, 4 byty 3+kk. 4 byty 2+kk
5
5a 504 m2
5b 5040 m3
5c 1215 m2
5d 3 podlaží
5e 21 bytů
6
6a Zákl. pasy prokl. kamenem, deska ze ŽB B20, HI Asf. Pásy Bitagit a Foalbit.
6b Nos. Zdivo PTH 44 P+D, 36,5 P+D a 30 P+D na MC10, příčky PTH 11,5 a 6,5 na MVC5. Plastová 
dělící prosklená stěna. Překlady PTH 23,8 a 11,5.
6c Strop ŽB deska B20, ŽB věnec s věncovkou PTH vč. EPS, strop nad podkrovím SDK podhled 
D112
6d Schodiště ŽB pref. Povrchová úprava - neglazovaná schodovka do tmele. 
6e K-ce střechy dřev.vázaný krov, bednění, vaznice, ztužidla. Veškeré dřev. k-ce opatřeny ochr. 
Nátěrem Bochemit QB. Krytina asf. Šindel, HI šindel., HI pás a pojistná folie JUTAFOL, TI 
ORSTROP tl. 100. Odvodnění LINDAB COVERLINE.
6f Fasáda štuková šlěchtěná omítk MVC na ker. A skolvláknité pletivo. TI PSB 60 a 80mm. 
6g HI SKLOBIT, bitagit a FOALBIT S 40. TI ORSTROP tl. 100. Fasádní desky PSB tl. 60 a 80mm, 
Podlahové desky Styropor tl 70mm a EPS 70 Z, kročeková iz. Rigifloor.
6h Vnitřní omítky jsou vápenocem. s malbou směsi PRIMALEX, v hyg. prostorách jsou prov. 
obklady a dlažby s izolační stěrkou. Podlahy jsou provedeny z mazaniny, samoniv. potěru, 
penetrace podkladu, povrch. úprava dlažby a lamina. Ve všech podlahách je TI EPS 100. 
6i Plastová okna s dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné do oc. zárubní, vnější dveře plastové 
celozasklené.
7
7a Subdodávka
7b Subdodávka
7c Subdodávka
7d Subdodávka
7e Subdodávka
7f Není
8 Nejsou
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Rozpočet 04
1 Bytový dům Úherce
2 16 962 339,00
3 112200
4 1. NP: Vstupní zádveří, chodba, schodiště, 2 byty 2+kk a 2 byty 3+kk.
2. NP: Chodba, 2 byty 1+kk, 2 byty 2+kk, 1 byt 3+kk a 1 byt 4+kk
3. NP: Chodba, 3 byty 1+kk, 2 byty 2+kk a 1 byt 3+kk
5
5a 394 m2
5b 3942 m3
5c 933 m2
5d 3 podlaží
5e 16 bytů
6
6a Zákl. pásy a deska z betonu B15, HI Asf. Pás FOALBIT s 40 a nátěr Penetral
6b Nos. Zdivo PTH 30 AKU P+D, Ytong 375mm, příčky Ytong 150 a 100. Překlady ŽB B15. Komínové 
těleso z ker. Vložek D20.
6c ŽB pref. Strop. K-ce, stropní panely SPIROL PPD. Tepelná izolace spodem rohože PSB.
6d Schodiště z pref. ŽB ramen a ŽB pref. Podest. nosníky.
6e K-ce střechy tvoří vazníky, bednění, laťování, folii a TI. Povrchová impregnač.úprava dřeva. 
Krytina Bramac Moravská a Zn hladká tab. Žlab, odpad.trouby a střeš.prvky Zn-Ti. SDK 
podkroví.
6f Fasáda tenkovrstvá probarvená omítka Terranova zatřená.
6g TI podlah z EPS 150 . TI krovu ORSIL 250 + folie. Stropní k-ce PSB S-20 HERATEKTA.
6h Vnitřní omítky jsou vápenocem. s malbou směsí TELURIA v hyg. prostorách jsou prov. 
obklady a dlažby s izolační stěrkou. SDK k-ce jsou opatřeny speciální malbou. Podlahy jsou 
provedeny z dlažby a povlakové plast.podlahoviny Novoflor Extra. Ve všech podlahách je TI 
EPS 150. Zámečnické konstrukce jsou opatřeny syntetickým nátěrem.
6i Plastová okna DIMEX CONTOUR s dvojsklem, dveře vnější plast, vnitřní dveře dřevěné do oc. 
zárubní. Vnitřní parapet. Desky dřevo a lamin., vnější parapet Zn-Ti.
7
7a Subdodávka
7b Zdravotechnika dodána jako komplet. 
7c UT a rozvody dodány jako komplet.
7d Elektorinstalace dodána jako komplet.
7e Vzduchotechnika dodána jako komplet.
7f Není
8 Nejsou
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Rozpočet 05
1 Bytový dům Praha Viladomy
2 26 910 281,00
3 11221
4 1: PP: Garáže, schodiště, domovní vybavení, technická místnost                                                                                                                               
1. NP: Vstupní zádveří, chodba, schodiště, 4 byty 1+kk, 3 byty 2+kk a 1 byt 3+kk.
2. NP: Chodba, 2 byty 1+kk, 2 byty 2+kk, 1 byt 3+kk a 1 byt 4+kk
3. NP: Chodba, 3 byty 1+kk, 2 byty 2+kk a 1 byt 3+kk
5
5a 563 m2
5b 6291 m3
5c 1566 m2
5d 4 podlaží
5e 20 bytů
6
6a Zákl. pasy ŽB30 a B20, deska ze ŽB B30, HI Asf. Pásy Penetral a Vedasprint
6b Nos. Zdivo PTH 44 P+D, 30 P+D a 25 P+D na MC10, ŽB zeď B30, příčky PTH 11,5 a Ytong 150 a 
100 mm.  Překlady PTH 23,8
6c Stropy ŽB deskové B30 a prefa desky FILIGRAN, ŽB věnec B30, strop nad podkrovím SDK 
podhled D111.
6d Schodiště ŽB pref. Povrchová úprava - protiskluz. schodovka do tmele. 
6e K-ce střechy strop nad posledním NP. Krytina povlaková asf. PENETRAL, VEDAGARD, 
VEDABIT, VEDATECT a VEDASPRINT. TI EPS tl. 100 a dilce VEDAPOR 140 a 160mm. Odvodnění 
Zn-Ti.
6f Fasáda KZS Stomix Therm alfa. TI EPS 100mm. Zákl.nátěr Baumit, om. Akrylát. Probarvená 
škrábaná Baumit.
6g HI Penetral a Vedasprint. TI EPS a VEDAPOR tl. 100. Povlaková krytina zn. VEDA. Fasádní 
desky EPS 100mm, Podlahové desky EPS, kročeková iz. Mirelon
6h Vnitřní omítky jsou vápenocem. s malbou směsi PRIMALEX, v hyg. prostorách jsou prov. 
obklady a dlažby s izolační stěrkou. Podlahy jsou provedeny z mazaniny, samoniv. potěru, 
penetrace podkladu, povrch. úprava dlažby a lamina. Ve všech podlahách je TI EPS. 
6i Plastová okna s dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné do oc. zárubní, vnější dveře plastové 
celozasklené.
7
7a Subdodávka
7b Subdodávka
7c Zdravotechnika dodána jako komplet.
7d UT a rozvody dodány jako komplet.
7e Elektorinstalace dodána jako komplet.
7f Vzduchotechnika dodána jako komplet.
8 Není
Nejsou
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Rozpočet 06
1 Bytový dům Svitavy
2 27 579 914,00
3 112200
4 1: PP: Schodiště, domovní vybavení, technická místnost, 2 byty 3+kk                                                                                                                               
1. NP: Vstupní zádveří, chodba, schodiště, 2 byty 2+kk a 2 byty 3+kk.
2. NP: Chodba, 4 byty 2+kk, 2 byty 1+1
3. NP: Chodba, 4 byty 2+kk, 2 byty 1+1
5
5a 357 m2
5b 6125 m3
5c 1255 m2
5d 4 podlaží
5e 25 bytů
6
6a Zákl. pásy ŽB B30 a deska z ŽB B20, HI Asf. Pás BITAGIT 40
6b Nos. Zdivo PTH 40, 30 a 24 P+D, příčky PTH AKU 11,5; 6,5 P+D. Překlady ŽB RZP. Dělící dřevěné 
příčky v suterénu.
6c ŽB pref. Strop. K-ce panely Spirol PPD + dobetonování. ŽB věnec B20.
6d Schodiště z pref. ŽB ramen a ŽB pref. Podest. nosníky.
6e K-ce střechy tvoří vazníky, bednění, laťování, folii a TI ORSET. Obklad trámů SDK. Krytina 
hladká tab. LINDAB COVERLINE. Žlab, odpad.trouby a střeš.prvky Cu. SDK podkroví.
6f Fasáda KZS Baumit s deskami XPS 50, 80 a 100mm. Silikátová om. SiF 15.
6g TI podlah Styrodur . TI krovu ORSET tl. 80 a 100mm, folie Jutafol Al. Fasádní desky EPS 30, 50 a 
120mm.
6h Vnitřní omítky jsou vápenocem. s malbou HET v hyg. prostorách jsou prov. obklady a dlažby s 
izolační stěrkou. SDK k-ce jsou opatřeny speciální malbou. Podlahy jsou provedeny z dlažby 
a povlakové plast.podlahoviny Novoflor Standart. Ve všech podlahách je TI STYRODUR. 
Zámečnické konstrukce jsou opatřeny syntetickým nátěrem.
6i Plastová okna s dvojsklem, dveře vnější Al s prosklením, vnitřní dveře dřevěné do oc. 
zárubní. Vnitřní parapet. Desky plast., vnější parapet Cu.
7
7a Vodovod a kanalizace z potrubí PP a PVC, rozvody vytápění potrubí meděné Supersan, 
desková otopná tělesa.
7b Zařizovací předměty ker. Včetně armatur, sifonu a baterií.
7c Rozvod do objektu přes předávací stanici.
7d Elektorinstalace dodána jako komplet.
7e Vzduchotechnika dodána jako komplet.
7f Není
8 Nejsou
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Rozpočet 07
1 Bytový dům Pardubice
2 33 304 406,00
3 112200
4 1: NP: Vstupní zádveří, chodba, schodiště, domovní vybavení, 10 bytů 1+kk                                                                                                                               
2. NP: Chodba, schodiště, výtah, 12 bytů 1+kk
3. NP: Chodba, schodiště, výtah, 12 bytů 1+kk
4. NP: Chodba, schodiště, výtah, 12 bytů 1+kk
5
5a 659 m2
5b 7710 m3
5c 1720 m2
5d 4 podlaží
5e 46 bytů
6
6a Zákl. pásy ŽB B20 a deska z ŽB B25, HI Asf. Pás PARAALBIT Al+S40
6b Nos. Zdivo STH 49, 30 a 24 P+D, příčky PTH 6,5 P+D, lehč.cihly tl.140mm, Ytong tl.50mm a 
bloky LIAPOR tl.115mm. Překlady PTH 23,8 a ŽB B20.
6c ŽB pref. Strop. K-ce panely Spirol. ŽB věnec B20.
6d Schodiště z pref. ŽB ramen a ŽB pref. Podest. Nosníky vč. Dlažby
6e K-ce střechy tvoří sbíjené vazníky, bednění a laťování. Impregnace řeziva Bochemit QB. 
Krytina PVC střešní folie Sikaplan 15G-1. Žlab, odpad.trouby a střeš.prvky Cu.
6f Fasáda KZS zateplení PSB tl. 140mm, omítka vápenocem. Nátěr TERRASOL.
6g TI stěn PSB tl.140mm, HI PARAALBIT S40.
6h Vnitřní omítky jsou vápenocem. s malbou HERBOL v hyg. prostorách jsou prov. obklady a 
dlažby s izolační stěrkou. SDK k-ce jsou opatřeny malbou PRIMALEX. Podlahy jsou provedeny 
z dlažby a PVC. Zámečnické konstrukce jsou opatřeny syntetickým nátěrem.
6i Plastová okna s dvojsklem, schodišťová okna Al, dveře vnější plast, vnitřní dveře dřevěné do 
oc. zárubní. Vnitřní parapet. Desky plast., vnější parapet Cu.
7
7a Rozvody dodány jako komplet.
7c Zdravotechnika dodána jako komplet.
7d UT a rozvody dodány jako komplet.
7e Elektorinstalace dodána jako komplet.
7f Vzduchotechnika dodána jako komplet.
8 Výtah dodán jako komplet.
Nejsou
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Rozpočet 08
1 Bytový dům Olomouc Horní Hejčínská
2 35 886 765,00
3 112200
4 1. PP: Garáže, schodiště, výtah, sklepní kóje, domovní vybavení,                                                                                                                                                                                    
1. NP: Vstupní zádveří, chodba, schodiště, technic. místnost, 4 byty 2+kk, 2 byty 3+kk                                                                                                       
2. NP: Chodba, schodiště, výtah, 1 byt 1+kk, 4 byty 2+kk, 2 byty 3+kk
3. NP: Chodba, schodiště, výtah, 1 byt 1+kk, 4 byty 2+kk, 2 byty 3+kk
4. NP: Chodba, schodiště, výtah, 1 byt 1+kk, 2 byty 1+1, 2 byty 2+kk, 2 byty 3+kk
5
5a 861 m2
5b 10320 m3
5c 2794 m2
5d 4 podlaží
5e 24 bytů
6
6a Zákl. pásy ŽB B25 a piloty vrtané, HI Asf. Pás SBS modifikovaný
6b Nos. Zdivo PTH 36,5 a 30 P+D, ŽB nosná zeď a sloupy B20, příčky PTH 6,5 a 11,5 P+D. Překlady 
ker. POROTHERM 11,5 a 23,8.
6c Deskový ŽB strop B25, ŽB nosníky B25, ŽB věnec B25.
6d Schodiště ŽB pref.ramena, těs.prvky Regupol a Schock-wittek, vč. Dlažby.
6e K-ce střechy tvoří strop nad posledním NP. Krytina asf. Pásy SBS. Žlab, odpad.trouby a 
střeš.prvky Zn-Ti.
6f Vnější om. Silikonsilikát. Probarvená Terranova, ZS Stomix Therm alfa, tenkovrstvá silikátová 
om. Baumit
6g TI stropu EPS 40mm, ORSIL N 40mm, Střecha IPA, filoe Jutafol, podlaha TI ORSIL N tl. 25, 40, 
50mm a ORSTECH DP tl. 80mm.
6h Vnitřní omítky  vápenocem. s malbou HET, v hyg. prostorách jsou prov. obklady a dlažby s 
izolační stěrkou. Podlahy jsou provedeny z dlažby, lamelové a PVC
6i Plastová okna s dvojsklem, dveře vnější Al, vnitřní dveře dřevěné do oc. zárubní. Vnitřní 
parapet. Desky plast.
7
7a Rozvody dodány jako komplet.
7c Zdravotechnika dodána jako komplet.
7d UT a rozvody dodány jako komplet.
7e Elektorinstalace dodána jako komplet.
7f Vzduchotechnika dodána jako komplet.
8 Výtah Schindler Smart dodán jako komplet.
Nejsou
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Rozpočet 09
1 Bytový dům Vyškov A
2 36 353 524,00
3 112200
4 1. PP: Garáže, schodiště, výtah, sklepní kóje, domovní vybavení,                                                                                                                                                                                    
1. NP: Vstupní zádveří, chodba, schodiště, technic. místnost, 4 byty 2+kk, 2 byty 3+kk                                                                                                       
2. NP: Chodba, schodiště, výtah, 1 byt 1+kk, 4 byty 2+kk, 2 byty 3+kk
3. NP: Chodba, schodiště, výtah, 1 byt 1+kk, 4 byty 2+kk, 2 byty 3+kk
4. NP: Chodba, schodiště, výtah, 1 byt 1+kk, 2 byty 1+1, 2 byty 2+kk, 2 byty 3+kk
5
5a 508 m2
5b 8113 m3
5c 2172 m2
5d 5 podlaží
5e 27 bytů
6
6a Zákl. pásy a deska z ŽB B20, HI Asf. Pás PENETRAL, SBS Elastodek 40
6b Nos. Zdivo PTH 40, 30 P+D a 25 AKU P+D, příčky PTH 6,5 P+D, lehč.cihly tl.140mm, SDK Knauf 
W115. Překlady ŽB RZP. Komín bet. Z ker.vložek.
6c ŽB pref. Strop. K-ce panely Spirol PPD. ŽB monolit. Trámový strop B20, ŽB věnec B15.
6d Schodiště ŽB B20 vč. Dlažby a zábradlí
6e K-ce střechy tvoří sbíjené vazníky, bednění a laťování. Impregnace řeziva Bochemit QB. 
Krytina LINDAB COVERLINE hl.tabule. Žlab, odpad.trouby a střeš.prvky Lindab.
6f Vnější om. Silikonsilikát. Probarvená Terranova, om. Akrylát. Bílá.
6g TI stropu EPS 40mm, ORSIL N 40mm, Střecha IPA, filoe Jutafol, podlaha TI ORSIL N tl. 25, 40, 
50mm a ORSTECH DP tl. 80mm.
6h Vnitřní omítky jsou vápenocem. s malbou, v hyg. prostorách jsou prov. obklady a dlažby s 
izolační stěrkou. Podlahy jsou provedeny z dlažby a lité Nivelit.
6i Plastová okna REHAU s dvojsklem, schodišťová okna Al, dveře vnější Al vnitřní dveře 
dřevěné do oc. zárubní. Vnitřní parapet. Desky plast., vnější parapet Lindab.
7
7a Rozvody dodány jako komplet.
7c Zdravotechnika dodána jako komplet.
7d UT a rozvody dodány jako komplet.
7e Elektorinstalace dodána jako komplet.
7f Vzduchotechnika dodána jako komplet.
8 Výtah Schindler Smart dodán jako komplet.
Nejsou
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Rozpočet 10
1 Bytový dům Bruntál
2 36 383 780,00
3 112200
4 1. PP: Zádveří, schodiště, výtah, domovní vybavení, sklepní kóje                                                                                                                                                                                    
1. NP: Vstupní zádveří, schodiště, výtah, 8 bytů 1+kk, 1 byt 2+1                                                                                                       
2. NP: Chodba, schodiště, výtah, 8 bytů 1+kk, 1 byt 2+1       
3. NP: Chodba, schodiště, výtah, 8 bytů 1+kk, 1 byt 2+1 
5
5a 768 m2
5b 8507 m3
5c 2122 m2
5d 4 podlaží
5e 27 bytů
6
6a Zákl. pásy B15 a deska B15 s Kari, HI Asf. Pás PENETRAL, PARABIT, IPA S40 a Bitagit Al
6b Nos. Zdivo PTH 44 a 24 P+D, příčky PTH 11,5 P+D. Překlady PTH 23,8, TI mezi překlady EPS tl. 
90mm.
6c Strop. ŽB desková K-ce B20. Věnec ŽB B20 s obezdívkou PTH včetně TI EPS tl. 70mm.
6d Schodiště ŽB B20 vč. Dlažby a zábradlí
6e K-ce střechy tvoří vázaný krov, laťování a kontralatě. Impregnace řeziva. Krytina ker. 
TONDACH bobrovka. Žlab, odpad.trouby a střeš.prvky Cu.
6f Vnější om. iz. ze směsi PTH, nátěr AKRONÁT, TI STYRODUR
6g TI fasáda STYRODUR, TI podlah EPS 100Z, HI MAPELASTIC, PARABIT, PENETRAL ALP, IPA a 
Bitagit.
6h Vnitřní omítky jsou vápenocem. s malbou PRIMALEX, v hyg. prostorách jsou prov. obklady a 
dlažby s izolační stěrkou. Podlahy jsou provedeny z dlažby a podlahoviny Novoflor Standard.
6i Plastová okna s dvojsklem, dveře vnitřní dřevěné do oc. zárubní. Vnitřní parapet. Desky 
plast., vnější parapet Cu.
7
7a Rozvody dodány jako komplet.
7c Zdravotechnika dodána jako komplet.
7d UT a rozvody dodány jako komplet.
7e Elektorinstalace dodána jako komplet.
7f Vzduchotechnika dodána jako komplet.
8 Výtah dodán jako komplet.
Nejsou
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Rozpočet 11
1 Bytový dům Brno Líšeň
2 41 298 248,00
3 112200
4 1. NP: Vstupní zádveří, chodba, schodiště, technic. místnost, výtah 4 byty 3+kk                                                                                                       
2. NP: Chodba, schodiště, výtah, 4 byty 3+kk, 2 byty 2+kk
3. NP: Chodba, schodiště, výtah, 4 byty 3+kk, 2 byty 2+kk
5
5a 1926 m2
5b 12530 m3
5c 3481 m2
5d 3 podlaží
5e 16 bytů
6
6a Zákl. pasy a deska z ŽB B20, Nosné zdivo BTB, výplň B20, HI folie, Mapegum
6b Nos. Zdivo PTH 40, 24 P+D a 25 AKU P+D, Ytong tl.300mm, nosná zeď ŽB B30, příčky PTH 11,5; 
6,5 P+D. Překlady PTH 14,5 a 23,8. Komín Schiedel UNI, obezdívka PTH.
6c ŽB monolit. deska a Nosníky B30, ŽB věnec B30.
6d Schodiště ŽB B30, obklad stupňů z keram. Protiskluz. Dlaždic, zábradlí
6e K-ce střechy tvoří vázaný krov, bednění a laťování. Impregnace řeziva Bochemit QB. Krytina 
povlaková HI folie Fatrafol. Žlab, odpad.trouby a střeš.prvky.
6f Vnější om. Vápenocem., obklad bet.k-cí EPS tl. 50, 80 a 120mm, zateplená fasáda Cembonit
6g TI střeš. Desky ORSIL n tl. 140mm a 40mm, TI podlah ROCKWOOL STEPROCK 50mm, 
STYRODUR 120mm, HI střechy folie Fatrafol, HI zákl. Mapegum, HI podlah PERAALBIT Al
6h Vnitřní omítky jsou vápenocem. s malbou PRIMALEX, v hyg. prostorách jsou prov. obklady a 
dlažby s izolační stěrkou. Podlahy jsou provedeny z dlažby a lamina.
6i Plastová okna s dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné do oc. zárubní. Vnitřní parapet. Desky 
plast., vnější parapet oplech.
7
7a Rozvody dodány jako komplet.
7c Zdravotechnika dodána jako komplet.
7d UT a rozvody dodány jako komplet.
7e Elektorinstalace dodána jako komplet.
7f Vzduchotechnika dodána jako komplet.
8 Výtah dodán jako komplet.
Nejsou
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Rozpočet 12
1 Bytový dům Praha Kyje 06
2 41 376 265,00
3 112200
4 1. PP: Schodiště, domovní vybavení, sklepní kóje, garáže                                                                                                                                                                                    
1. NP: Vstupní zádveří, schodiště, 4 byty 1+kk, 2 byty 2+kk a 4 byty 3+kk                                                                                                       
2. NP: Chodba, schodiště, výtah, 4 byty 1+kk, 2 byty 2+kk a 4 byty 3+kk      
3. NP: Chodba, schodiště, výtah, 2 byty 2+kk a 4 byty 3+kk  
5
5a 884 m2
5b 9694 m3
5c 1928 m2
5d 4 podlaží
5e 26 bytů
6
6a Zákl. pásy a deska ŽB B30, piloty pr. 600 a 900mm, ŽB patky B30, HI asf. Nátěr PENETRAL, pásy 
Vedasprint a lepidlo Vedatex-Aheasiv
6b Nos. Zdivo PTH 44, 30 P+D a 24, 30 AKU P+D, příčky PTH 11,5 P+D. Ytong tl. 100 a 150mm, CP tl. 
140mm. Překlady PTH 11,5 a 23,8. Komín bet. Z ker.vložek D30.
6c ŽB strop B37, ŽB nosníky B30, ŽB věnec B30. Izolace 100mm
6d Schodiště ŽB pref. Ramena a podesty, obklad stupňů z keram. Protiskluz. Dlaždic.
6e K-ce střechy tvoří strop nad posledním NP. TI Vedapor tl. 160mm a spádový EPS (spád 2%) 
Krytina povlaková Euroflex, Vedatect, Vedagard. Žlab, odpad.trouby a střeš.prvky Zn-Ti.
6f ZS Terranova Terratherm PSB tl. 50, 100 a 150mm, om.vápenná a akrylátová Baumit.
6g TI střeš. Vedapor t. 140mm, fasáda PSB 50, 100 a 150mm, TI podlah min. tl. 6cm + kročej iz. 
2cm, HI střechy Vedatect a folie Vedagard, HI zákl.asf. PENETRAL, Vedasprint a Vedatex-
Aheasiv
6h Vnitřní omítky jsou vápenocem. s malbou PRIMALEX,  v hyg. prostorách jsou prov. obklady a 
dlažby s izolační stěrkou. Podlahy jsou provedeny z dlažby, lamin. a koberce.
6i Plastová okna s dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné do oc. zárubní. Vnitřní parapet. Desky 
MDF, vnější parapet oplech. Zn-Ti.
7
7a Rozvody dodány jako komplet.
7c Zdravotechnika dodána jako komplet.
7d UT a rozvody dodány jako komplet.
7e Elektorinstalace dodána jako komplet.
7f Vzduchotechnika dodána jako komplet.
8 Není
Nejsou
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Rozpočet 13
1 Bytový dům Čelechovice
2 46 453 278,00
3 112200
4 1. NP: Vstupní zádveří, schodiště, výtah, domovní vybavení 10 bytů 1+kk, 2 byty 1+1                                                                                                       
2. NP: Chodba, schodiště, výtah, 12 bytů 1+kk, 6 bytů 1+1      
3. NP: Chodba, schodiště, výtah, 12 bytů 1+kk, 6 bytů 1+1 
5
5a 1013 m2
5b 9117 m3
5c 2850 m2
5d 3 podlaží
5e 48 bytů
6
6a Zákl. pásy a deska ŽB B20, HI asf. GLASBIT a FOALBIT, přizdívka z CP P20 tl. 140mm
6b Nos. Zdivo PTH 44, 30 P+D a 25, 30 AKU P+D, příčky PTH 6,5 P+D. Překlady PTH 23,8
6c ŽB pref. Strop., K-ce panely dutinové PZD a filigrán. ŽB monolit. Nosníky B20, ŽB věnec B20.
6d Schodiště ŽB B20, obklad stupňů z keram. Protiskluz. Dlaždic.
6e K-ce střechy vazníky, bednění a laťování. Krytina tašková tabule Rannila Cascade. Žlab, 
odpad.trouby a střeš.prvky zn. Rannila.
6f Om.vápenocem.a nátěr strukturální omítka střednězrnná
6g TI deska podlahová TANGO, Ethafoan a minerální plsť tl. 180mm, HI zákl.asf. GLASBIT a 
FOALBIT
6h Vnitřní omítky jsou vápenocem. s malbou PRIMALEX, v hyg. prostorách jsou prov. obklady a 
dlažby s izolační stěrkou. Podlahy jsou provedeny z dlažby, lité Nivelit a PVC.
6i Plastová okna s dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné do oc. zárubní. Vnitřní parapet. Desky 
plast., vnější parapet plech.
7
7a Rozvody dodány jako komplet.
7c Zdravotechnika dodána jako komplet.
7d UT a rozvody dodány jako komplet.
7e Elektorinstalace dodána jako komplet.
7f Vzduchotechnika dodána jako komplet.
8 Výtah dodán jako komplet.
Nejsou
124 
 
 
Rozpočet 14
1 Bytový dům Prostějov
2 46 625 155,00
3 112200
4 1. PP: Schodiště, výtah, domovní vybavení, sklepní kóje, garáže                                                                                                                                                                                    
1. NP: Vstupní zádveří, schodiště, výtah, 14 bytů 1+kk, 4 byty 1+1                                                                                                       
2. NP: Chodba, schodiště, výtah, 16 bytů 1+kk, 4 byty 1+1      
3. NP: Chodba, schodiště, výtah, 8 bytů 1+kk, 2 byty 1+1 
5
5a 1107 m2
5b 14256 m3
5c 3351 m2
5d 4 podlaží
5e 48 bytů
6
6a Zákl. pásy a deska z ŽB B20, HI asf. GLASBIT a FOALBIT
6b Nos. Zdivo PTH 44, 30 P+D a 25, 30 AKU P+D, příčky PTH 6,5 P+D a Ytong 75mm. Překlady PTH 
11,5 a 23,8
6c Strop filigrán. ŽB monolit. B20, Nosníky B20, ŽB věnec B20. TI Isover tl. 120mm
6d Schodiště ŽB B20, obklad stupňů z keram. Protiskluz. Dlaždic.
6e K-ce střechy vazníky GANG-NAIL, bednění a laťování. Impregnace řeziva Bochemit QB. 
Krytina hl.tabule LINDAB COVERLINE. Žlab, odpad.trouby a střeš.prvky Cu a Zn-Ti.
6f KZS BEK EPS tl.50 a 100mm, om.vápenná a nátěr AKRONÁT
6g TI střeš. ISOVER RIO tl. 16+8cm, fasáda EPS 50 a 100mm, STYRODUR 50mm, HI střechy folie PE, 
HI zákl.asf. GLASBIT a FOALBIT
6h Vnitřní omítky jsou vápenocem. s malbou HET, v hyg. prostorách jsou prov. obklady a dlažby 
s izolační stěrkou. Podlahy jsou provedeny z dlažby a PVC.
6i Plastová okna s dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné do oc. zárubní. Vnitřní parapet. Desky 
plast., vnější parapet oplech.
7
7a Rozvody dodány jako komplet.
7c Zdravotechnika dodána jako komplet.
7d UT a rozvody dodány jako komplet.
7e Elektorinstalace dodána jako komplet.
7f Vzduchotechnika dodána jako komplet.
8 Výtah dodán jako komplet.
Nejsou
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Rozpočet 15
1 Bytový dům Praha Kyje 01
2 57 361 833,00
3 112200
4 1. NP: Vstupní zádveří, schodiště, výtah, 6 bytů 1+kk, 3 byty 2+kk a 5 bytů 3+kk                                   
2. NP: Chodba, schodiště, výtah, 6 bytů 1+kk, 3 byty 2+kk a 5 bytů 3+kk                                                                                                      
3. NP: Chodba, schodiště, výtah, 2 byty 2+kk a 5 bytů 3+kk      
4. NP: Chodba, schodiště, výtah, 1 byt 2+kk, 1 byt 3+kk a 1 byt 4+kk
5
5a 1109 m2
5b 13444 m3
5c 3082 m2
5d 4 podlaží
5e 39 bytů
6
6a Zákl. ŽB pásy, patky a deska B30, piloty pr. 600, 900 a 1200mm, HI asf. Penetral Alp, Vedag, 
Vedabit, Vedasprint, lep. Vedatex-Aheasiv
6b Nos. Zdivo PTH 44, 30 a 24 P+D, PTH 30 AKU P+D, Oc. Sloupy a oc.svar.nosníky, ŽB sloupy a zdi 
B 30, příčky PTH 11,5 P+D a Ytong tl. 100 a 150mm. Překlady PTH 11,5, 14,5 a 23,8; komín bet. Z 
ker.vložek D30.
6c ŽB stropy deskové B37, ŽB nosníky B30. ŽB věnec B30. TI spodem tl. 100mm
6d Schodiště pref. Prvky ramen a podest, obklad stupňů z keram. Protiskluz. Dlaždic.
6e K-ce střechy vázaný krov, bednění a laťování. Impregnace řeziva. TI Vedapor 140mm a 
spádová 160mm,  min. vlna tl. 200mm, Krytina povlaková EUROFLEX, Vedatect, Vedagard a 
Bisotekt. Žlab, odpad.trouby a střeš.prvky Zn-Ti.
6f ZS Terranova Terratherm PSB tl.50, 100 a 150mm, obkl.bet stěn z desek LIGNOPOR tl. 100 a 
150mm,  om. Vápenocem. a akrylátová probarvená Baumit.
6g TI střeš. Vedapor 140mm a spádová 160mm, min. vlna tl. 200mm, fasáda PSB 50, 100 a 
150mm, HI střechy Vedatect, Vedagard a Bisotekt, HI zákl.asf. Penetral Alp, Vedag, Vedabit, 
Vedasprint
6h Vnitřní omítky jsou vápenocem. s malbou PRIMALEX v hyg. prostorách jsou prov. obklady a 
dlažby s izolační stěrkou. Podlahy jsou provedeny z dlažby, lamina a koberce.
6i Plastová okna s dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné do oc. zárubní. Vnitřní parapet. Desky 
MDF,  vnější parapet oplech. Zn-Ti.
7
7a Rozvody dodány jako komplet.
7c Zdravotechnika dodána jako komplet.
7d UT a rozvody dodány jako komplet.
7e Elektorinstalace dodána jako komplet.
7f Vzduchotechnika dodána jako komplet.
8 Výtah dodán jako komplet.
Nejsou
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Rozpočet 16
1 Bytový dům Praha Dalejské Výhledy
2 58 315 987,00
3 112200
4 1. PP: Schodiště, výtah, chodba, domovní vybavení, sklepní kóje, garáže                                               
1. NP: Vstupní zádveří, schodiště, výtah, 5 bytů 1+kk, 4 byty 2+kk, 2 byty 3+kk a 2 byty 4+kk                                                                                                     
2. NP: Chodba, schodiště, výtah, 5 bytů 1+kk, 4 byty 2+kk, 2 byty 3+kk a 2 byty 4+kk    
3. NP: Chodba, schodiště, výtah, 3 byty 1+kk, 3 byty 2+kk a 2 byty 4+kk                                                                         
4. NP: Chodba, schodiště, výtah, 2 byty 1+kk, a 2 byty 4+kk
5
5a 1010 m2
5b 13283 m3
5c 3456 m2
5d 5 podlaží
5e 38 bytů
6
6a Zákl. ŽB pásy, patky a deska B30, piloty pr. 600, 900 a 1200mm, HI Vedag, Vedabit, 
Vedasprint, lep. Vedatex-Aheasiv, nopová folie
6b Nos. Zdivo PTH 44 a 30 P+D, PTH 25 a 30 AKU P+D, ŽB sloupy a zdi B 30, příčky PTH 11,5 P+D a 
Ytong tl. 100 a 150mm. Překlady PTH 11,5 a 23,8; komín bet. Z ker.vložek D30.
6c ŽB stropy deskové B37, ŽB nosníky B30. ŽB věnec B30. TI spodem tl. 100mm
6d Schodiště ŽB k-ce B30, obklad stupňů z keram. Protiskluz. Dlaždic.
6e K-ce střechy tvoří strop nad posledním NP. TI Vedapor 140mm a spádová 160mm,  min. vlna 
tl. 200mm, Krytina povlaková Vedag Vedasprint. Žlab, odpad.trouby a střeš.prvky Zn-Ti.
6f ZS Terranova Terratherm PSB tl. 20, 40, 70 a 100mm, obkl.bet stěn z desek LIGNOPOR tl. 100 a 
120mm,  om. Vápenocem. a akrylátová probarvená Terranova
6g TI střeš. Vedapor 140mm a spádová 160mm, spádový EPS tl. 200mm, fasáda PSB 20, 40, 70 a 
100mm, HI střechy Vedatect, Vedagard a Vedasprint HI zákl.Vedag, Vedabit, Vedasprint
6h Vnitřní omítky jsou vápenocem. s malbou PRIMALEX v hyg. prostorách jsou prov. obklady a 
dlažby s izolační stěrkou. Podlahy jsou provedeny z dlažby, lamina a koberce.
6i Plastová okna s dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné do oc. zárubní. Vnitřní parapet. Desky 
MDF,  vnější parapet oplech. Zn-Ti.
7
7a Rozvody dodány jako komplet.
7c Zdravotechnika dodána jako komplet.
7d UT a rozvody dodány jako komplet.
7e Elektorinstalace dodána jako komplet.
7f Vzduchotechnika dodána jako komplet.
8 Výtah dodán jako komplet.
Nejsou
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Rozpočet 17
1 Bytový dům Praha Kyje 05
2 59 043 283,00
3 112200
4 1. PP Schodiště, sklepy, domovní vybavení, sklepní kóje, garáže                                                                                                                                                                                    
1. NP Vstupní zádveří, schodiště, 6 bytů 1+kk, 3 byty 2+kk a 6 bytů 3+kk                                                                                                       
2. NP: Chodba, schodiště, výtah, 6 bytů 1+kk, 3 byty 2+kk a 6 bytů 3+kk            
3. NP : Chodba, schodiště, výtah, 3 byty 2+kk a 6 bytů 3+kk      
5
5a 1315 m2
5b 14391 m3
5c 2862 m2
5d 4 podlaží
5e 39 bytů
6
6a Zákl. ŽB pásy, patky a deska B30, piloty pr. 600 a 900mm, HI PENETRAL, Vedag, Vedabit, 
Vedasprint, lep. Vedatex-Aheasiv
6b Nos. Zdivo PTH 44, 30 a 24 P+D, PTH 30 AKU P+D, ŽB sloupy a zdi B 30, příčky PTH 11,5 P+D a 
Ytong tl. 100 a 150mm. Překlady PTH 11,5 a 23,8 a ŽB B30; komín bet. Z ker.vložek D30.
6c ŽB stropy deskové B37, ŽB nosníky B30. ŽB věnec B30. TI spodem tl. 100mm
6d Schodiště ŽB pref. Ramena a podesty, obklad stupňů z keram. Protiskluz. Dlaždic.
6e K-ce střechy tvoří strop nad posledním NP. TI Vedapor 140mm a spád. 160mm, Krytina 
povlaková EUROFLEX SOLO, Vedagard. Žlab, odpad.trouby a střeš.prvky Zn-Ti.
6f ZS Terranova Terratherm PSB tl. 50, 100 a 150mm, obkl.bet stěn z desek LIGNOPOR tl. 
100mm,  om. Vápenocem. a akrylátová probarvená Baumit
6g TI střeš. Vedapor 140mm a spádová 160mm, fasáda PSB 50, 100 a 150mm, HI střechy 
Vedatect, Vedagard, HI zákl.Vedag, Vedabit, Vedasprint.
6h Vnitřní omítky jsou vápenocem. s malbou PRIMALEX v hyg. prostorách jsou prov. obklady a 
dlažby s izolační stěrkou. Podlahy jsou provedeny z dlažby, lamina a koberce.
6i Plastová okna s dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné do oc. zárubní. Vnitřní parapet. Desky 
MDF,  vnější parapet oplech. Zn-Ti.
7
7a Rozvody dodány jako komplet.
7c Zdravotechnika dodána jako komplet.
7d UT a rozvody dodány jako komplet.
7e Elektorinstalace dodána jako komplet.
7f Vzduchotechnika dodána jako komplet.
8 Výtah dodán jako komplet.
Nejsou
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Rozpočet 18
1 Bytový dům Hostivice
2 68 013 314,00
3 112200
4 1. PP Schodiště, výtah, domovní vybavení, sklepní kóje, garáže                                                                                                                                                                                    
1. NP Vstupní zádveří, schodiště, výtah, 7 bytů 1+kk a 4 byty 2+kk                                                                                                
2. NP: Chodba, schodiště, výtah, 7 bytů 1+kk a 4 byty 2+kk       
3. NP : Chodba, schodiště, výtah, 7 bytů 1+kk a 4 byty 2+kk                                      
4. NP : Chodba, schodiště, výtah, 7 bytů 1+kk a 4 byty 2+k                                                                                                           
5. NP : Chodba, schodiště, výtah, 1 byt 1+kk a 6 bytů 2+k             
5  
5a 670 m2
5b 12780 m3
5c 2572 m2
5d 6 podlaží
5e 51 bytů
6
6a Zákl. ŽB deska se ztrac.bedněním B30, HI folie Botact
6b Nos. Zdivo PTH 30 a 24 P+D, Ytong tl. 200 a 250mm, nosná ŽB zeď B30, příčky PTH 11,5 P+D; 
SDK příčky Knauf tl. 125 a 205mm. Překlady PTH 11,5 a 23,8.
6c ŽB deskový strop B30 a trámový strop B45. ŽB věnec B30.
6d Schodiště ŽB pref.ramena a podesty, obklad stupňů z keram. Protiskluz. Dlaždic.
6e K-ce střechy tvoří strop nad posledním NP. TI Perimetr a EPS. Krytina povlaková asf. folie 
ALKORPLAN. Žlab, odpad.trouby a střeš.prvky Zn-Ti.
6f KZS Baumit, iz. Orsil tl.100mm a KZS PAROC FAL, om.vápenná
6g TI střeš. Perimetr tl. 100mm a EPS 160mm, fasáda EPS 100mm a ORSET 60mm, HI střechy folie 
PAROFAL, HI zákl. folie Botact.
6h Vnitřní omítky jsou vápenocem. s malbou PRIMALEX, v hyg. prostorách jsou prov. obklady a 
dlažby s izolační stěrkou. Podlahy jsou provedeny z dlažby a lamino.
6i Plastová okna s dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné Sapeli do obkl. Zárubně Sapeli. Vnitřní 
parapet. Desky plast., vnější parapet oplech Zn-Ti.
7
7a Rozvody dodány jako komplet.
7c Zdravotechnika dodána jako komplet.
7d UT a rozvody dodány jako komplet.
7e Elektorinstalace dodána jako komplet.
7f Vzduchotechnika dodána jako komplet.
8 Výtah dodán jako komplet.
Nejsou
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Rozpočet 19
1 Bytový dům Olomouc Horní Lán
2 74 145 374,00
3 112200
4 1. PP: Schodiště, chodba, domovní vybavení, sklepní kóje                                                                                                                                                                                    
1. NP: Vstupní zádveří, schodiště, 2 byty 2+1 4 byty 3+1 a 2 byty 4+1                                                                                                   
2. NP: Chodba, schodiště, 1 byt 1+kk, 3 byty 2+1, 3 byty 3+1 a 3 byty 4+1  
3. NP: Chodba, schodiště, 1 byt 1+kk, 3 byty 2+1, 3 byty 3+1 a 3 byty 4+1                                                         
4. NP: Chodba, schodiště, 1 byt 1+kk, 3 byty 2+1, 3 byty 3+1 a 3 byty 4+1  
5
5a 1350 m2
5b 18270 m3
5c 8568 m2
5d 5 podlaží
5e 38 bytů
6
6a Zákl. ŽB pásy a patky B20, piloty pr. 420mm, HI Bitagit, Mapegum a Mapelastic
6b Nos. Zdivo PTH 44, 30 a 24 P+D, PTH 30 AKU P+D, ŽB sloupy B 30, příčky PTH 11,5 P+D a CP tl. 
65 a 140mm. Překlady PTH 23,8 
6c ŽB stropy deskové B30, ŽB nosníky B30. ŽB věnec B20. TI spodem Perimetr tl. 70mm
6d Schodiště ŽB monolit. B20, obklad stupňů z keram. Protiskluz. Dlaždic.
6e K-ce střechy vázaný krov, bednění a laťování. TI ISOVER tl. 160mm. Krytina betonová KM 
Beta. Žlab, odpad.trouby a střeš.prvky Zn-Ti.
6f KZS Lafarge XPS tl. 50mm a KZS Cemix Therm EPS 50mm, obkl.bet stěn z desek LIGNOPOR tl. 
50mm,  om. silikátová probarvená Baumit
6g TI krovu ISOVER ISOPHEN 160, TI fasáda EPS a XPS tl. 50mm, TI podlah ORSIL tl.25 mm, HI 
Bitagit, Mapegum a Mapelastic
6h Vnitřní omítky jsou vápenocem. s malbou PRIMALEX v hyg. prostorách jsou prov. obklady a 
dlažby s izolační stěrkou. Podlahy jsou provedeny z dlažby a lamino.
6i Plastová okna s dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné do oc. zárubní. vnější parapet oplech. Zn-
Ti.7
7a Rozvody dodány jako komplet.
7c Zdravotechnika dodána jako komplet.
7d UT a rozvody dodány jako komplet.
7e Elektorinstalace dodána jako komplet.
7f Vzduchotechnika dodána jako komplet.
8 Není
Nejsou
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Rozpočet 20
1 Bytový dům Olomouc Pražská Západní B1
2 105 193 677,00
3 112200
4 1. PP: Schodiště, chodba, výtah, domovní vybavení, garáže                                                                                                                                                                                    
1. NP: Vstupní zádveří, schodiště, výtah, 1 byt 1+kk, 7 bytů 2+kk a 5 bytů 3+kk                                                                                                       
2. NP: Chodba, schodiště, výtah, 1 byt 1+kk, 7 bytů 2+kk a 5 bytů 3+kk     
3. NP: Chodba, schodiště, výtah, 1 byt 1+kk, 7 bytů 2+kk a 5 bytů 3+kk                                                                       
4. NP: Chodba, schodiště, výtah, 1 byt 1+kk, 7 bytů 2+kk a 5 bytů 3+kk                                                                    
5. NP: Chodba, schodiště, výtah, 1 byt 1+kk, 7 bytů 2+kk a 5 bytů 3+kk                                                                         
6. NP: Chodba, schodiště, výtah, 3 byty 1+kk, 2 byty 3+kk a 4 byty 4+kk                                                                                 
7. NP: Chodba, schodiště, výtah, 6 bytů 3+kk 
5
5a 1350 m2
5b 29700m3
5c 8568 m2
5d 7 podlaží
5e 80 bytů
6
6a Zákl. ŽB pasy, patky a deska B30, piloty pr. 600, 900 a 1200mm, HI  krystalizační nátěr XYPEX
6b Nos. Zdivo PTH 40, 36,5 a 24 P+D, PTH 25 a 30 AKU P+D, ŽB sloupy a zdi B 30, příčky PTH 6,5 a 
11,5 P+D. Překlady PTH 11,5 a 23,8 a ŽB B30; 
6c ŽB stropy deskové B30, ŽB nosníky B30. Oc. K-ce svařované. ŽB věnec B30.
6d Schodiště ŽB pref. Ramena a podesty, obklad stupňů z keram. Protiskluz. Dlaždic.
6e K-ce střechy tvoří stropní deska, skladba jednoplášťobvá neprovětrávaná. TI EPS spádový tl. 
180-360mm, Krytina asf. Oxidovaný pás s vložkou, pochůzí úprava - betonové vymývané 
dlaždice. Žlab, odpad.trouby a střeš.prvky Zn-Ti.
6f KZS Stomix Therm PSB tl. 100, 150 a 160mm,  om. silikonová probarvená Stomix
6g TI střeš. EPS spádový tl. 180-360mm, fasáda PSB tl. 100, 150 a 160mm, HI střechy asf. 
Oxidovaný pás s vložkou, HI zákl. krystalizační nátěr
6h Vnitřní omítky jsou vápenocem. s malbou PRIMALEX v hyg. prostorách jsou prov. obklady a 
dlažby s izolační stěrkou. Podlahy jsou provedeny z dlažby a zátěžové koberce.
6i Plastová okna s dvojsklem, vnitřní dveře dřevěné do obložkových zárubní. Vnitřní parapet. 
Desky MDF,  vnější parapet oplech. Zn-Ti.
7
7a Rozvody dodány jako komplet.
7c Zdravotechnika dodána jako komplet.
7d UT a rozvody dodány jako komplet.
7e Elektorinstalace dodána jako komplet.
7f Vzduchotechnika dodána jako komplet.
8 Výtah dodán jako komplet.
Nejsou
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Příloha č. 2 Citlivost vstupních dat, podílové vyjádření funkčních dílů (varianta 1) 
 
 
 
 
 
Citlivost dat - Předpoklad Podíl FD Modelu % Podílu FD
Stropní konstrukce 0,54 31,90%
Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce 0,38 15,70%
Základy včetně výkopů 0,35 13,00%
Podlahy 0,30 9,60%
Zařizovací předměty 0,21 4,60%
Okna,balkonové dveře 0,19 4,00%
Povrchy vnitřních stěn - omítky, malby 0,17 3,20%
Rozvody ÚT 0,16 2,60%
Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády 0,15 2,30%
Elektroinstalace a slaboproudé rozvody 0,14 2,30%
Dveře vnitřní 0,12 1,50%
Balkóny 0,11 1,20%
Kompletace 0,10 1,20%
Vybavení kuchyní, vestavěné skříně 0,10 1,20%
Zařízení staveniště 0,10 1,10%
Střecha, kompletní skladba konstrukce vč. izolace 0,09 0,90%
Výtahy, plošiny 0,08 0,60%
Klimatizace, vzduchotechnika 0,08 0,60%
Příčky a dělící stěny 0,08 0,60%
Hydroizolace spodní stavby 0,05 0,30%
Vodovod vnitřní 0,05 0,30%
Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace 0,05 0,20%
Krytina střechy 0,04 0,20%
Schodiště 0,04 0,20%
Kanalizace vnitřní 0,04 0,10%
Podhledy montované 0,04 0,10%
Požární zabezpečení = EPS 0,03 0,08%
Odvodnění střechy 0,02 0,05%
Dveře vnější 0,02 0,05%
Hromosvod 0,02 0,05%
Instalace plynu 0,02 0,05%
Střešní okna, světlíky a průlezy 0,02 0,05%
Okapové chodníky, předložené schody 0,01 0,03%
Oplocení 0,01 0,03%
Vrata 0,01 0,03%
Komíny 0,01 0,03%
Povrchy vnějších stěn - obklady 0,00 0,00%
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Příloha č. 3 Položky funkčních dílů Modelu Varianty 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F0110 Základy včetně  výkopů m.j. mn./m3 j.c.
Zemní práce m3 8 279,473 180,00
Základové desky ze ŽB tř. C 12/15 m3 111,141 2 270,00
Základové desky ze ŽB tř. C 16/20 m3 111,141 2 601,43
Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 m3 111,141 2 590,00
Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 m3 111,141 2 817,14
Základové pásy z betonu tř. C 12/15 m3 694,337 2 186,67
Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 694,337 2 452,50
Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 694,337 2 776,67
Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 m3/OP 0,013 2 700,00
Piloty kpl/OP 1,000 180,17
Štětové stěny kpl/OP 1,000 514,94
F0120 Hydroizolace spodní stavby
Provedení izolace asf. pásy m2 6 224,594 203,07
Provedení izolace PVC folie m2 6 224,594 271,50
Provedení izolace nátěrem či stěrkou m2 6 224,594 456,29
F0210 Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce
Zdivo nosné tl 240 mm POROTHERM m2/OP 0,060 1 023,28
Zdivonosné tl 250 mm POROTHERM m2 1 304,166 1 586,67
Zdivo nosné tl 300 mm POROTHERM m3 1 232,553 1 389,78
Zdivo nosné tl 365 mm POROTHERM m2/OP 0,099 1 524,25
Zdivo nosné tl 400 mm POROTHERM m3 0,067 1 752,00
Zdivo nosné tl 440 mm POROTHERM m2 1 693,693 1 861,82
Zdivo nosné tl 490 mm SUPERTHERM m2/OP 0,180 2 020,00
Zdivo nosné tl 300 mm Ytong m2/OP 0,022 3 690,00
Zdivo nosné tl 375 mm Ytong m2/OP 0,089 3 730,00
Nosná zeď ze ŽB tř. C 16/20 m3 163,973 2 832,50
Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 m2/OP 0,050 2 947,50
Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 16/20 m2/OP 0,007 3 230,00
Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25 m2/OP 0,010 3 310,00
Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 m2/OP 0,012 3 531,43
Montáž pref. ŽB překladů m2/OP 0,046 538,00
Překlad ze ŽB tř. C 25/30 m2/OP 0,012 2 990,00
Překlad POROTHERM 11,5 cm m2/OP 0,023 257,63
Překlad POROTHERM 14,5 cm m2/OP 0,047 338,50
Překlad POROTHERM 23,8 cm m2 662,000 608,24
Překlad POROTHERM RONO 36,5 m2 92,000 6 100,00
Ostatní zdivo, vyzdívky nebo přizdívky m2/OP 0,116 54,31
F0220 Příčky a dělící stěny
Příčky tl 65 mm POROTHERM m2/OP 0,129 440,00
Příčky tl 115 mm POROTHERM m2/OP 0,113 612,87
Příčky tl 75 mm Ytong m2 1 413,601 408,00
Příčky tl 100 mm Ytong m2/OP 0,065 525,14
Příčky tl 150 mm Ytong m2/OP 0,015 681,00
Ostatní příčky kpl/OP 1,000 32,19
F0230 Komíny
Komínové těleso D 20 - 30 kpl/OP 1,000 20,65
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F0310 Stropní konstrukce
Strop POROTHERM tl 19 cm vložky MIAKO m2 0,179 1 470,00
Montáž pref. ŽB stropů panely SPIROLL kpl/OP 1,000 249,76
Montáž stropních panelů - f iligran m2 3 730,300 961,50
Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20 m3 935,184 2 587,50
Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,168 2 770,00
Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,161 3 068,33
Nosníky ze ŽB tř. C 16/20 m3 270,019 2 570,00
Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,021 2 821,11
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 12/15 m3 0,037 2 470,00
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 45,361 2 600,00
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,013 2 845,00
Montáž izolace tepelné m2 1 037,931 300,44
F0320 Balkóny
Balkony včetně zábradlí a dlažby kpl/OP 1,000 88,49
F0340 Schodiště
Schodiště ŽB pref. vč. dlažby a zábradlí kpl/OP 1,000 53,15
Schodiště ŽB tř. C 16/20 vč. dlažby a zábradlí kpl/OP 1,000 42,34
F0410 Střecha, kompletní skladba konstrukce vč. izolace
Montáž vázaných krovů m 0,417 213,50
Krov ze sbíjených vazníků kpl/OP 1,000 104,27
Montáž izolace tepelné m2 985,142 370,87
F0420 Střešní okna, světlíky a průlezy
Střešní prvky (okna, svtětlíky, vikýře, ostatní prvky) kpl/OP 1,000 17,84
F0430 Krytina střechy
Krytina keramická m2 1 397,980 663,00
Krytina betonová m2 1 397,980 435,00
Krytina povlaková m2 1 397,980 384,00
Krytina hladké tabule m2 1 397,980 862,00
F0440 Odvodnění střechy
Odvodnění střechy kpl/OP 1,000 23,02
F0510 Povrchy vnitřních stěn - omítky, malby
Vnitřní omítka včetně malby m2 11 047,141 227,45
F0520 Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace
Montáž obkladů keramických m2 982,603 648,35
F0530 Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády
Vnější omítka stěn m2 0,299 298,50
KZS stěn budov BEK EPS m2 2 227,936 933,23
Montáž izolace tepelné stěn m2 0,068 492,50
Montáž a demontáž lešení m2 2 741,729 131,84
F0540 Povrchy vnějších stěn - obklady
Montáž obkladů vnějších stěn m2 0,022 681,50
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F0560 Podhledy montované
SDK podhledy m2 3 500,090 631,44
F0610 Dveře vnitřní
Montáž dveří včetně obložkové zárubně kus/OP 0,016 6 494,00
Dveře včetně oc. zárubně kus 145,000 4 980,77
Dveře protipožární včetně oc. zárubně kus 105,000 8 507,65
Dveře posuvné včetně pouzdra kus 49,000 11 294,00
F0640 Okna,balkonové dveře
Montáž oken plastových kus 287,000 10 145,45
Montáž balkonových dveří kus/OP 0,004 21 486,36
F0710 Podlahy
Mazanina z betonu tř. C 8/10 m3 332,952 2 690,00
Mazanina z betonu tř. C 12/15 m3 332,952 2 744,00
Mazanina z betonu tř. C 16/20 m3 332,952 3 027,50
Vyrovnávací cementový potěr samonivelační m3/OP 0,241 392,50
Potěr anhydritový samonivelační m3/OP 0,241 450,33
Montáž izolace tepelné m3 2 937,445 211,79
Montáž podlah keramických m3 1 625,017 566,00
Montáž podlah plovoucích m3 1 887,452 566,00
Montáž podlah povlakových m3 1 887,452 363,00
Montáž podlah povlakových textilních m3/OP 0,077 420,20
Vnitřní vodovod kpl/OP 1,000 58,88
Kanalizace vnitřní kpl/OP 1,000 41,10
Zařizovací předměty kpl/OP 1,000 186,00
Ústřední vytápění kpl/OP 1,000 178,86
Vzduchotechnika kpl/OP 1,000 55,75
Plynoinstalace kpl/OP 1,000 12,95
Elektroinstalace kpl/OP 1,000 205,89
Hromosvod kpl/OP 1,000 9,96
Požární zabezpečení kpl/OP 1,000 26,10
Výtah kpl/OP 1,000 84,34
Okapový chodník kpl/OP 1,000 14,82
Montáž kuchyňských linek kpl/OP 1,000 115,37
Oplocení kpl/OP 1,000 29,54
Kompletace kpl/OP 1,000 91,76
Zařízení staveniště kpl/OP 1,000 117,70
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Příloha č. 4 Databáze agregovaných položek modelu varianta 5 
 
DATABÁZE AGREGOVANÝCH POLOŽEK model var. 5
Kód položky TOV 
kód Popis MJ
1 2 3 4
0110001 Zemní práce m3
0110002 Základové desky ze ŽB tř. C16/20 m3
0110003 Základové pásy z betonu tř. C16/20 m3
0110004 Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 m3
0110005 Piloty kpl
0110010 Ostatní - Základy a zemní práce kpl
0120001 Provedení hydroizolace asf. pásy m2
0120010 Ostatní - Hydroizolace kpl
0210001 Zdivo nosné tl 240 mm POROTHERM m2
0210002 Zdivo nosné tl 250 mm POROTHERM m2
0210003 Zdivo nosné tl 300 mm POROTHERM m2
0210004 Zdivo nosné tl 365 mm POROTHERM m2
0210005 Zdivo nosné tl 400 mm POROTHERM m2
0210006 Zdivo nosné tl 440 mm POROTHERM m2
0210007 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 m3
0210008 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 m3
0210009 Překlad ze ŽB tř. 25/30 m3
0210010 Ostatní - Zdivo kpl
0210011 Překlad POROTHERM 11,5 cm kus
0210012 Překlad POROTHERM 14,5 cm kus
0210013 Překlad POROTHERM 23,8 cm kus
0220001 Příčky tl 65 mm POROTHERM m2
0220002 Příčky tl 100 mm Ytong m2
0220003 Příčky tl 115 mm POROTHERM m2
0220004 Příčky tl 150 mm Ytong m2
0220010 Ostatní - Příčky kpl
0310000 Montáž stropních panelů FILIGRAN m2
0310001 Montáž pref. ŽB stropu SPIROLL m
0310002 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3
0310003 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3
0310004 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3
0310005 Montáž izolace tepelné m2
0310010 Ostatní - Stropy kpl
0410001 Montáž vázaných krovů m
0410002 Krov ze sbíjených vazníků kpl
0410003 Montáž izolace tepelné m2
0410010 Ostatní - Střecha kpl
0430001 Provedení krytiny povlakové m2
0430010 Ostatní - Krytina kpl
0440001 Odvodnění střechy kpl
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Kód položky TOV 
kód Popis MJ
1 2 3 4
0510001 Vnitřní omítky včetně malby m2
0510010 Ostatní - Vnitřní omítky kpl
0520001 Montáž obkladů keramických m2
0520010 Ostatní - Obklady kpl
0530001 Vnější omítka stěn m2
0530002 KZS stěn m2
0530003 Montáž a demontáž lešení m2
0530010 Ostatní - Fasáda kpl
0560001 SDK podhled m2
0560010 Ostatní - podhledy kpl
0610001 Dveře včetně obložkové zárubně kus
0610002 Dveře včetně ocelové zárubně kus
0610003 Dveře protipožární vč. oc. zárubně kus
0610004 Dveře posuvné včetně pouzdra kus
0610010 Ostatní - Dveře vnitřní kpl
0640001 Montáž oken plastových kus
0640002 Montáž balkonových dveří kus
0640010 Ostatní - Okna a balkon. dveře kpl
0710001 Mazanina z betonu tř. C 16/20 m3
0710002 Vyrovnávací potěr samonivelační cementový m2
0710003 Vyrovnávací potěr samonivelační anhydritový m2
0710004 Montáž izolace tepelné m2
0710005 Montáž podlah keramických m2
0710006 Montáž podlah plovoucích m2
0710007 Montáž podlah povlakových m2
0710008 Podlahy lité Nivelit m2
0710010 Ostatní - Podlahy kpl
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Příloha č. 5 Obsah položek Ostatní v každém FD – model varianta 5 
 
F 0110 - Ostatní (Základy včetně  výkopů)
Přesun hmot
Geodetické zaměření stavby
Základová zeď s výztuží
Zdivo šachtic z cihel
Kotvy chemickým tmelem
Kovové doplňkové k-ce
Čerpání vody
Zřízení odvodňovacích jímek
Prostupy základovou k-cí
Trativody z drenážních trubek
Těsnící pás Sika Fugenband
Potažení kostry základových pásů
Vrstva z geotextilie TEXT JUT NETEX-F
F0120 - Ostatní (Hydroizolace spodní stavby)
Přesun hmot
Přizdívky izolační z CP
Rohože Ultra Drain
Dilatační lišty Blanke Diba
Systémová polyetylenová nopová folie
F0210 - Ostatní (Svislé nosné a obvodové zděné konstrukce)
Přesun hmot
Zdivo komínů a ventilací
Překlady nenosné z pórobetonu
Dobetonování pref. K-cí
Vybourání otvorů ve zdivu
Vyzdívka mezi nosníky z CP
Osazování válcovaných nosníků
Zdivo pilířů z CP
Přizdívka ostění s ozubem z CP
Plentování jednostranné
Osazování konzol ve zdivu cihelném a betonovém
Izolace podél stropů a stěn proti šíření hluku
Nosné nebo spojovací svary OK sloupů
Montáž atypických zám. K-cí
Kovové doplňky k-ce
F0220 - Ostatní (Příčky a dělící stěny)
Přesun hmot
Obezdívka koupelnových van
Montáž plastovýc prosklených stěn
Dřevěná laťová stěna - sklepní kóje
Přizdívky izolační
Dělící příčky na balkonech
Izolace mezi příčky proti šíření zvuku
Zakotvení zdiva Ytong do zdi z bet.tvarovek
Zakrytí instalací SDK
Sklobetonové stěny z tvárnic 
F0310 - Ostatní (Stropní konstrukce)
Přesun hmot
Osazování oc. Válcov. Nosníků
Montáž pref. Stropů PZD
Doplňující výztuž pref.k-cí
Dobetonování pref.k-cí
Nosné nebo spojovací svary
Zabetonování podélných spár mezi nosníky
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F0410 - Ostatní (Střecha, kompletní skladba konstrukce vč. Izolace)
Přesun hmot
Spojovací prostředkypro montáž olištování
Impregnace řeziva
Obklad trámů sádrokartonem
Provedení těsnění spár silikonem
Osazení kotevních želez
Montáž atypických zám.k-cí
Montáž mřížek větracích
Montáž obložení sedkami CETRIS
Nátěr přesahu střech z desek Cetris
Dodávka a montáž síťky proti kmyzu - podbití krovu
provedení detailu u atiky ploché střechy
Sněhové zachytače
Antenní stožár
F0430 - Ostatní (Krytina střechy)
Přesun hmot
Lemování Zn-Ti plech zdí tvrdá krytina rš 500 mm
Provedení údržbyproniků povlakové krytiny
Montáž držáků hromosvodu
F0510 - Ostatní (Povrchy vnitřních stěn - omítky, malby)
Přesun hmot
Vyspravení a vyrovnání povrchu
Tenkovrstvá úprava aktivním štukem
Potažení stropů keramickým pletivem
Podhoz vnitřních zdí z MVC
Postřik izolací nebo k-cí stropů MC včetně zarovnání
Dekorativní omítka stěn
Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu
Provedení těsnění spár silikonem
Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů a k-cí
Zateplovací systém vnitřních stěn PLS
F0520 - Ostatní (Povrchy vnitřních stěn - obklady, izolace)
Přesun hmot
Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí kaší AQUAFIN-2K
Montáž vanových plastových dvířek
Spárování obkladu silikonem
Obložení stropu z desek CETRIS
Plastové profily rohové do malty
Montáž obkladů parapetů
F0530 - Ostatní (Povrchy vnějších stěn - omítky, zateplení fasády)
Přesun hmot
Montáž obkladů vnějších stěn
Zakrývání výplní venk. Otvorů
Zateplení vnějš. Ostění
Tenkovrstvá úprava aktivním štukem
potažení stěn sklovláknitým pletivem
Těsnění spár tmelem Elastoplast
Armovaná stěrka
Nátěr penetrační
Vyrovnávací potěr zdiva
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F0560 - Ostatní (Podhledy montované)
Přesun hmot
Potažení podhledů pletivem
Montáž obložení podhledů podkladového roštu
Příplatek za rozebiratelnou část obkladu
Nátěr podhledu
Revizní dvířka v SDK podhledu
F0610 - Ostatní (Dveře vnitřní)
Přesun hmot
Zakrývání otvorů
Montáž truhlářských prahů
Dveře laťové do sklepních kójí
Nátěry syntetické
Dodávka a montáž kování
Montáž dokování stavěče křídla
Montáž samozavírače
Montáž okování dveří, kliky a štítku,kukátka
Madlo kyvných dveří
F0640 - Ostatní (Okna,balkonové dveře)
Přesun hmot
Zábradlí francouzského okna
Vyrovnávací vrstva pod klemp. Prvky
Oplechování parapetů
Montáž parapetních desek vnitřních
Nátěry syntetické
Dodávka ocel. Žaluzie vč. Rámu a povrch. Úpravy
Montáž stěn celozasklených
Protidešťová žaluzie
Krycí mříž
F0710 - Ostatní (Podlahy)
Přesun hmot
Kontaktní stěrka pro izolace
Páska KERBI-KEBA
Sokl z pásky KERBI-KEBA
Spárování podlahy
Montáž ukončujícího profilu
Montáž podlahových lišt dilatačních
Doplnění podlah hoblovanými prkny
Drenážní lišty BLANKE
Podlahy průnik dlažbou
Penetrace nesavého podkladu
Úprava podkladu vysátím a penetrací
Uzavírací nástřik panbelix
podlahové vsypyv gárážích
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Příloha č. 6  Citlivost vstupních dat, podílové vyjádření funkčních dílů (varianta 5) 
 
 
Citlivost dat - Předpoklad Podíl FD Modelu % Podílu FD
Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 0,57 34,70%
Montáž stropních panelů FILIGRAN 0,44 20,80%
Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 0,37 15,00%
Montáž pref. ŽB stropu SPIROLL 0,25 6,70%
Základové pásy z betonu tř. C 16/20 0,19 4,00%
KZS stěn 0,18 3,40%
Vnitřní omítka včetně malby 0,15 2,30%
Zemní práce 0,13 1,80%
Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 0,13 1,70%
Vnější omítka stěn 0,12 1,60%
Mazanina z betonu tř. C 16/20 0,09 1,00%
Krytina povlaková 0,09 0,90%
Montáž izolace tepelné 0,09 0,80%
Vyrovnávací potěr samonivelační cementový 0,09 0,80%
Zdivo nosné tl 300 mm POROTHERM 0,09 0,80%
Základová deska z betonu tř. C 16/20 0,08 0,60%
Zdivo nosné tl 440 mm POROTHERM 0,08 0,60%
Provedení hydroizolace asf. pásy 0,07 0,50%
Montáž podlah keramických 0,06 0,40%
Zdivo nosné tl 365 mm POROTHERM 0,06 0,40%
Zdivo nosné tl 250 mm POROTHERM 0,05 0,20%
Montáž podlah povlakových 0,04 0,20%
Montáž podlah plovoucích 0,04 0,20%
Překlad POROTHERM 23,8 cm 0,03 0,10%
Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 0,03 0,10%
Montáž obkladů keramických 0,03 0,10%
Montáž a demontáž lešení 0,03 0,10%
Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 0,03 0,10%
Zdivo nosné tl 400 mm POROTHERM 0,03 0,10%
Zdivo nosné tl 240 mm POROTHERM 0,02 0,08%
Překlad ze ŽB tř. 25/30 0,01 0,03%
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Příloha č. 7: Výpočet průměrné sazby navýšení NŽC na opravy a rekonstrukce 
 
 
BD 1 10 let 20 let 30 let 40 let 50 let
Skutečné pořizovací náklady: 34 325 085,00 34 325 085,00 34 325 085,00 34 325 085,00 34 325 085,00
Náklady na opravy a rekonstrukce: 2 845 975,00 14 400 965,00 23 049 423,00 30 078 015,00 35 085 762,00
Náklady životního cyklu: 37 171 060,00 48 726 050,00 57 374 508,00 64 403 100,00 69 410 847,00
Procento navýšení 8,29% 41,95% 67,15% 87,63% 102,22%
BD 2 10 let 20 let 30 let 40 let 50 let
Skutečné pořizovací náklady: 33 746 160,00 33 746 160,00 33 746 160,00 33 746 160,00 33 746 160,00
Náklady na opravy a rekonstrukce: 2 283 353,00 9 533 022,00 15 345 582,00 19 972 503,00 24 986 257,00
Náklady životního cyklu: 36 029 513,00 43 279 182,00 49 091 742,00 53 718 663,00 58 732 417,00
Procento navýšení 6,77% 28,25% 45,47% 59,18% 74,04%
BD 3 10 let 20 let 30 let 40 let 50 let
Skutečné pořizovací náklady: 44 841 842,00 44 841 842,00 44 841 842,00 44 841 842,00 44 841 842,00
Náklady na opravy a rekonstrukce: 3 052 400,00 13 135 910,00 21 302 853,00 26 765 845,00 32 197 899,00
Náklady životního cyklu: 47 894 242,00 57 977 752,00 66 144 695,00 71 607 687,00 77 039 741,00
Procento navýšení 6,81% 29,29% 47,51% 59,69% 71,80%
Průmerné navýšení 7,29% 33,17% 53,38% 68,83% 82,69%
